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PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito
descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dal
D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni dettagliate
riguardanti i lavori da eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune
informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti
coinvolti. Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di
prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante I'esecuzione dei lavori, come
richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. Le indicazioni
riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai
soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del
presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale
scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano
operativo di sicurezza (POS). | contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.
Lgs.81/2008, sono richiamati nei capitoli C ed M.

Il presente documento e cosi composto:
Relazione tecnica e prescrizioni (98 pagine)
Appendici

Appendice 1 — Computo metrico di stima degli oneri di sicurezza
Appendice 2 — Cronoprogramma
Appendice 3 — Protocollo di sicurezza anticontagio da covid-19

Definizioni e abbreviazioni:
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori é il
responsabile del procedimento.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92,
che non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, pud avvalersi
diimprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.




Subappaltatore
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di un

rapporto contrattuale con una impresa affidataria.
Si intende per subappaltatore anche limpresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Personale preposto alla vigilanza
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i
funzionari degli organi di vigilanza.

Referente

E la persona fisica che rappresenta I'impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il
committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. Egli e
sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/subaffidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell’lmpresa per tutte le questioni inerenti la
sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte
validamente all’Impresa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

E il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art.
100 del Decreto. | contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso
decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente
PSC. La redazione del POS é obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. | contenuti di questo documento sono al
punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
pit rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.




Metodologia per la valutazione dei rischi:

La metodologia per I'individuazione dei rischi e stata:
1. distinguere eventuali stralci esecutivi;
2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza I'opera;
3. individuare i rischi per ogni lavorazione.
| rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il Cronoprogramma dei
lavori) e ad eventuali pericoli correlati.
Per ogni lavorazione é stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene:
la descrizione della lavorazione;
gli aspetti significativi del contesto ambientale;
I"analisi dei rischi;
le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
i contenuti specifici del POS;
la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della
gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. L'indice cresce all’aumentare del rischio
ed e associato alle seguenti valutazioni:

Stima

Valutazioni

1

il rischio & basso:
si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni
significativi.

il rischio @ medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

©

il rischio e alto:
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede
il massimo impegno e attenzione




A ANAGRAFICA DELL'OPERA:

A.1  INDIRIZZO DEL CANTIERE

Via Loc. Rasai
Comune Seren del Grappa
Provincia Belluno

A.2  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

COMMITTENTE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Indirizzo

Piazza Tiziano Vecellio n.19, Seren del Grappa (BL)

Recapiti telefonici e fax

tel. 043944013

RESPONSABILE DEI LAVORI da definire

Indirizzo

Recapiti telefonici e fax

Responsabilita e competenze I committente o il responsabile dei lavori, nella fase di

progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle

scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione

delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori

o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o

successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei

lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della

progettazione dell'opera, valutano i documenti PSC e FASCICOLO.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese

esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore

per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione
dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di

affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- verifica l'idoneita  tecnico-professionale  dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalita di cui all'allegato XVII D.Lgs 81/2008.

- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

- trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia
di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei
lavori unitamente alla documentazione di cui ai punti
precedenti In assenza del documento unico di regolarita
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa
esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo é sospesa.

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

ing. DE NARDIN Gianni

Indirizzo

via Pez n.28, Cesiomaggiore (BL)

Recapiti telefonici e fax

cell. 3477966005




Responsabilita e competenze

Deve essere in possesso dei requisiti professionali indicati
nell'articolo 98, D.Lgs. 81/2008.

Gli obblighi sono elencati all’art. 91, suddiviso in due
commi, dei quali; il primo tratta del PSC, e il secondo del
Fascicolo dell’Opera:

1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui
all’art. 100, co. 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell’Allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche
dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il
fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. a)
del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina I’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 90, comma 1

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lett. b), é preso in
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

da definire

Indirizzo

Recapiti telefonici e fax

Responsabilita e competenze

Deve essere in possesso dei requisiti professionali indicati
nell'articolo 98, D.Lgs. 81/2008.

Soprattutto quando opera nei grandi cantieri, il CSE deve
possedere la giusta autorevolezza per poter svolgere
un’incisiva azione di coordinamento tra le varie imprese e
per ottenere, da queste, il rispetto di quanto previsto nel
PSC e dalle norme

per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
In sostanziale dettaglio, I'articolo 92 del D.Lgs 81/2008
per questa figura prevede i seguenti compiti:

a) Verificare con opportune azioni di coordinamento e
controllo, I'applicazione da parte

delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la
corretta applicazione delle procedure di lavoro:

b) Verificare I'idoneita del Piano operativo di sicurezza
(POS), da considerare come piano complementare di
dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con
quest’ultimo ed adeguando il PSC ed il “fascicolo” in
relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;

c) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché, la loro reciproca informazione;

d) Verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra
i rappresentanti della  sicurezza finalizzato  al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) Segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
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autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di
cui agli artt. 7,8 e 9 del Decreto in esame, e alle
prescrizioni del PSC e proporre la

sospensione dei lavori, "allontanamento delle imprese e
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione de
contratto. Nel caso in cui in committente o il responsabile
dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il CSE
provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla
Azienda unitaria sanitaria locale territorialmente
competente e alla Direzione provinciale del Lavoro;

f) Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.

Come altre figure, anche il CSE dei lavori (come d'altronde
si evince dal contenuto della disposizione normativa), non
potra mai intervenire direttamente sulle maestranze, ma
sempre tramite i relativi datori di lavoro o preposti.

PROGETTISTA

ing. DE NARDIN Gianni

Indirizzo

via Pez n.28, Cesiomaggiore (BL)

Recapiti telefonici e fax

cell. 3477966005

DIRETTORE DEI LAVORI

da definire

Indirizzo

Recapiti telefonici e fax

Per I'individuazione dei dati inerenti alle Imprese
accettazione”.

e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di

A.3  DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
Data presunta di inizio lavori da definire
Durata .presunta dei lavori (in giorni naturali 210 giorni
consecutivi)

Importo presunto dei lavori

euro 305.000,00 di cui
- euro 8.500,00 per oneri di
sicurezza;
- euro 1.500,00 per oneri di
sicurezza “covid-19”.

Numero imprese in cantiere 4
Numero lavoratori autonomi
Numero massimo di lavoratori previsti 5




Descrizione sintetica dei lavori:

PREMESSA

Il presente progetto rientra nel programma degli interventi di pubblica utilita finalizzati alla sicurezza
stradale nel centro storico frazionale di Rasai, da concretizzare attraverso la parziale riconfigurazione dei
percorsi pedonali e degli spazi di aggregazione di Piazza della Vittoria.

Con l'occasione si intende inoltre porre rimedio per quanto possibile all’'endemico deficit di parcheggi
pubblici, che disincentiva la frequentazione delle attivita commerciali insediate e piu in generale la

frequentazione degli spazi di comunita.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO

La superficie interessata dal progetto corrisponde complessivamente a ca. mqg.1.050, prevalentemente di
proprieta privata (inclusa I'attuale area pedonale pavimentata di uso pubblico poiché I'acquisizione da
parte del Comune non & stata ancora formalizzata, benché l'indennizzo sia stato regolarmente
corrisposto); una parte residuale appartiene invece al sedime stradale della S.P. n.27 (spazi a margine
carreggiata interdetti ai veicoli e/o riservati al transito pedonale).

Il compendio privato & formato da un edificio fatiscente in fregio alla viabilita e dall’adiacente area a

verde privato, attualmente in stato di degrado, come rappresentati nella seguente illustrazione.

Estratto di mappa catastale con evidenziazione dell’edificio e relativo scoperto; le particelle fronte strada
n.951 e n.953 (gia indennizzate) sono da tempo materialmente di uso pubblico ed appartengono
all’attuale sedime di Piazza della Vittoria.

Il compendio immobiliare € catastalmente identificato in comune censuario di Seren del Grappa al foglio

n.3, particelle n.253-254-257-766-951-952-953.
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L'edificio & distribuito su cinque livelli compreso il piano sottostrada, quattro dei quali emergenti dal
piano stradale, e comprende n.4 unita abitative; il collegamento verticale e assicurato da un corpo scale
centrale a struttura lignea.

Le strutture murarie sono prevalentemente costituite da pareti in pietra locale di spessore variabile (40-
60cm) mentre le addizioni pili recenti sono state realizzate in laterizio e c.a.

Gli orizzontamenti dei piani emergenti sono parte in orditura lignea e parte in laterocemento (nelle
porzioni di edificio rimaneggiate e/o ampliate), mentre nello scantinato permangono alcune volte a
crociera, consolidate nel tempo con malta cementizia.

La copertura e a due falde, con orditura lignea e manto antimeteorico in coppi di laterizio tradizionali.

La cubatura vuoto per pieno dell'immobile corrisponde a mc.2.700,00 ca..

Lo scoperto di proprieta si estende sia a lato che sul retro del fabbricato: le particelle fronte strada sono
complanari al piano stradale mentre la rimanente superficie si trova a quota inferiore (mediamente —
m.2,50 ca.) e si presenta in stato di sostanziale abbandono e parzialmente invasa da vegetazione

infestante.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto prevede la complessiva riorganizzazione dell’area al fine di riqualificare il centro frazionale,
mediante I'esecuzione dei seguenti interventi:

- allestimento di nuovi e pil ampi spazi pedonali di aggregazione presso Piazza della Vittoria, completi di
opere di arredo urbano;

- realizzazione di un parcheggio pubblico;

- realizzazione di una piccola area verde;

- realizzazione di alcuni stalli di sosta su Vicolo Fontana Secca;

- realizzazione di un attraversamento pedonale sulla S.P. n.27 con funzione di dissuasore di velocita.
L'intervento richiede la rimozione delle pavimentazioni e di gran parte delle opere murarie di
contenimento/recinzione dell’esistente area pedonale di uso pubblico nonché la completa demolizione
del fabbricato esistente: per quest’ultimo le operazioni di demolizione dovranno essere eseguite con
particolare cautela poiché I'edificio & addossato ad altro immobile privato, che dovra rimanere integro, e
considerata l'ubicazione del cantiere in adiacenza al principale asse viario frazionale.

Lo spazio pedonale di aggregazione avra impronta trapezoidale di circa mq.240,00 con superficie di
calpestio orizzontale direttamente prospiciente al sedime stradale; avendo quest’ultimo una pendenza
del 3,5% ca., sono previsti due distinti accessi: il primo in posizione mediana provvisto di gradinata (posto
in allineamento con I'attraversamento pedonale in progetto), il secondo a raso presso I'estremita

occidentale della piazza.
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Esso sara delimitato su due lati da muri di contenimento in c.a. dello spessore di cm. 30, con sommita
complanare al previsto piano di calpestio, sulla quale verra fissato un parapetto modulare in vetro
stratificato; anche le previste opere fisse di arredo quali panchine e fontana saranno realizzate in c.a.. La
pavimentazione sara realizzata con cubetti di porfido con pezzatura di cm. 8/10 posati a correre su
sottofondo di allettamento premiscelato in sabbia e cemento; le delimitazioni a raso saranno realizzate
con cordonate del medesimo materiale.

Analoghe caratteristiche avra anche la pavimentazione del percorso pedonale ricadente su sedime
stradale compreso tra I'incrocio con Via G. Carducci e I'estremita occidentale dell’area di intervento.

La retrostante area di parcheggio sara accessibile dalla via pubblica tramite breve rampa rettilinea con
pendenza del 10% ca. ed avra superficie lorda di mqg.360,00 ca., sufficienti per ricavare n.15 stalli di sosta
con relativa corsia di manovra centrale; la pavimentazione lapidea degli stalli sara identica a quella dei
percorsi pedonali fronte strada, mentre la rimanente superficie verra pavimentata in conglomerato
bituminoso.

L'estremita settentrionale del compendio sara delimitata con muretto in c.a., quindi recintata con rete
metallica e mantenuta prato in vista del possibile utilizzo a fini ricreativi, differendo I'installazione di
attrezzature quali dondoli, scivoli ecc., fino a specifiche determinazioni da parte dell’A.C..

All’esterno della recinzione ¢ stato infine individuato un piccolo resede - che si intende sistemare con
materiale arido stabilizzato - da destinare a parcheggio a servizio delle abitazioni prospicienti a Vicolo
Fontana Secca; una breve gradinata consentira di superare il dislivello con I'adiacente area ricreativa.

Il progetto comprende la completa dotazione/adeguamento di ogni sottoservizio occorrente come da
pertinente elaborato Tav.A09; in questa fase il sistema di illuminazione pubblica verra realizzato con
installazione di sostegni, corpi illuminanti e lampade segnapasso.

Il progetto comprende tutte le opere complementari di consolidamento fondazionale, incatenamento e
tirantatura dell’edificio limitrofo alla nuova piazza, identificato alla particella n.261 del foglio n.3: I'attuale
muro divisorio in pietra sara cerchiato tramite inghisaggio di profili metallici mentre la superficie a vista
sara trattata mediante sabbiatura e stilatura dei giunti.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla visione degli elaborati grafici di progetto ed alla rimanente

documentazione tecnica di dettaglio.
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B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE:

B.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
L'area oggetto di intervento si trova nella zona centrale della frazione di Rasai in Comune di Seren del
Grappa (BL) ed e caratterizzata dalla presenza della strada provinciale n.27 “di Rasai” e dalla presenza di
fabbricati con destinazione residenziale posti confinanti o limitrofi all’area.
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FABBRICATO DA DEMOLIRE
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VISTA DA SUD-OVEST DELL’AREA DI INTERVENTO
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VISTA DA NORD-EST DELL’AREA DI INTERVENTO

B.2  CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

E stata presa in esame la relazione geologica a firma del dott. geol. Spada Carlo, la quale nella quale sono
riportate tutte le caratteristiche geologiche e idro-geologiche della zona di intervento.
A pagina 25 della relazione viene riportato il seguente modello litostratigrafico.
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Dalle conclusioni di pagina 43 si possono ricavare le seguenti caratteristiche del terreno:

= Descrizione: Ghiaia con sabbia e ciottoli, debolmente limosa
» Peso di volume: 18/20 kN/m?*;
= Permeabilita: Buona;
= Angobo di attrito: 30°- 347;
+ Coesione: 0 Kgicm?®;
= Compressibilita e rigonfiamento: Pressoché nulli;
La relazione non ha rilevato caratteristiche tali da tener conto in fase di redazione del presente Piano di

Sicurezza.

B.3 METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

La zona di intervento non & soggetta a particolari condizioni climatiche.

In caso di condizioni meteorologiche eccezionali sara cura del CSE, in accordo con la DL e I'lmpresa
Affidataria far sospendere momentaneamente le lavorazioni fino a conclusione del fenomeno e previo
sopralluogo di cantiere.

Procedure in caso di condizioni climatiche avverse.

Evento atmosferico Che cosa fare in caso di condizioni atmosferiche avverse

In caso di forte pioggia e/o | Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o

di persistenza della stessa. di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere
provvisionali.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
- verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.
- verificare la conformita delle opere provvisionali.
- controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
- controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito
danni.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte vento. Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o
di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere
provvisionali.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:

- verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi.

- controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento.
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- controllare la regolarita di ponteggi, parapetti, impalcature e opere
provvisionali in genere.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di neve

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti o di interventi di
messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di
cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:

- verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso,

- sgombrare le strutture dalla presenza della neve;

- verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi;

- verificare la conformita delle opere provvisionali;

- controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;

- controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito

danni

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte nebbia

All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

Sospendere |'attivita dei mezzi di sollevamento (gru e autogru) in caso di
scarsa visibilita.

Sospendere, in caso di scarsa visibilita, I'eventuale attivita dei mezzi di
movimento terra, stradali ed autocarri.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di freddo con
temperature sotto zero e/o

particolarmente rigida

All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di
cantiere.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte caldo con

temperatura oltre 35 gradi

Stabilire, in accordo con il Direttore Tecnico di cantiere e gli operatori, orari
di lavoro differenziati in maniera da evitare I'esposizione nelle ore di
maggiore calura.

Tenere sempre a disposizione acqua e Sali minerali da fornire alle
maestranze.

All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura
accettabile.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di gelo

Sospendere le lavorazioni in esecuzione.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
- verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture,
macchine e opere provvisionali;
- verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.
- verificare la conformita delle opere provvisionali.
- controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
- controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito
danni.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
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B.4  EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Da un’analisi storica il centro abitato della frazione non é stato oggetto di bombardamenti durante i due
conflitti mondiali del secolo scorso, pertanto il rischio € molto basso.

Tuttavia, non potendo escludere categoricamente la presenza di ordigni bellici inesplosi e non avendo
effettuato specifiche attivita di bonifica preventiva, in caso di rinvenimento degli stessi si dovranno
interrompere tutte le lavorazioni ed avvisare il comando dei Carabinieri competente per il territorio.
L'area di cantiere andra evacuata e si attivera la procedura prevista dal Genio Militare — sezione Bonifica
Campi Minati (B.C.M.).

Le lavorazioni non potranno riprendere fino all’ultimazione della bonifica e I'interruzione dei lavori non
potra comportare maggiori oneri per il committente.

B.5 PRESENZA DILINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

| fabbricati oggetto di demolizione sono attualmente allacciati ai principali sottoservizi (fognatura
pubblica, acquedotto, gas metano, enel, telefono) ed e presente anche un lampione dell’illuminazione
pubblica.

Sara cura dell'impresa Affidataria dei Lavori provvedere, prima dell’inizio dei lavori, contattare i vari Enti
gestori al fine di provvedere alla chiusura e dismissione delle varie utenze ed al contempo farsi tracciare le
linee esistenti.

Si riportano planimetrie con indicazione dei vari sottoservizi (illuminazione pubblica, acquedotto,
fognatura e gas metano) tratte dal portale “S.I.T.1.C. Sistema Interattivo Territoriale Intercomunale”.

N 05729

4

\ ) 2
PLANIMETRIA CON POSIZIONE PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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B.6  RISCHIE MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI:

B.6.1 Lavori in sede stradale/autostradale

Le lavorazioni di cui al presente progetto saranno svolte limitrofe alla strada provinciale n.27 “di Rasai” ed
in particolar modo la fase di demolizione dei fabbricati esistenti. Le operazioni dovranno essere svolte con
cura e mediante operatore a terra il quale potra eventualmente fermare il traffico nel caso di situazioni
particolarmente pericolose per il traffico veicolare.

Eventuali occupazioni saranno di breve durata e per il tempo strettamente necessario ad eseguire
I'intervento programmato.

B.6.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe
Da un’analisi dell’area di intervento non si & riscontrata la presenza di infrastrutture.

B.6.3 Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua
Non presenti.

B.6.4 Interferenze con le aree e le attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

Le attivita commerciali esistenti sono a distanza tale da non creare situazioni di pericolo.

Alla data di redazione del presente Piano di Sicurezza non sono presenti cantieri limitrofi all’area di
intervento. Si rimanda alla fase esecutiva ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
I’eventuale coordinamento tra i cantieri.

B.6.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
Non presenti.
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B.6.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere

Per quanto riguarda la movimentazione dei carichi si prescrive che la stessa dovra avvenire
esclusivamente all’'interno dell’area di intervento.

In corrispondenza delle zone in cui operera la perforatrice per micropali si prescrive inoltre di installare
una rete aggiuntiva al fine di evitare possibili fuoriuscite e/o proiezione di materiali, sassi, ecc..

B.6.7 Valutazione preventiva del rumore verso I'esterno
Il Comune di Seren del Grappa (BL) € dotato, alla data di redazione del presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento, di un Regolamento Acustico.

PLANIMETRIA PIANO ACUSTICO

La zona del cantiere, per la sua ubicazione e le sue caratteristiche, pud comunque essere classificata come
classe Il (aree prevalentemente residenziali) ai sensi del DPCM 14.11.1997.
| limiti all’emissione di rumore sono i seguenti distinti per varie classi di destinazione:

Il — aree di tipo misto 60 50
IV — aree di intensa attivita umana 65 55
V — aree prevalentemente industriali 70 60
VI — aree esclusivamente industriali 70 70
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Vista la natura delle lavorazioni ed il tipo di macchinari necessari per la realizzazione degli interventi
(perforatici, escavatori, ecc..), da una stima preventiva, si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno
del cantiere con superamento dei limiti ammessi.

Pertanto, n base all’art. 7 della L.R. n°21 del 10/05/1999, le attivita nei cantieri sono consentite dalle ore

8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento comunale.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA® TEMPORANEE

Con riferimento alla Legge Regionale 10 maggio 1999, n.21 —Norme in materia di inquinamento

acustico- si ha che:

L’art.7 detta lutta una serie di disposizioni in materia di emissioni sonore da attivita temporanee rigurdanti:
possibilita per il comune di autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari
esigenze locali o regionali di pubblica wtilith. 1 provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque
prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validith della deroga
(comma 1);
permesso a svolgere attivitd con macchinar rumorosi nei cantieri edili solo in orario dalla ore 8:00 alle ore 19:00,
con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle
tipologie e caratteristiche degli insediamenti (comma 2);
divieto, su tutto il territorio regionale, di accensione di [uochi d’artificio e di lancio di razzi non utilizzati per fini
tecnici o agricoll {comma 3);

- permesso di impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio solo in orario dalle 8:00 alle 20:00, con
interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Variazioni di 1ali orari potranno essere disposie dai regolamenti comunali
tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche deghi insediamenti (comma 4);

- permesso a svolgere attiviti sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart ¢ tire a volo
esclusivamente in fasee di orario autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratleristiche degli
insediamenti cicvili interessati dallo svolgimento di tali attivita (comma 3};
permesso, previa autorizzazione del comune € comungue non oltre le ore 24:00, ad emissioni sonore provenienti da
circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotie da festival o manifestazioni analoghe
[comma G);

X F{\_\‘-Hli”li[é per i comumi di fissare od autorizzare, nel regolamenti comunali o su richiesta scritta e motivata del

soggelto interessato, deroghe ai divieti o agli orari previsti nclla legge regionale (comma 7 ¢ 8)

B.6.8 Emissione di agenti inquinanti

POLVERE: Si prevede la formazione di polvere durante le seguenti lavorazioni:
- demolizioni;
- scavi.

Al fine di limitare la formazione di polvere e/o la fuoriuscita dalla zona di lavoro si prescrive di bagnare il
materiale di demolizione e/o scavo, soprattutto durante i periodi di secca.

La gestione dei rifiuti prodotti in cantiere dovra tener conto delle diverse tipologie (legname, muratura,
ecc..), avendo cura della differenziazione degli stessi.

B.6.9 Fattori biotici animali

Le lavorazioni si svolgeranno in un ambiente di lavoro aperto dove vivono numerosi animali ed organismi
il cui contatto puo provocare nell’'uomo infezioni, allergie, intossicazioni anche di grave entita.
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Nei periodi caldi dell’anno possono essere presenti vipere che possono rappresentare un serio pericolo
per il lavoratore.

La puntura provocata da api, vespe, calabroni pud causare al lavoratore dolorose lesioni e, in certi casi,
anche seri problemi come lo shock anafilattico.

Gli animali selvatici che popolano i nostri boschi possono ospitare zecche ed altri parassiti in grado di
trasmettere all'uomo malattie anche gravi.

Anche i canidi e i piccoli mammiferi possono trasmettere al lavoratore alcune malattie quali la rabbia e la
tularemia (malattia contagiosa dei piccoli roditori).

Le lavorazioni inoltre possono causare ferite che rendono possibile I'ingresso di batteri, con conseguenti
infezioni, per tutte ricordiamo il tetano che, come e noto, puo avere conseguenze anche mortali.

Oltre a istruire gli addetti sul miglior modo di comportarsi di fronte a tali situazioni, & opportuno che tutti i
lavoratori siano stati adeguatamente informati sui corretti provvedimenti sanitari di urgenza da prendersi
in caso di necessita.

B.6.10 Rischio batteriologico - prescrizioni al fine di ridurre il contagio — COVID 19:

Alla luce delle disposizioni normative per il contenimento del nuovo coronavirus, con particolare
riferimento ai decreti DPCM attualmente in vigore, alle prescrizioni e norme Regionali. Visto inoltre il
protocollo sottoscritto e condiviso il 24 aprile 2020 relativo alle misure che riguardano i titolari del
cantiere (appaltatori), tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere.

L'impresa Appaltatrice dovra predisporre un registro di cantiere dove annotare:

- inominativi di tutte le persone che vi accedono;

- il loro recapito telefonico;

- latemperatura corporea;
Salvo diverse disposizioni o modifiche di legge, I'impresa Appaltatrice dovra raccogliere e conservare le
dichiarazioni firmate di ogni singolo operaio.

MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO

1) Mantenere l'area di cantiere ben delimitata e controllata affinché nessuno ad esclusione degli
addetti ai lavori possa entrarvi;

2) Quotidianamente ad ogni ingresso in cantiere, rilevare la temperatura corporea del personale e
nel caso di temperature anomale adottare le misure del caso come da normativa vigente;

3) Durante I'esecuzione delle lavorazioni, & assolutamente necessario rispettare la distanza minima
tra le persone, prevista di almeno 1 metro;

4) Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attivita da eseguirsi in cantiere,
sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e
mascherina del tipo FFP2 o FFP3. Senza tali misure di sicurezza é vietata la lavorazione, secondo il
disposto dei DPCM.

5) Ogni ditta presente in cantiere dovra garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori
autonomi la  pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti
ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc.

6) | lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con idonee soluzioni igienizzanti all’ingresso in
cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

7) | mezzi di cantiere (quali ad esempio. escavatori, piattaforme elevatrici, pale, ecc..), se utilizzati da
piu persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante,
maniglie, etc.), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.
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8) Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti.
Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica.
In particolare e obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da
parte delle maestranze.

9) Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1
metro tra i lavoratori, andra effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione,
sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti I'una dall’altra.

10) Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in
cantiere. L'importante € che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un
metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti I'uno di fronte all’altro.

11) Andra di volta in volta valutata la possibilita di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli
gia consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantiere.

12) Negli spogliatoi, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra
effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione ed il rispetto della distanza
minima.

13) L'attivita della consegna di merci e materiali in cantiere avverra posizionando gli stessi
nell’apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire
sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui cid non sia possibile
€ necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della documentazione delle merci
consegnate in cantiere (bolle, fatture) dovra avvenire tramite I'utilizzo di guanti monouso
(qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

14) Andranno altresi stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le sopracitate
nozioni.

15) Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e piu di 37,5 di febbre,
dovra dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovra entrare in contatto
con nessun altro operaio, avvisera (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso)
gli operatori di Sanita Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri
di emergenza previsti:

- il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
- il numero di emergenza nazionale 112 (118);
- i numeri verdi regionali. La Regione Veneto, ad esempio, risponde all’800 462 340.
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Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto di accesso in

Prima dellingresso

Informare

In caso di sintomi

Dichiarare al

cantiere in presenza_  in cantiere sara immediatamente influenzali rimanere Eamprm datore di
di sintomi influenzali  effettuato il controllo il datore di lavoro a distanza adeguata voro o al preposto
della temperatura 0 il preposto di dalle altre persone  ['eventuale contatto
corporea ad ogni sintomi influenzali presentiin cantiere  con persone positive
lavoratore sopraggiunti dopo al Virus
lingresso in cantiere
FEVER TEST

GO HOME

Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette Niente abbracci  Mantenersi Usare Non scambiare  Osservare le
di mano sempre alla correttamente o condividere %ote sulligiene
distanza di le mascherine  bottiglie e delle mani
almenn un metro blcchmn
gli uni dagli altri NO 0K

3< {if B4 S8 % B

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

@%@3}%$0K

Lavarsi spesso le  Non toccarsi Starnutire dentm Tossire dentro Pulire Usare
maniconacqua  occhi, naso e un fazzolettoo  adunfazzoletto  le superficicon  correttamente
e sapone oppure bocca nella piegadel  onellapiegadel disinfettantia le mascherine
con soluzioni gomito e non gomito e non base di alcool

idroalcoliche sulle mani sulle mani oppure cloro
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C

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

C.1  SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante la costruzione dell’edificio, puo

essere cosi riassunta (vedi Cronoprogramma dei lavori in Appendice 2):

n. FASE LAVORATIVA

1 Sopralluoghi preliminari, verifica sottoservizi e interferenze
2 Allestimento cantiere

3 Demolizione fabbricati esistenti

4 Scavi e movimenti terra vari

5 Realizzazione di opere in fondazione

6 Realizzazione di strutture in elevazione

7 Consolidamento parete fabbricato esistente

8 Scavi a sezione ristretta e rinterri

9 Posa di tubazioni e pozzetti

10 | Realizzazione di sottofondi per pavimentazioni

11 | Realizzazione di pavimentazioni esterne in conglomerato bituminoso
12 | Posa in opera di pavimentazioni esterne in pietra

13 | Posa in opera di pali di illuminazione

14 | Realizzazione di impianto di illuminazione e cablaggi

15 | Sistemazioni esterne varie

16 | Smobilizzo del cantiere

C.2  ANALISI DELLE LAVORAZIONI

FASE 1: Sopralluoghi preliminari, verifica sottoservizi e interferenze

Descrizione della lavorazione

In questa fase I'impresa affidataria dovra effettuare i sopralluoghi necessari alla valutazione
del contesto ambientale e necessari ad individuare precisamente i sottoservizi presenti
all’interno delle aree di lavorazione, individuando inoltre le procedure per lo spostamento
degli stessi.

Rientrano in questa fase anche le attivita ispettive e di collaudo.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Presenza di fabbricati confinanti con I'area ed il fabbricato oggetto di intervento.
Presenza di strade.

Analisi dei rischi
Investimento, caduta dall’alto di persone e cose, tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili
manuali, punture, elettrocuzione.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per effettuare gli opportuni sopralluoghi I'impresa dovra dare comunicazione e coordinarsi
con il DL, con il CSE ed eventualmente con gli enti gestori delle linee aeree e dei sottoservizi
interessati.

Gli addetti dovranno prestare particolare attenzione dal rischio di investimento durante i
sopralluoghi che si svolgono in prossimita o all’interno della sede stradale esistente,
indossando abbigliamento ad alta visibilita e idonei mezzi per il raggiungimento dei luoghi di
sopralluogo. Qualora si renda necessario le aree di indagine dovranno essere segnalate e
delimitate secondo contenuti del DM 10 luglio.

2002.
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Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Stima del rischio della fase: o

FASE 2: Allestimento cantiere

Descrizione della lavorazione

In questa fase si provvedera all’installazione/rimozione della recinzione di cantiere, del box
ad uso ufficio, del servizio igienico e alla predisposizione delle aree di deposito per i
materiali.

Si provvedera a delimitare in modo opportuno le zone dei lavori ed in particolare ad
interdire 'accesso alle aree di lavoro ai non addetti ai lavori.

Per le aree logistiche e le aree di deposito dei materiali gli addetti provvederanno alla
pulizia dalla vegetazione e alla sistemazione delle aree di sedime.

Questa fase prevede anche la sistemazione degli accessi di cantiere e la collocazione della
cartellonistica e della segnaletica temporanea, cosi come indicato nelle planimetrie di
cantiere.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Presenza di fabbricati confinanti con I'area ed il fabbricato oggetto di intervento.
Presenza di strade.

Analisi dei rischi

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Elettrocuzione durante l'allacciamento dell'impianto elettrico di cantiere.
Contatti elettrici con linea elettrica aerea esistente.

Contatto con macchine operatrici.

Investimento da parte di automeazzi.

incidente stradale.

Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

La recinzione di cantiere va installata come indicato nelle planimetrie di cantiere e le zone di
pericolo dovranno essere rese inaccessibili mediante posa in opera di opportune
delimitazioni. Il montaggio della recinzione puo iniziare solo dopo aver predisposto idonea
segnaletica di avvertimento sulla sede stradale interessata. Per le attivita eseguite ai margini
della sede stradale e le manovre degli automezzi predisporre un moviere per la regolazione
del traffico e per le segnalazioni necessarie.

Prima del posizionamento delle baracche di cantiere, gli operatori provvederanno a pulire le
zone dei piani di appoggio e a controllarne la stabilita. L’'automezzo che trasportera i box di
cantiere, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato
in modo da non creare rischi di ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato da due
operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati
saranno definitivamente sganciati dall’organo di sollevamento, I'operatore a terra dara il via
libera al guidatore, il quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion
e quindi a muoversi. Non sostare e transitare sotto i carichi sospesi in fase di montaggio. Gli
operatori provvederanno ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo. In caso di
realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere e necessario realizzare un
parapetto di idonea resistenza di h=1 m, con corrente intermedio e tavola fermapiede da 20
cm.

E fatto obbligo di accatastare materiali ed attrezzature con ordine, in modo stabile e sicuro.
Si richiama [I’attenzione nell’utilizzo continuo di idonei DPIl: casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilita, occhiali.

L'impianto elettrico, di messa a terra ed eventualmente di protezione contro le scariche
atmosferiche dovra essere realizzato da impiantista qualificato che rilascera le opportune
certificazioni e compilera le domande necessarie.
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Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre alle misure per limitare e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere lo
schema esecutivo dell’area di cantiere e il dettaglio degli apprestamenti utilizzati per la
protezione di terzi.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 3: Demolizioni fabbricati esistenti

Descrizione della lavorazione
Demolizione dei fabbricati esistenti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Presenza di fabbricati confinanti con I'area ed il fabbricato oggetto di intervento.
Presenza di strade.

Analisi dei rischi

Colpi, tagli, urti.

Polvere.

Caduta di elementi.

Ribaltamento del mezzo.
Vibrazioni.

Investimento da parte di automezzi.
Incidenti vari.

Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Delimitare I’area di intervento prima di iniziare qualsiasi lavorazione.

Ogni altra lavorazione e/o attivita & vietata durante questa fase di lavoro.

Controllare preliminarmente |'eventuale presenza di materiali inquinanti e/o pericolosi
(amianto, ecc..) e la stabilita delle zone di lavoro.

Verificare preliminarmente all’inizio dei lavori che le varie forniture (Enel, telefono, gas,
acquedotto) siano staccate.

Procedere con cautele alla demolizione dei manufatti, procedendo dall’alto verso il basso e
secondo apposito piano delle demolizioni.

Bagnare le superfici oggetto di demolizione in maniera da evitare la formazione di polveri.
Procedere ad una differenziazione accurata dei materiali.

Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle macchine operatrici.

Il personale a terra dovra essere a distanza di sicurezza dalle macchine operatrici.

Uso di DPI da parte degli addetti ai lavori.
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Distanze di sicurezza

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere le modalita esecutive per la realizzazione delle demolizioni, completo
di idoneo programma ed elenco delle macchine operatrici utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 4: Scavi e movimenti terra vari

Descrizione della lavorazione

Movimenti terra vari all’interno del cantiere.

Durante le lavorazioni si verifichera un continuo movimento di macchine operatrici e si
alterneranno attivita di deposito, carico e rimozione dei materiali di scavo. Sono possibili
anche interventi con mezzi leggeri e attrezzi manuali per il completamento e la
regolarizzazione delle superfici e per la pulizia delle pareti di scavo.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Lavori interni all’area di cantiere.

Analisi dei rischi

Colpi, tagli, urti.

Schiacciamento.

Polveri e fumo.

Ribaltamento del mezzo.
Vibrazioni.

Investimento da parte di automezzi.
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Incidenti vari.

Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima di iniziare le attivita sara effettuata una ricognizione al fine di determinare con
precisione la posizione di sottoservizi e linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con tubazioni o elementi
in tensione.

Delimitazione delle zone adibite al transito dei mezzi meccanici e massima attenzione da
parte degli operatori a terra. Valutare preventivamente le caratteristiche del terreno per
evitare possibili cedimenti o smottamenti dei versanti.

La scelta dei mezzi dovra avvenire con riguardo all’accessibilita delle aree di lavorazione, e
I’utilizzo dei mezzi di cantiere dovra avvenire da parte di personale esperto, qualificato ed
informato sui rischi delle lavorazioni e del cantiere; tali mezzi devono rispettare i requisiti di
legge ed essere idonei alle lavorazioni secondo i manuali d’'uso e manutenzione. In
particolare tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni
turno lavorativo, in modo da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni
al veicolo con conseguente possibile incidente; verificare inoltre i dispositivi di segnalazione
acustica e visiva in retromarcia del mezzo. Le macchine per movimento terra devono essere
dotate di cabina di protezione metallica, la quale deve essere tenuta chiusa durante le
operazioni.

Realizzare idoneo sistema di aspirazione e ricircolo dell’area interna alle zone di scavo.
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SCHEMA SCAVI — SBANCAMENTI

PARAPETTO A FROTEZICNE PARAPETTC A PROTEZIONE
FRONTE SCAVO FRONTE SCAVO
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PENDENZA D @ NATURAL DECLIVIO
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o by — :______}/-LfANvl.)\-IO V‘lelLE i
I | |
VARIABILE 1 )
MIN. 1.0 m.—~ MIN. 1.0 m.— = MANUFATTO DELIMITAZIONE AREA DI
I~— AREA DI SCAVI— ~——AREA DI SCAVI—! LAVORO

fe—————————AREA DI SCAI—]

NB: FRONTE DI SCAVO CON ANCOLC DI NATURAL DECLIVIO.
CONSULTARE RELAZIONE GEOLOGICA.

PARAFETTO A PROTEZIONE BARAPETTC A PROTEZIONE

{RENIESEAYD FRONTE SCAVO
FPARAPETTO DI PROTEZIONE
/re,wm PARAPETTO DI PROTEZIONE
/RAMP,\
._\%
VARIABILE v T

\SIS':I'_MI DI PROTEZIONE
FRONTE SCAVO

VARIABILE ——1

NB: PER SCAV| OVE NON SIA POSSIBILE MANTENTERE IL NATURAL NB: FREDCISPORRE RAMPE DI ACCESSO A FONDO SCAVC.
DECLIVIO FREVEDERE OPERE I PROTEZIONE DE! FRONTI FPREVEDERE PARAPETTI DI PROTEZIONE LUNGO LE RAMPE

Vietare il deposito di materiali sul ciglio degli scavi; se cio fosse necessario, si deve
provvedere ad idonee puntellature. Deve essere effettuato un controllo periodico di stabilita
delle scarpate e delle pareti di scavo.

Gli scavi non sostenuti da opere provvisionali e con profondita maggiori di 1,50 m saranno
realizzati con scarpate inclinate secondo I'angolo di naturale declivio, oppure sostenendo le
pareti dello scavo con sbadacchiature o armature. Dovranno essere comunque previsti
sostegni dello scavo se le caratteristiche ambientali o del terreno lo rendono opportuno.

E vietato lavorare nell’intorno delle pareti di scavo in presenza di pioggia. In caso di forti
precipitazioni le scarpate ed il ciglio di scavo vanno protetti con teli impermeabili.

Nell’area di scavo e consentito I’accesso al solo personale strettamente necessario, vietando
comunque la presenza di lavoratori non addetti alla specifica lavorazione nel raggio d’azione
delle macchine operatrici e sul ciglio del fronte d’attacco.

Nel caso di scavi, a parete verticale, con profondita maggiore di 2 ml installare dei parapetti
anticaduta a distanza opportuna dal ciglio dello scavo, per garantirne la stabilita. Le zone di
pericolo e il ciglio dello scavo dovranno essere delimitati con nastro segnaletico giallo-nero
ovvero bianco-rosso fissato su paletti o cavalletti e posto a distanza di almeno 1,50 m dal
ciglio dello scavo.

Le manovre degli automezzi devono essere assistite da un moviere a terra; materiali ed
attrezzature dovranno essere accatastati con ordine, in modo stabile e sicuro. Il trasporto di
materiali ed attrezzature dovra avvenire preferibilmente al di fuori degli orari di punta;
I’entrata e l'uscita dal cantiere dovra avvenire con l'assistenza a terra da parte di moviere.
L'impresa dovra rispettare la distanza minima dai conduttori elettrici. Sara cura dell’'impresa
indicare la viabilita modificata per i frontisti, eventualmente a seguito di un confronto con
gli stessi.
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Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere le modalita esecutive per la realizzazione degli scavi e le schede delle
macchine operatrici utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 5: Realizzazione opere di fondazione

Descrizione della lavorazione
Realizzazione opere di fondazione interne ed esterne (getto magrone, opere di carpenteria,
posa in opera di ferro d’armo, getto e disarmo).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Lavori interni all’area di cantiere.
Lavori in sotterraneo.

Analisi dei rischi

Sganciamento del convogliatore.
Urti.

Ribaltamento del mezzo.
Investimento di persone.
Schiacciamento.

Polveri e fumo.

Irritazioni cutanee.
Scivolamento, inciampo e caduta.
Elettrocuzione.

Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima dell’inizio delle lavorazioni & obbligo per 'impresa verificare I’esistenza di possibili
interferenze rispetto all’ingombro dei macchinari e lo stato di funzionamento dell’'impianto
di aspirazione e ricircolo dell’aria.

Valutare preventivamente le caratteristiche del terreno per evitare possibili cedimenti o
smottamenti dei versanti, e verificare la stabilita del piano d’appoggio dei mezzi d’opera.
Collocare l'autobetoniera in luogo stabile e a distanza di sicurezza dalle strutture.
L’autobetoniera deve essere dotata di idoneo mezzo di aggancio del convogliatore, da
controllarsi prima di ogni getto, e devono essere previsti almeno due operai addetti.
Durante le lavorazioni si verifichera un movimento di autobetoniere dalla centrale di
betonaggio ai luoghi di lavoro; i mezzi devono percorrere viabilita stabili ed adeguate.
Disporre un addetto per il coordinamento del personale durante le fasi di manovra degli
automezzi di cantiere.

Il posizionamento degli elementi delle casseforme deve avvenire seguendo scrupolosamente
gli schemi, curando la verticalita e orizzontalita degli elementi, I'ancoraggio, la registrazione,
la stabilita e la continuita delle protezioni perimetrali. La movimentazione in quota delle
casseforme deve avvenire con idonei mezzi di sollevamento, secondo quanto previsto dal
POS dell’impresa esecutrice.
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Maturato il getto, I'asportazione dei puntelli e delle casseforme va eseguito gradatamente.
Le casseforme disarmate devono essere immediatamente allontanate dalla zona di lavoro e
riposte, previa pulizia dai chiodi, nell’area di stoccaggio. Verificare la stabilita dell’opere nel
suo complesso durante le operazioni di scavo/riporto e movimento terra.

Per lavorazioni eseguite in quota, in sommita alle opere in c.a. dovranno essere installate
idonee delimitazioni, quali parapetti prefabbricati o in legno, contro il rischio di caduta
dall’alto.

Gli operatori devono porre particolare attenzione nell’esecuzione delle lavorazioni con
rischio di annegamento o di caduta dal’alto, e utilizzare idonei sistemi anticaduta e/o
trattenuta.

Per lavori che avvengano in posizione sopraelevata dovranno essere montati adeguati
parapetti, contro il rischio di caduta dall’alto.

Realizzare lo stoccaggio del ferro di armatura in un luogo che non presenti intralcio, e
segnalare con nastro bicolore o tappi in PVC gli elementi terminali delle verghe; tale
segnalazione dovra essere realizzata anche in caso di eventuali sporgenze verticali dei
tondini.

Si prescrive |'utilizzo di idonei DPI durante le lavorazioni specifiche e di idonei sistemi di
sollevamento dei materiali.

Il getto del cls deve avvenire in conformita alla “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in
cantiere” di cui alla lettera- circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
febbraio 2011.

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere le modalita esecutive per la realizzazione delle strutture e i requisiti
delle attrezzature.

Stima del rischio della fase:

FASE 6: Realizzazione opere in elevazione

Descrizione della lavorazione
Esecuzione delle casserature, assemblaggio dell’armatura metallica, getto del cls da
autobetoniera con pompa o tramite cassone su gru, vibratura e disarmo delle strutture.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Svolgimento di attivita in quota.

Analisi dei rischi

Contusioni.

Caduta di materiale dall’alto.
Caduta di persone dall’alto.
Inalazioni e irritazioni cutanee.
Sganciamento del convogliatore e del cassone.
Ribaltamento del mezzo.
Schiacciamento.

Fumi e polveri.

Investimenti di persone.

Tagli, colpi, urti.
Elettrocuzione.

Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Preliminarmente alle lavorazioni da svolgere in sotterraneo verificare lo stato di
funzionamento dell’impianto di aspirazione e ricircolo dell’aria.

Dovra essere verificata la stabilita del piano d’appoggio dei mezzi d’opera.

Collocare l'autobetoniera in luogo stabile e a distanza di sicurezza dalle strutture.
L’autobetoniera deve essere dotata di idoneo mezzo di aggancio del convogliatore, da
controllarsi prima di ogni getto, e devono essere previsti almeno due operai addetti.
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Durante le lavorazioni si verifichera un movimento di autobetoniere dalla centrale di
betonaggio ai luoghi di lavoro; i mezzi devono percorrere viabilita stabili ed adeguate.
Disporre un addetto per il coordinamento del personale durante le fasi di manovra degli
automezzi di cantiere.

Devono essere disposti opportuni puntelli per stabilizzare le casseforme delle opere in c.a.;
le armature devono essere fatte seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la
verticalita dei puntelli, il loro ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli
elementi fra di loro, la corretta registrazione.

Maturato il getto, I’asportazione dei puntelli e delle casseforme va eseguito gradatamente,
in modo da -evitare azioni dinamiche. Le casseforme disarmate devono essere
immediatamente allontanate dalla zona di lavoro e riposte, previa pulizia dai chiodi,
nell’area di stoccaggio.

La movimentazione dei materiali (ferri d’armo e casseri) dovra avvenire mediante opportuni
imbraghi e mezzi di sollevamento, manovrati ma personale esperto e formato per le
lavorazioni specifiche.

Verificare la stabilita dell’opera di sostegno nel suo complesso durante le operazioni di
riporto e movimento terra.

Per lavorazioni eseguite in quota, in sommita alle opere di sostegno in c.a. dovranno essere
installate idonee delimitazioni, quali parapetti prefabbricati o in legno, contro il rischio di
caduta dall’alto.

Si prescrive I'utilizzo di idonei DPI durante le lavorazioni specifiche.

Durante l'esecuzione dei getti e vietata la presenza di non addetti alla specifica lavorazione
all’interno dell’area di lavoro. | getti in cls vanno realizzati in conformita alla “Procedura per
la fornitura di calcestruzzo in cantiere” di cui alla lettera- circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2011.

La movimentazione delle casseforme deve avvenire con idonei mezzi di sollevamento,
secondo quanto previsto dal POS dell’impresa esecutrice.

Le casseforme disarmate devono essere immediatamente allontanate dalla zona di lavoro e
riposte, previa pulizia dai chiodi, nell’area di stoccaggio.

Prestare particolare attenzione durante le lavorazioni che possono andare ad interferire con
la viabilita esistente.
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Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere le modalita di realizzazione delle opere in c.a. e l'indicazione dei
controlli preventivi e periodici effettuati sulle attrezzature ed opere provvisionali.

In particolare dovranno essere riportate indicazioni relative alle procedure esecutive per le
operazioni di getto, l’elenco delle macchine ed attrezzature utilizzate e le relative
manutenzioni, nonché I'elenco dei D.P.l. in dotazione al personale e le schede di sicurezza
delle sostanze utilizzate quali solventi e disarmanti.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 7: Consolidamento della parete della facciata esistente

Descrizione della lavorazione
Consolidamento della facciata esistente mediante posa in opera di struttura in acciaio di
sostegno, sabbiatura e stilatura dei giunti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di fabbricati confinanti con I'area ed il fabbricato oggetto di intervento.
Lavori svolti in quota.

Movimentazione in quota di materiali.

Analisi dei rischi

Contusioni.

Caduta di materiale dall’alto.

Caduta di persone dall’alto.

Inalazioni e irritazioni cutanee.

Sganciamento del materiale in corso di movimentazione.
Tagli, colpi, urti.

Elettrocuzione.

Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Uso di piattaforme elevatrici a servizio degli operatori.
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Uso di idonei macchinari per il tiro in alto dei materiali.
Usare i D.P.l.: guanti, tuta, scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, mascherina contro i
vapori dei disarmanti.

Contenuti specifici del POS — Procedure complementari e di dettaglio da esplicitare nel POS
Il POS dovra contenere le modalita operative di posa in opera delle strutture, I’elenco delle
macchine ed attrezzature utilizzate e le relative manutenzioni, nonché I’elenco dei D.P.I. in
dotazione al personale e le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate quali solventi e
disarmanti.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 8: Scavi a sezione ristretta e rinterri

Descrizione della lavorazione
Scavi a sezione ristretta.
Rinterri

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Lavori svolti in ambiente esterno.

Analisi dei rischi

Incidenti stradali, investimenti.
Colpi, tagli, urti.

Ribaltamento del mezzo.
Vibrazioni.

Investimento da parte di automezzi.
Incidenti vari.

Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per le lavorazioni da svolgersi lungo strada si prevede di installare idoneo impianto
semaforico e in alternativa utilizzo di movieri.

La segnaletica stradale dovra essere realizzata come da normative e da prescrizioni dell’Ente
Gestore.

Controllare preliminarmente all’inizio dei lavori le delimitazioni e segnalazioni dell’area di
lavoro.

Uso di indumenti ad alta visibilita.

Uso di macchinari dotati di aspirazione delle polveri e/o bagnare le pavimentazioni oggetto
di rimozione.

Uso di sostegni delle pareti dello scavo.

Bagnare le superfici di scavo per contenere I’emissione di polveri.

Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle macchine operatrici.

Realizzare lo scavo secondo I'angolo di natural declivio e/o adottare opportuni sistemi di
protezione contro il franamento delle pareti.

Il personale a terra dovra essere a distanza di sicurezza dalle macchine operatrici.

Uso di otoprotettori da parte degli addetti ai lavori.

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere le modalita esecutive per la realizzazione degli scavi e le schede delle
macchine operatrici utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 9: Posa in opera di tubazioni e pozzetti
Posa in opera di pozzetti e tubazioni.
Posa in opera di cavidotti elettrici e collegamenti vari.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
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Lavori svolti in ambiente esterno.

Analisi dei rischi

Incidenti stradali, investimenti.
Colpi, tagli, urti.

Ribaltamento del mezzo.
Vibrazioni.

Elettrocuzione.

Investimento da parte di automezzi.
Incidenti vari.

Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per le lavorazioni da svolgersi lungo strada si prevede di installare idoneo impianto
semaforico e in alternativa utilizzo di movieri.

La segnaletica stradale dovra essere realizzata come da normative e da prescrizioni dell’Ente
Gestore.

Controllare preliminarmente all’inizio dei lavori le delimitazioni e segnalazioni dell’area di
lavoro.

Uso di indumenti ad alta visibilita.

Uso di sostegni delle pareti dello scavo.

Bagnare le superfici di scavo per contenere I'emissione di polveri.

Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle macchine operatrici.

Il personale a terra dovra essere a distanza di sicurezza dalle macchine operatrici.

Realizzare lo scavo secondo I'angolo di natural declivio e/o adottare opportuni sistemi di
protezione contro il franamento delle pareti.

Movimentare i manufatti come da prescrizioni delle schede

La posa in opera dei cavidotti elettrici ed i vari collegamenti elettrici devono essere
realizzati da impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008.

Uso di otoprotettori da parte degli addetti ai lavori.

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere le modalita esecutive per la realizzazione delle lavorazioni e le
schede delle macchine operatrici utilizzate.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 10: Realizzazione di sottofondi stradali

Descrizione della lavorazione
Realizzazione di sottofondi stradali in materiale arido.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Presenza di strade.

Analisi dei rischi
Tagli, colpi, urti.
Incidenti stradali.
Investimenti.
Inciampi.
Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

| materiali dovranno essere stoccati in aree in cui l'interferenza con il transito dei mezzi
necessari alla lavorazione € minima; e vietato costituire depositi di materiali presso i cigli
delle scarpate.

Vietare il transito, I'avvicinamento e la sosta delle persone mediante avvisi e sbarramenti
nei luoghi dove viene effettuata la stesa degli strati bituminosi.

Le lavorazioni dovranno avvenire senza interferenze spaziali con altre lavorazioni.
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Tutte le opere devono essere svolte all’interno delle zone di lavoro predisposte. Non é
consentito I'operare con personale o mezzi all’esterno delle aree definite di cantiere. In tale
situazione e fondamentale vengano poste in essere tutte le protezioni e delimitazioni delle
aree d’intervento.

Si richiama [I'attenzione nell’utilizzo continuo di idonei DPI: casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilita, mascherina antipolvere minimo FFP2,
occhiali, otoprotettori.

Contenuti specifici del POS
I POS dovra contenere le modalita esecutive dei lavori, I’elenco delle macchine ed
attrezzature utilizzate e I’elenco dei D.P.l. in dotazione al personale.

Stima del rischio della fase:

FASE 11: Realizzazione di pavimentazioni esterne in conglomerato bituminoso

Descrizione della lavorazione
Realizzazione di pavimentazioni esterne in conglomerato bituminoso.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Lavori in ambito esterno.
Presenza di strade.

Analisi dei rischi

Tagli, colpi, urti.
Incidenti stradali.
Investimenti.

Inciampi.

Rumore.

Ribaltamento del mezzo.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

| materiali dovranno essere stoccati in aree in cui l'interferenza con il transito dei mezzi
necessari alla lavorazione &€ minima; e vietato costituire depositi di materiali presso i cigli
delle scarpate.

Vietare il transito, I"avvicinamento e la sosta delle persone mediante avvisi e sbarramenti
nei luoghi dove viene effettuata la stesa degli strati bituminosi.

Le lavorazioni dovranno avvenire senza interferenze spaziali con altre lavorazioni.

Tutte le opere di realizzazione della pavimentazione stradale devono essere svolte
all'interno delle zone di lavoro predisposte. Non & consentito I'operare con personale o
mezzi all’esterno delle aree definite di cantiere. In tale situazione & fondamentale vengano
poste in essere tutte le protezioni e delimitazioni delle aree d’intervento, in special modo
nelle zone interferenti con la viabilita. Le operazioni che prevedono l'asfaltatura della
strada, in aree di coinvolgimento della viabilita esistente, devono essere supportate da
personale specifico di controllo e supporto al traffico. Tutti i lavoratori devono essere dotati
di indumenti ad alta visibilita almeno in classe II.

Il completamento delle opere riguarda il raccordo con la pavimentazione esistente. Anche in
questo caso si tratta di intervento specifico e puntuale. E fatto quindi obbligo operare
all’interno di aree segnalate e delimitate per garantire la separazione della squadra di lavoro
rispetto altre situazioni. Si segnala la condizione di prossimita con le zone aperte al traffico
veicolare. E fatto obbligo la MASSIMA ATTENZIONE a non sconfinare su aree esterne a quelle
assegnate. L'area di lavoro deve essere totalmente separata da altre lavorazioni e/o
situazioni esterne.

Si richiama [I'attenzione nell’utilizzo continuo di idonei DPIl: casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilita, mascherina antipolvere minimo FFP2,
occhiali, otoprotettori.

Contenuti specifici del POS
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I POS dovra contenere le modalita esecutive dei lavori, I’elenco delle macchine ed
attrezzature utilizzate e I’elenco dei D.P.I. in dotazione al personale.

Stima del rischio della fase:

FASE 12: Posa in opera di pavimentazioni esterne in pietra

Descrizione della lavorazione
Realizzazione di pavimentazioni esterne in pietra.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Lavori in ambito esterno.
Vicinanza alla strada.

Analisi dei rischi

Tagli, colpi, urti.
Incidenti stradali.
Investimenti.

Inciampi.

Rumore.

Ribaltamento del mezzo.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

| materiali dovranno essere stoccati in aree in cui l'interferenza con il transito dei mezzi
necessari alla lavorazione & minima; e vietato costituire depositi di materiali presso i cigli
delle scarpate.

Vietare il transito, I"avvicinamento e la sosta delle persone mediante avvisi e sbarramenti
nei luoghi dove viene effettuata la stesa degli strati bituminosi.

Le lavorazioni dovranno avvenire senza interferenze spaziali con altre lavorazioni.

Tutte le opere di realizzazione della pavimentazione stradale devono essere svolte
alllinterno delle zone di lavoro predisposte. Non & consentito I'operare con personale o
mezzi all’esterno delle aree definite di cantiere. In tale situazione & fondamentale vengano
poste in essere tutte le protezioni e delimitazioni delle aree d’intervento, in special modo
nelle zone interferenti con la viabilita.

Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita almeno in classe Il.

Si richiama [I’attenzione nell’utilizzo continuo di idonei DPI: casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilita, mascherina antipolvere minimo FFP2,
occhiali, otoprotettori.

Contenuti specifici del POS
I POS dovra contenere le modalita esecutive dei lavori, I’elenco delle macchine ed
attrezzature utilizzate e I’elenco dei D.P.I. in dotazione al personale.

Stima del rischio della fase:

FASE 13: Posa di pali per illuminazione e armatura stradale

Descrizione della lavorazione
Posa di pali in acciaio per illuminazione pubblica.

Analisi dei rischi

Tagli, colpi, lesioni durante 'uso di utensili manuali.
Contatto con macchine operatrici.

Investimento da parte di automezzi, incidenti automobilistici.
Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima dell’inizio delle lavorazioni prendere contatto con i tecnici
degli enti erogatori per il preventivo sopralluogo nella zona e per
concordare con gli stessi le eventuali operazioni coordinate per il




segnalamento sul posto degli impianti, spostamento e/o ripristino allacciamenti ai privati.

A inizio lavorazioni controllare lo stato delle recinzioni, segnalazioni, apprestamenti vari,
ecc.

Segnalare I'operativita di mezzi tramite girofaro.

Le fasi di entrata/uscita dei macchinari dal cantiere saranno coadiuvate da un addetto a
terra, un addetto della ditta appaltatrice avra I’obbligo di mantenere la sede viaria pulita.
Per carichi pesanti e\o ingombranti la massa va movimentata con lI’intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Durante le operazioni in quota (posa di tubazioni, ecc..) gli addetti dovranno utilizzare delle
piattaforme elevatrici e segnalarne la presenza a terra mediante la posa di idonea
segnaletica stradale.

Utilizzo di DPI idonei da parte degli addetti alle varie lavorazioni.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- elenco dei macchinari ed attrezzature utilizzate per i lavori;
- modalita di realizzazione delle lavorazioni.

Stima del rischio della fase:

FASE 14: Realizzazione impianto di illuminazione e cablaggi

Descrizione della lavorazione
Realizzazione impianti elettrici per I'illuminazione pubblica.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Lavori svolti in ambito esterno.

Analisi dei rischi
Elettrocuzione.

Contusioni.

Caduta di materiale dall’alto.
Caduta di persone dall’alto.
Inalazioni e irritazioni cutanee.
Tagli, colpi, urti.

Getti, schizzi.

Proiezione di schegge.
Rumore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E fatto divieto di manomettere le opere provvisionali precedentemente realizzate.

Quando il lavoro é svolto ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli o ponti su
cavalletti regolamentari.

Uso di piattaforme elevatrici come da libretto di uso e manutenzione e da parte di personale
adeguatamente formato.

Uso di cintura di sicurezza ancorata alla “linea vita” in caso di necessita che 'operatore
lavori in copertura.

In prossimita delle lavorazioni dovra essere sempre presente un estintore portatile.

Usare i D.P.l.: guanti, tuta, scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, mascherine, ecc...

Contenuti specifici del POS

I POS dovra contenere le modalita esecutive, I’elenco delle macchine ed attrezzature
utilizzate, I’elenco dei D.P.l. in dotazione al personale, nonché le modalita organizzative per
eliminare o ridurre i rischi durante le lavorazioni.

Stima del rischio della fase:

FASE 15: Sistemazioni esterne
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Descrizione della lavorazione
Sistemazioni esterne varie.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Lavori esterni.

Analisi dei rischi

Contatto con mezzi operativi.
Scivolamenti e/o inciampi.

Lesioni.

Elettrocuzione.

Caduta di materiale dall’alto.

Caduta di persone dall’alto.
Ribaltamento della gru o del ponteggio

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Delimitare preliminarmente le zone di lavoro con nastro bianco-rosso e proteggere con
parapetto le zone con pericolo di caduta dall’alto.

Le operazioni di scavo e di movimentazione dei materiali dovranno essere condotte con
mezzi idonei (mini-escavatori o simili) e si prescrive la protezione delle pareti di scavo
mediante puntellazioni.

Gli operatori dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento e
dovranno utilizzare idonei DPI ed indumenti ad alta visibilita.

Per carichi pesanti e\o ingombranti la massa va movimentata con I'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con
materiale.

rischio vengano prontamente eliminate.

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere le modalita esecutive per lo smontaggio delle attrezzature.

Stima del rischio della fase:

FASE 16: Smobilizzo del cantiere

Descrizione della lavorazione
Si provvedera alla rimozione delle attrezzature, delle baracche e degli impianti di cantiere,
della recinzione e inoltre si effettuera la pulizia generale dell’area.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Lavori esterni.

Analisi dei rischi

Lesioni.

Elettrocuzione.

Caduta di materiale dall’alto.

Caduta di persone dall’alto.
Ribaltamento della gru o del ponteggio

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Utilizzo DPI da parte degli addetti.

Uso di segnaletica da cantiere.

Uso indumenti ad alta visibilita.

A fine lavori effettuare un controllo generale dell’area in maniera che eventuali situazioni di
rischio vengano prontamente eliminate.

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere le modalita esecutive per lo smontaggio delle attrezzature.

Stima del rischio della fase:
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C.3  RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

C.3.1 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

All'interno delle aree di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare a passo d’'uomo
esclusivamente nell’ambito della viabilita ad esse consentita (si veda la planimetria di cantiere).
Le macchine operatrici dovranno essere condotte da personale esperto e dotate di telaio omologato di
protezione del posto di manovra. Dovranno essere presenti addetti per coordinare le manovre dei mezzi
per I'entrata ed uscita dal cantiere e durante le operazioni di carico e scarico del materiale.
| mezzi dovranno essere conformi alla direttiva macchine e al decreto, in particolare, prima e durante il
loro utilizzo, il datore di lavoro dovra verificare e garantire:

- I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;

- I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- lavisibilita del posto di guida;

- cheipercorsiin cantiere siano adeguati alla stabilita del mezzo;

- la presenza in cabina di un estintore.
Nel caso di situazioni di scarsa visibilita e/o comunque critiche dal punto di vista della sicurezza, dovranno
avvenire con |'assistenza e il coordinamento di uno o pit movieri.
E vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all’interno delle aree di cantiere ed & vietato
I’accesso ai mezzi dei non addetti ai lavori. Dovra essere vietata la presenza di personale non addetto ai
lavori nel raggio d’azione delle macchine operatrici.
Qualora si renda necessaria I'occupazione di zone esterne alle aree di cantiere, tali zone devono essere
idoneamente delimitate, segnalate ed interdette ai non addetti ai lavori, e il passaggio dei pedoni deve
essere deviato su percorso alternativo in adiacenza.
Durante le lavorazioni che comportino I'esecuzione delle stesse in presenza di traffico o mezzi in
movimento, i lavoratori dovranno indossare abbigliamento ad alta visibilita, secondo la normativa
specifica in merito.

E obbligo dellimpresa affidataria verificare e mantenere I'idoneita dei percorsi individuati, nonché le
condizioni di segnaletica e delimitazioni installate.

L'ubicazione di postazioni di lavoro fisse dovra avvenire in modo che quest’ultime non siano interferenti
con la viabilita interna di cantiere, garantendo una distanza minima di sicurezza da quest’ultima.

Qualora si renda necessaria I'occupazione di zone esterne alle aree di cantiere, tali zone devono essere
idoneamente delimitate, segnalate ed interdette ai non addetti ai lavori, e il passaggio dei pedoni deve
essere deviato su percorso alternativo in adiacenza o sul lato opposto della carreggiata.

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata
solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui & previsto l'impiego, ed una pendenza
adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso
indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la
larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma
di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devo no essere
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo I'altro lato.
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| viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti
robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilita.

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e
devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei
posti di lavoro.

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il piu rapidamente
possibile un luogo sicuro. In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e
in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego,
dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che
possono esservi presenti.

Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione
di emergenza di intensita sufficiente in caso di guasto all'impianto.

Il lay-out di cantiere allegato riporta lo schema della viabilita interna del cantiere.

C.3.2 Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell’escavatore.

Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo. L'area interessata dagli scavi dovra essere segnalata e delimitata
opportunamente.

Le macchine operatrici dovranno essere condotte da personale esperto. Dovra inoltre essere valutata la
stabilita del piano di appoggio delle macchine operatrici, in particolare durante i lavori in adiacenza a
fossati o comunque in prossimita di banchine non pavimentate, evitando che le macchine operatrici
fuoriescano dalle aree delimitate del cantiere.

L'utilizzo di mezzi di sollevamento o comunque mezzi con parti mobili o sbracci deve avvenire in
conformita alle modalita previste dal manuale d’uso, verificando la portanza e la stabilita dei piani
d’appoggio in relazione ai carichi in gioco, utilizzando gli appositi stabilizzatori e le rispettive piastre
distributrici di carico. Le aree occupate per il posizionamento del mezzo dovranno essere ben segnalate e
delimitate, nonché definite in modo da non essere interferenti con la viabilita e i percorsi di cantiere
previsti.

E auspicabile I'utilizzo di mezzi con sistemi di controllo antiribaltamento. | mezzi suddetti dovranno essere
utilizzati esclusivamente da personale nominato allo scopo. Le macchine operatrici dovranno essere
condotte da personale esperto, formato ed informato sui rischi specifici del cantiere. Lo stazionamento e
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il posizionamento dei mezzi dovra avvenire previa valutazione e verifica da parte dell'impresa affidataria
della stabilita e della portanza del piano d’appoggio delle macchine stesse.

In modo da evitare possibili cedimenti dei manufatti d’ispezione e collegamento dei sottoservizi, e
conseguente ribaltamento del mezzo.

Gli stabilizzatori dei mezzi dovranno sempre poggiare su idonee basi ripartitrici di carico in dotazione al
mezzo e utilizzati secondo le modalita previste dal manuale d’uso della macchina.
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esclusivamente da personaie esperto e formato,
utilizzare gli appositi stabilizzatori e verificare che gli stessi non vadano a poggiare su terreno cedevole.
Durante I'esecuzione delle operazioni con I'utilizzo di tale macchina dovra essere vietata la presenza di
lavoratori nella zona di lavoro delle macchine operatrici. L’area interessata dalle lavorazioni dovra essere
segnalata e delimitata opportunamente.

La scelta delle piattaforme elevatrici dovra considerare le tipologie di piano su cui si dovranno muovere,
pertanto saranno preferibili mezzi semoventi adatti allo sterrato.

-

E vietato I'impiego di piattaforme elevatrici a pantografo.

Controllare sempre, prima di ogni inizio attivita, la stabilita della zona di lavoro e della viabilita.

C.3.3 Rischio di seppellimento o sprofondamento durante le attivita di scavo

Scavi di sbancamento
L’esecuzione dell’opera in esame si prefigurano scavi di una certa consistenza, in merito si prescrive:
- sul lato libero dello scavo dovra essere quanto piu possibile rispettata la pendenza naturale del
terreno valutata intorno ai 45°, ma comunque da valutare in fase esecutiva con le condizioni locali
e con la consulenza del geologo di cantiere;
- l'accesso al bordo superiore dello scavo deve essere interdetto per chiunque fino al limite del
pendio naturale;
- sul bordo dello scavo non vanno stoccati materiali o attrezzature;
- la testa dello scavo deve essere recintata con un parapetto edile o la zona soprastante lo scavo
deve essere chiusa all’accesso di chicchessia con delimitazioni stabili.
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Scavi a sezione ristretta e/o all’interno di fabbricati

Le trincee che si vengono a formare sono spesso fonte di pericolo in quanto si assiste
frequentemente al mancato rispetto delle pendenze naturali del terreno scavato con
pregiudizio a chi dovra poi operare al di sotto del pendio di scavo in posizione spesso limitata
in mobilita dalla presenza delle opere stesse o delle armature.

Attesa la frequente problematica si danno le seguenti prescrizioni operative:

- in fase di scavo il preposto unitamente al CSE, dovranno valutare la consistenza del terreno sul
fronte dello scavo al fine di determinare puntualmente la pendenza di sicurezza;

- sul bordo superiore degli scavi prospicienti trincee di lavoro NON vanno stoccati materiali ed
attrezzature di alcun tipo;

- se la pendenza di sicurezza, per motivi tecnici o di spazio, non pud essere mantenuta si dovra
proteggere il fronte ed il bordo superiore degli agenti atmosferici, e prevedere un sistema di armo
del fronte di scavo;

- gli addetti che operano al di sotto di pendii di scavo dovranno in ogni caso curare le possibilita di
veloce allontanamento mantenendo pulite e libere le vie di fuga, evitando di operare in condizioni
meteo avverse e limitando, in ogni caso, al minimo la permanenza nella trincea.
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Vista la natura dei lavori si omette dalla redazione di tavola tecnica degli scavi.

C.3.4 Rischio di annegamento
Non presente.

C.3.5 Rischio di caduta dall’alto

Per rischio di caduta dall’alto si intende il rischio che sussiste allorché vi siano lavoratori che
lavorano a quote superiori ai 2 m. di altezza rispetto ad un piano fisso protetto.

Devono essere installate idonee impalcature, ponteggi ed opere provvisionali per lavorazioni
svolti anche in altezza inferiore 2 m, quando sussistono situazioni pericolose.

Non e possibile in fase di ipotesi attuale prevedere tutte le situazioni precise in cui si dovra
affrontare questo rischio residuo di caduta dall’alto, dipendendo ci0 essenzialmente dalle
modalita di lavorazione delle Ditte che andranno ad eseguire i lavori, dalla loro struttura
organizzativa, dal loro parco mezzi e attrezzature, dalle loro capacita lavorative, ecc.

Percido quanto segue vuole solo dare delle linee guida di comportamento per tutte le
lavorazioni con rischio di caduta dall’alto, rimandando al POS dell'impresa principale la
definizione dettagliata delle misure preventive particolari da intraprendere. Come indicazione
di carattere generale, si sottolinea che le ditte esecutrici dovranno privilegiare le opere
provvisionali collettive (ponteggi, trabattelli, reti anticaduta, ecc.) rispetto alle misure di
prevenzione individuali (cinture di sicurezza, ecc.). In questa ottica, ove le condizioni del
cantiere lo permettano, I'allestimento del ponteggio quale misura di sicurezza per prevenire il
rischio di caduta dall’alto e preferibile ed avra la priorita rispetto a tutte le altre misure
preventive.

PONTEGGI

Il ponteggio dovra essere allestito secondo quanto prescritto nella sezione V del Capo | del
Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XVIII e allegato XIX dello stesso decreto.
Gli interventi di montaggio, smontaggio e trasformazione dovranno essere effettuati sotto la
sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata, come prescritto dal D.Lgs. 81/2008.

Tali attivita dovranno essere descritte (in funzione della complessita del ponteggio) nel piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) che & predisposto a cura dell'impresa impegnata
nell’allestimento delle opere provvisionali, che dovra essere presente in cantiere al momento
dell’inizio del montaggio e che sara messo a disposizione del preposto addetti alla sorveglianza
e dei lavoratori.

Nella fase di realizzazione & necessario tenere conto in particolare delle seguenti condizioni ed
apprestamenti richiesti: valutazione della portata del piano sul quale si posa I'impalcato ed
eventuali puntellature o distribuzione dei carichi, realizzazione di piazzole di carico sui piani del
ponteggio.

Prima dell’inizio dei lavori di montaggio dei ponteggi & necessario verificare il piano di
appoggio. Nelle zone in cui le basette poggiano su terreni di riporto, compattare il terreno
stesso e adottare adeguati apprestamenti per la distribuzione dei carichi. Verificare che tutti gli
impianti elettrici e di illuminazione siano scollegati.

Il ponteggio deve essere scaricato e depositato in cantiere in modo da evitare la possibilita di
caduta o ribaltamento dello stesso, conseguente anche ad urto accidentale. Il deposito deve
inoltre garantire una facile ripresa del materiale e non costituire ostacolo o pericolo per il
transito (in tal caso € necessario un’adeguata segnaletica).

Gli operai dovranno utilizzare idonei sistemi anticaduta, e avranno |I'obbligo di usare cinture di
sicurezza vincolate ad una fune di scorrimento opportunamente dimensionata a seconda
dell’estensione lineare del ponteggio in costruzione, e predisposta di tenditori e moschettoni.
Le imbracature di sicurezza dovranno essere di tipo cosciale, provviste di due moschettoni (uno
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dei due, alternativamente, dovra essere sempre agganciato ad una fune di trattenuta per
consentire I’esecuzione dei lavori in elevazione in condizioni di piena sicurezza), utilizzando
inoltre casco, guanti, scarpe antinfortunitiche, occhiali anti-schegge.

L'impresa esecutrice dovra delimitare e segnalare a terra le zone in adiacenza ai ponteggi, per
evitare la presenza di non addetti ai lavori; rendere inaccessibili le parti di ponteggio in fase di
allestimento; verificare la resistenza del piano di appoggio che dovra essere protetto contro
infiltrazioni d’acqua o cedimenti.

Non si potranno utilizzare elementi di ponteggio di tipi e/o marche diverse.

E vietato il deposito permanente di materiale o di carichi concentrati sui ponteggi e sopra i
ponti di lavoro.

Il calcolo e la relazione statica dei ponteggi/casseri devono essere forniti da parte
dell’appaltatore Prima dell’inizio dei lavori sono da verificare tutti gli elementi della struttura
dell’impalcatura; elementi o parti danneggiate non sono da utilizzare. E continuamente da
sorvegliare la stabilita dei ponteggi. Le colonne e la struttura verticale del ponteggio sono da
appoggiare ed ancorare su fondo stabile e solido.

L'impalcatura prevista € da ancorare durante il montaggio in modo progressivo su strutture ed
elementi stabili e portanti resistenti a pressione e trazione. Gli ancoraggi sono da prevedere in
prossimita delle legature della struttura del ponteggio osservando le distanze massime da
rispettare.

Ogni pedana del ponteggio & da posizionare in piano e sufficientemente appoggiata e
raggiungibile attraverso un accesso in sicurezza oppure una scala. E severamente vietato
posizionare materiale sui ponteggi, se non vengono utilizzati in breve tempo. Per I'accesso agli
impalcati e vietato I'arrampicamento e necessario I’uso di apposite scale predisposte.

| piani di servizio del ponteggio dovranno essere provvisti di parapetto normale e fermapiede. E
da prevedere una protezione con corrimano, trave a mezza altezza e fermapiede.

In caso di ponteggio con altezza superiore ai 20 m o diversa rispetto agli schemi spe cificati
nell’autorizzazione ministeriale del ponteggio (ad es. applicazione di teli antipolvere e/o teloni
pubblicitari, rientranze, sporgenze, architravi, mensole o strutture per il sostegno dei cavalletti
del ponteggio, ecc.), I'impresa affidataria dovra fornire il progetto del ponteggio metallico, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLI)

Per i lavori in elevazione momentanei e mobili potranno essere utilizzati sistemi di
sollevamento leggeri tipo trabattelli da preferire all’uso di scale mobili non vincolate alla
struttura o alternativamente non sostenute da altra persona.

| trabattelli dovranno essere del tipo omologato CE, corredati dalla documentazione tecnica
redatta dal costruttore, e saranno impiegati completi in ogni loro parte comprese le tavole
fermapiede e quant’altro previsto dalle istruzioni del fabbricante.
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PONTI SU CAVALLETTI

Per i lavori in elevazione potranno essere utilizzati sistemi di sollevamento leggeri come i ponti
su cavallettiy non & ammesso l'uso di scale mobili non vincolate alla struttura o
alternativamente non sostenute da altra persona.

| ponti su cavalletti dovranno rispettare le indicazioni di legge ed essere conformi allo schema a
lato, I'impalcato deve essere completo e costituito da tavolate a norma e non da eterogenea
pennellatura non destinata a questo utilizzo.

E ammesso l'uso di altre strutture omologate con funzione di cavalletto edile, a titolo
esemplificativo & possibile usare un piano di ponteggio metallico, tuttavia & da ricordare che
devono essere rispettati i due parametri fondamentali relativi all’altezza massima del piano di
calpestio (2.00m) e la larghezza minima dello stesso piano (0.90m)
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ANDITOIE E PASSERELLE

Le anditoie sono molto frequenti nel cantiere edile; il loro scopo € permettere il superamento
di dislivelli creando una superficie inclinata percorribile agli uomini ed ai mezzi di trasporto
materiali di piccola dimensione (carriole, motocarriole, ecc..). Questo principio di utilizzo
impone che le anditoie abbiano caratteristiche ben precise idonee a proteggere dalle eventuali
cadute nei vuoti laterali le maestranze e le attrezzature:

A questo CSP preme porre l'accento su alcune caratteristiche che il legislatore e |la
giurisprudenza hanno dato all’anditoia:

- larghezza conforme all'impiego, 60cm per passaggio di persone, 120cm per persone e
cose;

- presenza in ogni caso dei due parapetti a norma. In ogni caso vuol dire
indipendentemente dalla consistenza del vuoto laterale che viene definito nella misura
minima, ragioni di logica riferita ad altre norme ritengono di dover indicare in 50cm il
vuoto massimo ammissibile.

E quindi da evitare il ricorrente uso del tavolato, magari non unito, per il superamento di
piccoli dislivelli perlopiu da parte del personale; esistono soluzioni rispondenti alla norma che
permettono la soluzione della problematica enunciata senza cadere negli obblighi di
formazione dell’anditoia, da eseguirsi in ogni caso come dallo schema.

PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO

Nei casi tipici di balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensori o simili vanno realizzate delle idonee
protezioni costituite da un normale parapetto con tavola fermapiede.

Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale, risultare idonee allo
scopo ed essere conservate in efficienza per I'intera durata dei lavori.

Nel caso delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a
strutture resistenti, fino all’installazione definitiva di ringhiere ed al completamento della muratura.

E vietato rimuovere le protezioni.
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LA TAVOLA FERMAFIEDE
DEVE ESSERE ADERENTE ALLA RANPA

IL PARAPETTO DEVE AVERE U AL-
TEZZA MINIMA DI UN METRO, CON
TAVOLA FERMAFIEDE (ALTEZZA
MINIMA 20em | E CORRENTE
INTERMEDIO

D.d.-[!-m

040m

0.20m

PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI

Vanno realizzate nei casi di aperture di ogni genere e tipo, botole, fosse, buche.

Per aperture di modeste dimensioni & meglio la copertura; per quelle pit grandi & meglio ricorrere alla
perimetrazione con parapetto normale e tavola fermapiede.

TAVOLA DA Scm. |
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SCALE PORTATILI
Le scale semplici portatili devono essere appropriate al loro uso ed essere provviste di:

dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori ai due montanti;
ganci di trattenuta o legature alle estremita superiori;
sporto di almeno 1 m oltre il piano servito;

e vietato I'uso di scale che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti.

MicalACANAL

CINTURE DI SICUREZZA, LINEE VITA E RETI ANTICADUTA

E previsto I'utilizzo di linee vita in tutte quelle situazioni in cui non sono presenti tutte le opere
provvisionali per eliminare il rischio di caduta dall’alto (assenza di parapetti, assenza di ponteggi, ecc...).
Per le lavorazioni con il rischio di caduta dall’alto e dove l'installazione di idonei ponteggi o opere di
protezione collettiva non sia possibile, i lavoratori affidati all’esecuzione di questi devono fare uso di

regolamentari reti di sicurezza e/o di idonee cinture di sicurezza con bretelle collegate ad un dispositivo di
trattenuta.

Le lavorazioni in cui € d’obbligo I'impiego di sistemi di questo tipo sono:

montaggio delle opere di protezione collettiva, tipo ponteggi, parapetti, passerelle,
protezioni dal rischio di caduta dall’alto;

posa delle barriere bordo ponte;

posa di barriere di sicurezza in sommita a rilevati o opere d’arte quali sottopassi,
ponticelli;

posa di recinzioni in sommita a salti di quota quali, muri di sostegno, rilevati, portali
gallerie;
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- sistemazioni ambientali, protezione e consolidamento dei versanti e delle pareti in
roccia.

In generale vale sempre che ove si dovesse operare in zone non protetta contro la caduta dall’alto, va
imposto I'uso dell'imbragatura di sicurezza ancorate ad un punto fisso o in alternativa sistema di “linea
vita”.
La linea vita verra ancorata mediante inserimento di tasselli di ancoraggio in strutture esistenti o di in
picchetti nel terreno in sito.
La posizione degli ancoraggi verra determinata previa calcolo statico e progetto da parte dell’'impresa
affidataria.

C.3.6 Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria e/o in sotterraneo
Non presenti.

C.3.7 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Non presenti.

C.3.8 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni

Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

| lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito
programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove
esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.

Si prescrive venga redatto apposito piano delle demolizioni a cura dell'impresa affidataria dei lavori il
quale sara parte integrante del Piano Operativo di Sicurezza.

C.3.9 Rischio di incendio o esplosione

Le sostanze inflammabili e le altre sostanze infiammabili non previste che potranno essere eventualmente
presenti, dovranno essere conservate lontane da fiamme libere, scintille, schegge, da fonti di calore e dal
sole durante la stagione estiva. Si dovra pertanto evitare di depositare tali sostanze, anche per breve
tempo, in zone interessate da lavorazioni con esse incompatibili. La gestione di tali sostanze dovra essere
affidata a lavoratori informati e formati sui relativi rischi.

Si prescrive di tenere sempre a disposizione idoneo estintore tipo ABC in prossimita della zona di
lavoro.
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C.3.10 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Ad eccezione di talune lavorazioni specifiche, come quelle che si svolgono in sotterraneo o nei cassoni ad
aria compressa o nell'industria cinematografica cui & dedicata apposita normativa vigente, in tutte le altre
dovranno valutarsi di volta in volta le condizioni climatiche che vi si stabiliscono.

Il microclima dei luoghi di lavoro dovra essere adeguato all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto sia dei metodi di lavoro applicati che degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

| posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e, piu in generale, tutte quelle
attivita che comportano I'emissione di calore dovranno essere opportunamente protetti, delimitati e
segnalati.

Nel caso di lavorazioni che si svolgono in ambienti confinati o dei locali destinati al ricovero dei lavoratori
(mense, servizi igienici, spogliatoi, ecc.), dovranno prevedersi impianti opportunamente dimensionati per
il ricambio dell'aria. Quando non e conveniente modificare la temperatura di tutto I'ambiente (come nelle
lavorazioni che si svolgono all'aperto), si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature
troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

C.3.11 Rischio di elettrocuzione

Il rischio elettrocuzione e alquanto subdolo perché spesso non visibile e quindi non percepito come tale. A
Ci0 si aggiunge spesso una scarsa conoscenza tecnica su impianti elettrici e meccanismi di dispersione di
corrente degli addetti alla sicurezza.

Le norme Tecniche Europee CEl EN specifiche per materiali ed impianti elettrici definiscono invece
rigorosamente le prestazioni e la tipologia dei materiali da utilizzarsi per realizzare impianti perfettamente
a Norma. | preposti alla sicurezza nei cantieri, non essendo in genere tecnici specializzati nella
progettazione o realizzazione di impianti elettrici, non sono tenuti a conoscere la normativa CEl. Il loro
compito e quello di verificare il rispetto di alcuni punti fondamentali.

Tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori devono
essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i
rischi di natura elettrica, ovvero dai contatti indiretti e diretti, da inneschi e propagazioni di incendi,
esplosioni, da ustioni,

sovratensioni, archi elettrici ecc...
Spostiamoci in cantiere: la prima
cosa da fare e \verificare la
presenza di cavi aerei nudi in
tensione: ricordo infatti che NON
possono essere effettuati lavori in
prossimita di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive
non protette a distanze inferiori ai
seguenti valori:

- 3 metri per tensioni
sino a 1.000 V (bassa
tensione);

- 3,5 metri per tensioni

da 1.001 a 30.000 V (media tensione);

- 5 metri per tensioni da 30.001 a 132.000 V (alta tensione);

- 7 metri per tensioni dai 132.001 V in poi.
Tali distanze, come precisa I'All. IX al T.U., sono da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al
netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati,
nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota
dovuti alle condizioni termiche.
Analizziamo le varie parti dell'impianto elettrico di cantiere evidenziando i principali aspetti da
monitorare:

| QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE devono rispettare sempre le seguenti prescrizioni:

53



Gli

impianti elettrici devono essere

devono essere conformi alle prescrizioni della norma CEI-EN 60439-4;- devono essere
dotati di un dispositivo di interruzione e sezionamento generale facilmente accessibile;
I'alimentazione degli apparecchi elettrici di cantiere deve essere effettuata tramite
guadri di distribuzione, ciascuno dei quali deve essere dotato di dispositivi di protezione
contro le sovracorrenti, i contatti indiretti e di prese a spina;

le prese a spina di cantiere con corrente nominale superiore ai 16A devono essere
conformi alla Norma CEI-EN 60309-2;

le prese a spina e gli apparecchi elettrici di cantiere mobili permanentemente connessi,
entrambi aventi correnti nominali a 32A inclusi, devono essere protetti da dispositivi
differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA
o devono essere alimentati da circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o
devono essere protetti mediante separazione elettrica, con ciascuna presa a spina o
appareccnhio utilizzatore mobile alimentato da un trasformatore distinto o da un
avvolgimento secondario separato di un trasformatore (!! vedi il concetto di
separazione elettrica in mio post dell' 11 luglio 2009!!);

le prese a spina per uso domestico o similare possono essere utilizzate a condizione che
siano protette, per installazione, contro gli urti, penetrazione di liquidi e corpi solidi
(grado "IP").

collegati a TERRA: i conduttori di terra e di
protezione devono essere di sezione
adeguata, non meno di 16 mmq per i
conduttori di terra e sezione pari a quella
di fase per i conduttori di protezione; le
connessioni tra le varie parti dell'impianto
e tra queste ed i dispersori di terra devono
essere realizzate in modo idoneo (come da
NORME CEI 64-8/5, 64 8/7 e GUIDA CEl 64-
17).

DEVONO ESSERE COLLEGATE A TERRA
ANCHE TUTTE LE MASSE E LE MASSE

ESTRANEE: tutte le masse e le masse

estranee  simultaneamente  accessibili

devono essere collegate al medesimo

impianto di terra.

Anche per la realizzazione degli impianti

elettrici di cantiere dovranno essere utilizzati CONDUTTORI ELETTRICI che rispettino la codifica dei colori
(bicolore giallo verde per i conduttori di terra, protezione ed equipotenzialita, blu chiaro per il conduttore
neutro, marrone o nero - in genere - o grigio per le fasi).

| conduttori elettrici flessibili utilizzati per derivazioni provvisorie o per alimentazione di apparecchi
portatili o mobili:

non devono attraversare, a terra, luoghi di transito di veicoli o pedoni: quando questo
sia necessario deve essere assicurata una protezione speciale contro i contatti
meccanici e contro il contatto con macchinari di cantiere;

deve essere posta particolare attenzione alla protezione di cavi posti a terra e dei cavi
aerei contro i danneggiamenti meccanici e dalle attivita di cantiere;

i cavi flessibili devono essere del tipo HO7RN-F o equivalente (HO7RN8-F, FG70K
0,6/1KW e HO7BQ-F), resistenti all'abrasione e all'acqua.

Prescrizioni riguardanti gli APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI:

nei lavori all'aperto e vietato utilizzare utensili a tensione superiore ai 220V;
nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi o a contatto o dentro grandi masse metalliche
e vietato l'utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore ai 50V;
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se l'alimentazione degli utensili & fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed
isolati tra loro e deve funzionare con il punto mediano dell'avvolgimento secondario
collegato a terra;

il grado di protezione delle apparecchiature - ma anche dei componenti I'impianto
elettrico - contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (grado IP) deve essere
adeguato alle condizioni di utilizzo.

Prescrizioni riguardanti I'utilizzo di LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI utilizzate in luoghi umidi o bagnati:

Deve

devono essere alimentate attraverso circuiti SELV;

devono essere conformi alla norma CEI-EN 60598-2-8 ed avere le seguenti
caratteristiche:

impugnatura in materiale isolante;

parti in tensione (o che vi possono entrare) completamente protette;

protezione meccanica della lampadina;

grado di protezione IP minimo pari a 44.

essere inoltre garantita la protezione di impianti, strutture, attrezzature contro le SCARICHE

ATMOSFERICHE (fulmini) con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica:

I'impianto di protezione dai fulmini deve essere interconnesso con quello generale di
terra;

la sezione dei conduttori impiegati per la dispersione delle cariche atmosferiche deve
essere corrispondente alla relazione di progetto.

C.3.12  Rischio per esposizione al rumore

Ai sensi del Titolo VIII Capo Il D.Lgs 81/2008.
I titolo impone limiti differenziati:

Valore limite di esposizione LEX=87dB(A) ppeak=200 Pa(140 dB(C) referito a 20\muPa)
Valore superiore di azione LEX=85dB(A) ppeak=140 Pa(137 dB(C) referito a 20\muPa)
Valore inferiore di azione LEX=80dB(A) ppeak=112 Pa(135 dB(C) referito a 20\muPa)

Obblighi del datore di lavoro

a) valutazione del rischio art 190

b) eventuale valutazione esposizioni in attivita molto variabili art 191
¢) misure di prevenzione e protezione art 192:

a.

eliminare i rischi alla fonte con:

- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo Ill, il cui obiettivo o effetto é di
limitare |'esposizione al rumore;

- progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

- adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo
da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

- adozione di misure tecniche per il contenimento:

attuare opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavoro;

riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
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d. se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione
sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore.

e. e. | luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori
superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e I'accesso
alle stesse é limitato, ove cio sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

d) Uso dei dispositivi di protezione individuale art 193

a. in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c) (D.Lgs 81/2008), il datore
di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per
I'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo Ill, capo Il, e alle seguenti condizioni:

- nel caso in cui I'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

- nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione
esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

- sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio
per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;

- verifica I'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

b. il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare I'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del
valore limite di esposizione. | mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati
ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od
inferiore ai livelli inferiori di azione.

e) Informazione e formazione dei lavoratori art 195
f) Sorveglianza sanitaria art 196

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Questo coordinatore ha autonomamente individuato i rischi di esposizione cui saranno sottoposti i
lavoratori nell’espletamento delle opere di questo appalto.
Egli ha preso a riferimento i livelli di rumore standard, individuati da studi e ricerche specifiche personali,
tipici delle attrezzature e dei macchinari che si intendono adottare nel corso dell’opera inserendoli nel
contesto delle fasi lavorative previste, ove non presenti dati piu vicini sono state prese in considerazione
le esposizioni e le tempistiche calcolate e riportate sulle pubblicazioni ufficiali del Comitato Paritetico
Territoriale Prevenzione Infortuni Igiene ed Ambiente di Lavoro di Torino.
In questo modo si & giunti alla valutazione dell’esposizione media ponderata che risulta inferiore a 90
dB(A)in tutte le lavorazioni standard di questo appalto.
Le valutazioni sono riassunte nel documento in allegato.
E evidente che la valutazione propria del Datore di lavoro, redatta ai sensi del D. Lgs.277/91, pud
assumere valenza maggiore in quanto suffragata da un piu preciso riferimento ai macchinari
effettivamente in uso alle maestranze ed ai tempi tipici di lavoro dell'impresa, la presenza di detta
valutazione potra quindi far riconsiderare le indicazioni di cui sopra.
Inoltre le valutazioni di idoneita emesse dal medico competente possono imporre personali limitazioni
che non sono valutabili in via generale, molto spesso il medico prescrive la protezione gia con limiti di
esposizione di 85 dB(A), in questo caso € compito del datore di lavoro, di concerto con il coordinatore, di
imporre la personale adozione dei DPI anche in altre lavorazioni.
Al di la delle esposizioni medie di lavorazione si segnala che esistono impieghi, spesso momentanei e
limitati, di attrezzature particolarmente rumorose che impongono particolari cautele.
Esse indicativamente ed in linea assolutamente di principio, atteso che l'intervento non sembra
contemplare una pratica continua necessita di tali attrezzature, sono:

- smerigliatrice angolare (flex)

- demolitore sia elettrico che ad aria
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La limitatezza ed indeterminatezza di impiego di tali attrezzature non permette una valutazione
complessiva nell’ambito delle lavorazioni per cui si dispone che, in ogni caso, il loro impiego per tempi
superiori ai 10 minuti/giornalieri preveda I'obbligo della protezione uditiva.

C.3.13  Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni

Gli agenti chimici che possono essere presenti sul posto di lavoro si dividono tra:

- agenti chimici

- agenti chimici pericolosi di cui ai D.Lgs. 52/1997 e 285/1998.
Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi determina I'eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro, e, in base ai contenuti di detta analisi, definisce le azioni preventive,
protettive, formative ed informative da intraprendere durante specifiche lavorazioni.

C.3.14 Rischio per esposizione ad agenti biologici

Si intendono per agenti biologici: qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni.

Qualora sia accertata la presenza di agenti biologici deve essere effettuata una attenta valutazione dei
rischi, con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e protettive di concerto con il
medico competente.

La valutazione del rischio deve mirare ad evidenziare le situazioni di pericolo, tenendo conto che in edilizia
si tratta -comunque- di esposizioni occasionali legate alla tipologia del lavoro (lavori in galleria, in terreni
utilizzati come discariche, in ambienti infestati da ratti o deiezioni di animali; manutenzioni,
ristrutturazioni di impianti fognari; ecc.).

C.3.15 Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione

Nelle aree di cantiere dove vi e la presenza di linee aeree elettriche in tensione che sono poste a una
qguota tale da interferire con I'esecuzione di sollevamenti di carichi o di altra fase lavorativa “in quota”
devono essere adottate adeguate precauzioni.

Il rischio identificato in caso di contatto e/o rotture delle reti aeree durante le attivita sopra menzionate &
la folgorazione ed elettrocuzione per contatto.

L'esistenza di tale rischio che possa provocare danno agli addetti ai lavori impone I'adozione di idonei
provvedimenti per la protezione da tale rischio.

L’esecuzione di tale attivita deve essere preceduta da:

- una attenta valutazione sul progetto delle linee elettriche aeree segnalate;

- da sopralluogo per la verifica lungo il tracciato dell’esatto posizionamento della linea aerea (quota
e distanza del conduttore/i rispetto I'asse della condotta) e determinazione del suo voltaggio;

- dalla richiesta all’Ente esercente la rete aerea interferente in merito le misure di sicurezza da
porre in atto, prima dell’inizio dei lavori, sia per la protezione degli addetti ai lavori che della rete
in esercizio;

- dalla installazione, in sito, a monte ed a valle del conduttore/i di idonei portali limitatori di
sagoma ed attivazione di informazione e formazione degli addetti;

| lavori devono essere sempre eseguiti sotto la supervisione di un “preposto” o addetto di fase
dell'lmpresa esecutrice che presti particolare attenzione e cura al comportamento dei lavoratori, in modo
da prevenire ogni incidente derivante da disattenzione o errata manovra della fase lavorativa.

Il “preposto” o addetto di fase dell'Impresa esecutrice da inizio ai lavori solamente dopo essersi accertato
che i mezzi, gli attrezzi e strumenti di lavoro siano idonei al lavoro da svolgere, in buone condizioni di
manutenzione e che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni relativamente ai rischi cui sono
esposti nella fase di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione da attuare durante gli stessi.

In ogni caso, la legislazione vieta I'esecuzione dei lavori ad una distanza minore a quella di sicurezza
(distanze specificate dall’art.83, art.117 ed allegato IX del D. Lgs.81/2008 e s. m. e i.) a meno che non si
provveda a mettere fuori tensione le linee elettriche od a provvedere ad un’adeguata protezione delle
stesse mediante installazione dei portali limitatori di sagoma.
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NON possono essere effettuati lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette a distanze inferiori ai seguenti valori:

- 3 metri per tensioni sino a 1.000 V (bassa tensione);

- 3,5 metri per tensioni da 1.001 a 30.000 V (media tensione);

- 5 metri per tensioni da 30.001 a 132.000 V (alta tensione);

- 7 metri per tensioni dai 132.001 V in poi.

C.3.16 Rischio da caduta di oggetti dall’alto

Il rischio & particolarmente evidente durante le operazioni di carico/scarico dei materiali mediante
I'utilizzo della gru e/o autogru. Tali materiali dovranno essere sollevati mediante imbracatura effettuata
da personale esperto.

Nel caso vengano utilizzate le cosiddette “forche” di sollevamento si prescrive che queste siano dotate di
un dispositivo di ritenuta (per esempio catena, cinghia o barra) per impedire lo scivolamento del carico. La
zona a terra interessata dalle lavorazioni dovra essere adeguatamente delimitata e resa inaccessibile, a
cura dell'impresa appaltatrice. Realizzare idonea struttura a protezione della betoniera da cantiere onde
preservare il lavoratore dall’eventuale caduta di oggetti dall’alto.

Il rischio si presenta altresi durante le opere di demolizione, per ridurre/eliminare tale rischio,
I'allontanamento dei materiali verra effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando
categoricamente di gettare materiali dall'alto, con imboccatura anticaduta per I'uomo e parte terminale
inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra
superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta.

Il rischio & presente altresi durante le lavorazioni effettuate sui ponteggi esterni: i ponteggi, allestiti lungo
i bordi del fabbricato interessato dai lavori dovranno essere muniti di rete o telo antipolvere ancorato
lungo il parapetto esterno e nella parte inferiore della struttura, per intercettare anche il materiale piu
minuto.

Inoltre, durante le preliminari attivita di montaggio delle opere provvisionali dovra essere presente nelle
aree interessate il solo personale a cio preposto.

Per evitare il pericolo di caduta di oggetti dall’alto I'impresa appaltatrice dovra altresi realizzare delle
strutture temporanee a protezione di lavorazioni da eseguire a carattere continuativo (percorso coperto
d’accesso ai locali lungo le facciate in cui sono allestiti i ponteggi, aree dove vengono impastati malte o
calcestruzzi con betoniera da cantiere) costituite da struttura di sostegno in tubolare metallico (sistema
giunto-tubo) e sovrastante piano continuo di copertura realizzato con tavolato ligneo accostato o lamiera
metallica ondulata per preservare i lavoratori da eventuali cadute di materiali dall’alto.

Nelle operazioni di montaggio di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone,
deve essere attuata almeno una delle seguenti misure di sicurezza atte ad eliminare il predetto pericolo:
a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale; b) adozione di cinture di sicurezza
con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare I'eventuale caduta a non oltre 1,5
m; c) adozioni di reti di sicurezza; d) adozione di sistemi o procedure espressamente citati nelle istruzioni
scritte fornite dal fornitore o dalla ditta di montaggio. Nella costruzione di edifici, in luogo del punto a),
possono essere adottate difese applicate alle strutture prefabbricate a pié d'opera ovvero
immediatamente dopo il loro montaggio, costituite da parapetto normale con arresto al piede, ovvero del
parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto al filo esterno della struttura alla quale é affiancato, e
sottostante mantovana, in corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito accessibile.

C.3.17  Rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
Non presenti.

C.3.18 Rischio da stress lavoro-correlato
Un problema di stress da lavoro puo derivare dalla presenza di fattori quali:
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- Il'organizzazione ed i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia,
grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacita / conoscenze dei lavoratori, carico
di lavoro, ecc.);
- le condizioni e I'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al
calore, a sostanze pericolose, ecc.);
- la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un
futuro cambiamento, ecc.);
- i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione,
percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).
Se il problema stress da lavoro & identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.
La responsabilita di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure
saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

C.3.19 Lavori con radiazioni ionizzanti
Non presenti.

C.3.20 Lavoriin pozzi, sterri sotterranei e gallerie
Non presenti.

C.3.21 Lavori subacquei con respiratori
Non presenti.

C.3.22  Lavoriin cassoni ad aria compressa
Non presenti.

C.3.23  Lavori comportanti l'impiego di esplosivi
Non presenti.

C.3.24 Rischio vibrazioni

Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni
tecniche pil efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispostivi di smorzamento,
ecc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.

| lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita
di adottare la rotazione tra gli operatori.

Oltre alle vibrazioni trasmesse da un’attrezzatura (es. martello pneumatico) dovranno essere considerate
anche quelle trasmesse da una macchina all’operatore (es. escavatore con martellone, rullo vibrante etc.)
e periodicamente verificati i sistemi di smorzamento previsti dal costruttore.

C.3.25 Rischio movimentazione manuale dei carichi

& m .:l La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e

razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso e opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la ripartizione del
carico.

Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
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In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere
preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento,
per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

C.3.26  Rischio da catrame-fumi

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di:
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto;
incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi o nocivi.

| trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono essere
costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti
ammessi.

L'aria uscente dall'apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa posti di lavoro.

Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe e
indumenti di protezione.

Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie respiratorie ed essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria.

C.3.29  Rischio da catrame-fumi

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di:
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto;
incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi o nocivi.

| trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono essere
costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti
ammessi.

L'aria uscente dall'apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa posti di lavoro.

Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe e
indumenti di protezione.

Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie respiratorie ed essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria.

C.3.30 Rischio scivolamento e caduta a livello

Come piu volte evidenziato, la morfologia del terreno dei cantieri &€ estremamente varia e complessa.
Ci troviamo in ambiente montano con I'aggravante del lavoro in ambito fluviale.

mi in rapp 15 rotolamento

[T wai | oermizioNE - VALLITAZIONE DEL RISCHID

Alfissimo

NOMN S LAVORA in caso di condizioni meteorologiche avwverse (neve, ghiaccio, pioggia, tempaorale in arrive,
temperature estremamente basse o esiremamente alie)
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Va sempre tenuto in considerazione che terreni con pendenze modeste e quindi con scarsa possibilita di
scivolamento, possono diventare altamente scivolosi con particolari condizioni climatiche (gelo); e
pertanto i percorsi che si sviluppano su essi vanno adeguatamente protetti con linee vita o altri
apprestamenti.
Nella valutazione del rischio da parte dei preposti e degli operatori oltre alla pendenza /inclinazione va
considerata la situazione ambientale e meteorica in quel particolare momento, attuando le correte azioni
preventive.
Al fine di evitare gli scivolamenti e/o proteggersi da eventuali scivolate si ricorda che & necessario:
- indossare idonee calzature con suola scolpita e/o integrare le stesse con dispositivi antiscivolo
(ramponi);
- valutare la situazione ambientale, morfologica e meteorica del sito;
- posizionare lungo i pendii/percorsi con pendenze superiori ai 45° idonee linee vita alle quali
ancorarsi con opportuni DPI anticaduta. A prescindere dall’inclinazione le linee vita dovranno
essere installate in tutte quelle situazioni in cui le condizioni ambientali del momento portino a
rischi di scivolamento, la caduta diventa incontrollata, o per la particolare morfologia del sito
(pendii poco inclinati che confinano con salti di roccia o pendii fortemente inclinati, ecc....).

C.3.31  Rischio da rifiuti

L'Impresa dovra provvedere a stipulare opportuni accordi con il Comune e/o I'Ente preposto allo
smaltimento dei rifiuti; dovra inoltre redigere un piano coordinato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
ed assimilabili agli urbani prodotti nell’ambito del cantiere.

Per tutti gli altri rifiuti prodotti dal cantiere si dovranno seguire le procedure di legge relative allo
stoccaggio provvisorio (limiti sui quantitativi e tempi di stoccaggio).

L'Impresa dovra predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti classificati “Rifiuti urbani” (pericolosi e
non pericolosi) e “Rifiuti speciali” (pericolosi e non pericolosi), attenendosi a quanto indicato dal Decreto
legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche sulla disciplina complessiva dei rifiuti e dalla
normativa provincia- le/regionale.

C.3.32  Rischio olii esausti

| lavoratori debbono essere informati in ordine ai rischi derivanti dagli olii esausti ed alle misure di
sicurezza messe in atto per fronteggiarli. Gli stessi debbono essere anche informati in merito alle modalita
di raccolta e di conservazione in cantiere degli olii esausti, in attesa del loro smaltimento.

| preposti sono tenuti ad informare i lavoratori interessati di quanto sopra previsto ed a vigilare circa
I'esatto adempimento delle disposizioni aziendali e di legge.
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D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1  RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

CARTELLO DI CANTIERE

All'ingresso del cantiere I’Appaltatore provvedera alla
fornitura ed esposizione del “cartello di cantiere.

| dati da riportare e le sue dimensioni verranno concordate

con il Committente all’atto dell’apertura del cantiere. PROHETAIND. =
In linea generale il cartello deve contenere tutte le CoreTICRE B L
indicazioni necessarie a qualificare il cantiere | mesousasue
dell’Appaltatore, in accordo alla succitata circolare e | Edieousoes stanco
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RECINZIONE DI CANTIERE

L'area di intervento dovra essere chiusa, con recinzione costituita da rete plastificata colore arancione
impostata su di rete metallica e pali di sostegno in legno.

Lungo la strada pubblica, si dovra invece utilizzare una delimitazione costituita da new-jersey in cls e/o
plastici con sovrastante recinzione di cantiere.

L’altezza minima delle recinzioni e delimitazioni viene stabilita in 2.00ml.

Lungo la recinzione saranno affissi dei cartelli con scritte: "Vietato I'accesso alle persone non autorizzate"
ed in corrispondenza degli angoli prospicenti le vie pubbliche saranno affisse delle lampade di
segnalazione e catarifrangenti.

Sara onere dell’Appaltatore predisporre un servizio di sorveglianza e guardiania della recinzione
provvedendo tempestivamente al ripristino o alla manutenzione della stessa in caso di ammaloramento.

ACCESSO Al MEZZI DI CANTIERE

L'accesso al cantiere avverra mediante la realizzazione di un accesso costituito da cancello metallico
munito di lucchetto e segnaletica.

Il cancello dovra rimanere sempre chiuso durante le lavorazioni e le operazioni di ingresso/uscita degli
automezzi dovra essere fatto mediante operatore apposito.

VIE E USCITE DI SICUREZZA

Prima dell’inizio di ogni fase operative saranno stabilite le vie e le uscite di emergenza le quali dovranno
rimanere libere e sgombre al fine di consentire di raggiungere il pit rapidamente possibile il luogo sicuro.
In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima
sicurezza da parte dei lavoratori.

Sul layout di cantiere sono indicati i percorsi di fuga e I'eventuale luogo di ritrovo in caso di emergenza.

ACCESSO DEI NON ADDETTI Al LAVORI
L'accesso ai non addetti ai lavori e vietato. L'appaltatore dovra garantire il rispetto di tale obbligo.
Appropriata segnaletica in tal senso deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e

ripetuta, ove del caso, in corrispondenza degli accessi alle zone di lavoro.

Si veda il Lay-out di cantiere.

D.2  VIABILITA’ DI CANTIERE
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VIABILITA” CARRABILE DI CANTIERE

Durante I'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle persone
e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali e di aree di
lavoro e ostacoli vari da compromettere |'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.

La viabilita di cantiere deve rispondere a requisiti di solidita e stabilita, ed avere dimensioni ed andamento
tali da non costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze.

La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi
devono transitare.

Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente
distanza dagli scavi. In caso contrario, quando non & possibile fare altrimenti, si dovra provvedere al
consolidamento delle pareti degli scavi.

| dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate che, se
destinate anche ai pedoni, devono essere di pendenza inferiore all'8%.

Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono essere
opportunamente delimitate e comunque segnalate.

Il traffico dovra essere regolamentato, limitando la velocita massima di circolazione a non piu di 30 km/h.
Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilita (non inferiore a 30 lux),
eventualmente si provvedera a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso
all'illuminazione artificiale.

Le rampe di accesso agli scavi di splateamento o sbancamento devono avere carreggiata solida, atte a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui e previsto I'impiego, adeguata pendenza in relazione alle
possibilita dei mezzi stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco non
inferiore a 70 centimetri oltre la larghezza d'ingombro del veicolo. Nei tratti lunghi, con franco limitato ad
un solo lato, devono avere piazzole o nicchie di rifugio, lungo il lato privo di franco, ad intervalli non
superiore a 20 metri I'una dall'altra.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta
gravi, deve essere obbligatoriamente impedito.

VIABILITA’ PEDONALE DI CANTIERE

Durante I'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle persone
e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali e di aree di
lavoro e ostacoli vari da compromettere |'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.

Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilita (non inferiore a 30 lux),
eventualmente si dovra provvedere a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso
all'illuminazione artificiale.

| viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto, quando il dislivello & superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel terreno
friabile devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.

Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte le
opportune segnalazioni ed evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti
di lavoro.

La zona superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili con il progredire dello scavo.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta gravi
devono essere obbligatoriamente impediti.

Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo
passaggio dei lavoratori, non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La
pendenza non deve essere superiore al 50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di riposo,
posti ad intervalli opportuni.

Le andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a
distanza non maggiore a quella del passo di un uomo carico.

Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola fermapiede.

USO DEI VEICOLI IN CANTIERE

63



Tutti i veicoli, i rimorchi e relative attrezzature devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di
sicurezza per la circolazione e devono corrispondere ai tipi previsti dalle norme di legge.

Gli autisti devono possedere patente di guida prevista per il tipo di veicolo da condurre e devono essere
opportunamente addestrati.

Le sponde laterali e di coda devono essere sempre applicate e chiuse in modo sicuro.

| veicoli ed i rimorchi saranno caricati in modo tale da evitare cadute o spostamenti del carico.

| carichi ed i rimorchi ingombranti saranno segnalati in modo appropriato e, se necessario, saranno
scortati da personale apposito.

Le persone possono essere trasportate solo da mezzi appositamente adibiti a questo servizio.

Tutti i veicoli a motore ammessi in Impianto devono circolare sulle strade espressamente aperte al
traffico.

| veicoli a motore, ivi compresi i mezzi di sollevamento, saranno ammessi a circolare all’interno di aree
normalmente considerate chiuse al traffico, come le aree degli impianti, unicamente se sono stati
autorizzati.

| mezzi di sollevamento devono essere in regola con le verifiche annuali e trimestrali.

| veicoli dovranno circolare ad una velocita massima di 10km/h.

Si veda il Lay-out di cantiere.

Sara cura dell'impresa affidataria garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in
modo sicuro. Essa pertanto dovra riportare nel proprio POS in dettaglio tutti gli aspetti della viabilita di
cantiere nelle diverse fasi.

D.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

I mezzi di fornitura materiali (mattoni, cls, ferro, ecc...), giungeranno in cantiere attraverso I'accesso di
cantiere e saranno coordinati da un operatore a terra durante tutta la loro permanenza in cantiere.

D.4  AREEDIDEPOSITO

D.4.1 Aree di carico e scarico

Il carico/scarico dei materiali avverra all'interno dell’area di lavoro.
Saranno previste diverse aree di deposito materiali, cosi come meglio illustrato nel lay-out di cantiere.

D.4.2 Deposito attrezzature

Il magazzino per le attrezzature sara localizzato nella baracca di cantiere e/o all'interno degli automezzi
delle ditte affidatarie.

L'area di stoccaggio del materiale e il ricovero dei mezzi sara ubicata all'interno dell’area di cantiere e
meglio definita in planimetria.

| materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento. | POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e
deposito.

D.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione

I materiali con rischio di incendio e/o di esplosione dovranno essere opportunamente segnalati e posti in
area ben definita del cantiere.

D.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
| materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo allontanati dal cantiere il
prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio; in particolare:
i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno posti in appositi contenitori e differenziati (vedi
posizione in planimetria di cantiere);
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quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attivita di
demolizione, costruzione e scavo, verranno fatte pervenire ad apposita discarica;
quelli classificati come “pericolosi” dovranno essere smaltiti da Ditta apposita.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si puo prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi”:
rifiuti di produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e vernici) e
sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti);
oli esauriti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi);
rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;
rifiuti di costruzioni.

Il lay-out di cantiere indica il luogo di costituzione in cantiere dei materiali di rifiuto.

L'Appaltatore puo chiedere di modificare la soluzione proposta, garantendo e giustificando la correttezza

del sistema proposto.

In ogni caso, oltre a sottostare alle norme di carattere generale riportate in precedenza, si avra cura di:
convogliare a terra i materiali minuti derivanti dalle demolizioni entro cassoni o con appositi
convogliatori costituiti da tubi con tramoggia anticaduta superiore;
allontanare i materiali di rifiuto derivanti dalle demolizioni con apposite attrezzature di
movimentazione meccanizzata dei carichi;
evitare di costituire depositi nei pressi degli scavi; - nel caso in cui non & possibile evitare la
costituzione di depositi nei pressi degli scavi, provvedere all'armatura delle pareti degli scavi;
delimitare le aree di deposito e segnalarle con appositi cartelli.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con

particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

D.4.5 Depositi vari - prescrizioni

DEPOSITO DI LEGNAME
Non presente.

DEPOSITI DI ACETILENE
Non presente.

DEPOSITO DI AZOTO
Non presente.

DEPOSITO BITUME
Non presente.

DEPOSITO GAS GPL
Non presente.

DEPOSITO DI OSSIGENO
Non presente.

DEPOSITO DI VERNICI, SOLVENTI E COLLANTI
Non presente.

D.5  SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI

D.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
Nessuno.

D.5.2 Servizi da allestire a cura dell’Impresa affidataria
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| servizi da allestire a cura dell'impresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle
normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

TIPO PREVISIONE
Baracca di cantiere Da posizionare nell’area di servizio del cantiere.
Spogliatoi All’interno della baracca di cantiere.
Servizi igienico/sanitari L'impresa affidataria noleggera wc di tipo
chimico.
Mensa — Refettorio Le imprese eventualmente presenti stipuleranno

una convenzione con un ristoratore della zona
per la consumazione del pasto di mezzogiorno.

Locale di riposo Verra utilizzato il locale spogliatoio.

Sala di medicazione Mettere a disposizione pacchetto di medicazione

Pacchetto di medicazione nel locale spogliatoio.

Cassetta di medicazione

Dormitori Non necessari

Ufficio D.L. Installare un monoblocco prefabbricato o baracca

Ufficio di cantiere di legno o lamiera da utilizzare come ufficio.

Deposito attrezzature Verra utilizzata la baracca di cantiere.

Deposito materiali

Deposito rifiuti Devono essere predisposti degli appositi cassoni
per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Cartello di cantiere Predisporre idoneo cartello in prossimita

dell’accesso di cantiere.

Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti:
il bagno sara costruito con materiali non porosi o a bassa porosita tale da permettere una rapida
pulizia e decontaminazione;
le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100x100 cm per la base e 200 cm per
I'altezza;
sara provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio d'aria;
il tetto sara costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un sufficiente passaggio
della luce,
la porta sara dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indichera
quando il bagno é libero od occupato;
il bagno sara dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscira dal tetto evitando
cosi che all'interno si formino cattivi odori;
la vasca reflui sara dotata di sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di
materiale fecale e/o urine. la schermatura avra caratteristiche tali da consentire la pulizia e la
decontaminazione;
la vuotatura della vasca sara effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della
situazione meteorologica e della numerosita dell'utenza;
in occasione della vuotatura sara effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua
sotto pressione.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo

indicato nel lay-out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un
pacchetto di medicazione.

Il contenuto del pacchetto di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto
impiego, nonché dovra essere prontamente integrato quando necessario.
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L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto, opportunamente
formato, avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per l'attivazione
degli interventi di pronto soccorso.

D.6 MACCHINE EATTREZZATURE

D.6.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente
Nessuno.

D.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere
L’elenco delle macchine e delle attrezzature & il seguente:

ELENCO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE (presumibili)

Autobetoniera X
Autocarro
Autogru X
Argani a cavalletto
Argano a bandiera
Avvitatore elettrico X
Battipalo

Betoniera a bicchiere
Cannello per guaina
Carrello elevatore
Cestello idraulico
Compressori
Compattatore
Dumper

Elevatore a cavalletto
Escavatore X
Fiamma ossiacetilenica
Flessibili X
Gru a torre
Gruppo elettrogeno X
Impianto di betonaggio

Impianto per la iniezione delle malte o resine
Levigatrice per pavimenti

Macchine per la lavorazione del ferro
Martelli demolitori X
Martellone

Molazza

Motopompa o elettropompa
Pala meccanica X
Perforatrice per micropali
Piega ferro X
Pinza idraulica
Pistola sparachiodi
Ponte sospeso
Ponteggio metallico X
Ponte su cavalletti X
Rullo compressore
Saldatrice elettrica X
Scale portatili X

>

XXX | X | X
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Scanalatrice per muri e intonaci

Sega circolare da banco X
Sparachiodi X
Spruzzatrice per intonaci X

Sonda a rotazione
Staggia vibrante
Tagliamattoni elettrica
Tagliapavimenti elettrica

Trabattelli X
Trapani elettrici X
Trattore

Utensili manuali X
Perforatrice per micropali

Vibrofinitrice per asfalti X

Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice dei lavori deve mettere a disposizione dei lavoratori
attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto (direttiva macchine) idonee a svolgere il lavoro a cui sono destinate.
Nello specifico dalla direttiva macchine si distinguono essenzialmente due casi:

e se l'attrezzatura é stata immessa nel mercato dopo il 21 settembre 2004 deve essere conforme a
quanto disposto dal D.Lgs. 17/2010 ed al Titolo lll del D. Lgs.81/2008. La conformita & attestata
dal produttore che applica la marchiatura CE in modo indelebile e rilascia la dichiarazione di
conformita;

e se l'attrezzatura era in servizio prima del 21 settembre 2004, deve essere conforme ai requisiti
generali di sicurezza di cui allegato V del D. Lgs.81/2008 e s. m. e i., tali requisiti devono essere
attestati dal datore di lavoro.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza devono riportare almeno le seguenti indicazioni:

¢ nome del fabbricante e suo utilizzo;

e marcatura CE;

e designazione della serie e del tipo;

¢ eventualmente numero di serie;

* anno di costruzione.

Le macchine devono essere installate in conformita alle istruzioni dei fabbricanti, utilizzate correttamente
ed oggetto di idonea manutenzione.

Le macchine, le attrezzature ed i loro collegamenti di sicurezza destinate ad essere utilizzate in atmosfere
potenzialmente esplosive devono essere conformi anche alla cosiddetta Direttiva Atex (D.P.R. N.126 del
23marzo 1998).

Alcuni macchinari ed attrezzature devono essere sottoposti alle restrizioni sull’emissione acustica stabilite
dalla vigente legislazione nazionale (D. Lgs. 262/2002). Il livello di potenza sonora garantito delle
macchine e delle attrezzature soggette ai limiti di emissione acustica non puo superare i valori limite di
emissione acustica stabiliti dall’allegato | parte b del D. Lgs. 262/2002.

Tutte le attrezzature, sia durante la lavorazione sia durante la loro non utilizzazione non dovranno
costituire intralcio alla normale circolazione di mezzi e personale.

Le macchine saranno munite dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla vigente normativa di prevenzione
infortuni quali: carter a protezione di cinghie, pulegge e ingranaggi di trasmissione, dispositivo contro il
ravviamento automatico dopo un’interruzione di tensione, ecc.

Le macchine verranno usate secondo le istruzioni del fabbricante, nei limiti e con le modalita previste.
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Alla conduzione delle specifiche macchine verra adibito personale sufficientemente formato ed
addestrato.

Il datore di lavoro delle imprese esecutrici che utilizzeranno tali attrezzature e macchinari, deve disporre
che i lavoratori incaricati ricevano un’adeguata formazione ed informazione sull’'uso in sicurezza
dell’attrezzatura di lavoro e sui rischi a cui sono esposti.

Nel caso di attrezzature di lavoro che richiedano conoscenze e responsabilita particolari in relazione ai
loro rischi specifici, il datore di lavoro deve garantire un addestramento adeguato e specifico dei
lavoratori addetti.

Le attrezzature di lavoro devono essere regolarmente mantenute e verificate prima di ogni messa in
servizio. Alcune tipologie di attrezzature devono essere sottoposte da parte del datore di lavoro a
verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali atte a
garantire |'installazione corretta ed il buon funzionamento.

| risultati delle verifiche devono essere tenuti a disposizione delle autorita di vigilanza competente per un
periodo di cinque anni dalla data di ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell’attrezzatura
stessa.

Riportare analisi e considerazioni riguardo la gestione di quelle macchine che, se previste in cantiere,
comportano rischi significativi (es. gru, macchine movimento terra, ...).

Prima dell’utilizzo della gru, sara allestita una recinzione di protezione intorno alla base ruotante della
stessa ed installata idonea cartellonistica sull’obbligo dell’'uso dell’elmetto sotto il raggio d’azione del
braccio della gru.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

Si riportano a seguire le procedure che dovranno essere seguite per 'utilizzo di alcuni macchinari.

Ad ogni modo, ogni macchina e/o attrezzatura, dovra essere utilizzata esclusivamente per le finalita, e
secondo le indicazioni, riportate nel proprio libretto d’'uso e manutenzione che dovra essere presente in
cantiere.

LAVORAZIONE DEL FERRO
Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa 'ubicazione e le caratteristiche dimensionali
(soprattutto in relazione ai depositi di ferri in barre) dell'area per la lavorazione delle armature metalliche.
La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti delle barre metalliche e per I'operativita
della gru.
Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00),
in quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.
Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una rastrelliera di
sostegno.
| primi ferri devono essere sollevati da terra.
Per quanto riguarda le macchine piegaferri o tagliaferro o la macchina combinata tagliaferro/piegaferri si
avra cura che:
- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti
contro il contatto accidentale mediante installazione di carter;
- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad
impedire che le mani o altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama;
- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali;
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione adeguato (non inferiore a
IP44);
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;
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- che sia presente un interruttore contro il ravviamento accidentale dell'impianto al ritorno

dell'energia elettrica;

- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle

morsettiere (non sono ammesse prolunghe) (norma —CEl 23-11);

- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi

presenti in cantiere;

- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con

idoneo interruttore differenziale;

- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W).
Inoltre si avra cura di garantire la stabilita della macchina durante il funzionamento (l'installazione dovra
avvenire sulla base delle indicazioni fornite dal produttore).

Il posto di sagomatura delle armature metalliche deve essere protetto da solido impalcato, fatto con
tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa essere colpito da
materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.

Adempimenti

Le macchine piegaferri e tagliaferro marcate CE devono essere corredate di dichiarazione di conformita e
libretto d'istruzioni (in lingua italiana).

LAVORAZIONE DEL LEGNAME
Nel montaggio e nell'uso della sega circolare dovranno essere osservate scrupolosamente le indicazioni

fornite dal produttore.
In particolare si avra cura che:
- il piano di appoggio della macchina sia piano e stabile;
- siano presenti ed efficienti le protezioni e i dispositivi previsti dalle norme (cuffia di registrabile o
a caduta libera sul banco, coltello divisore, schermi ai due lati del disco sottobanco);
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione idoneo (non inferiore a
IP44);
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;
- che sia presente un interruttore contro il ravwiamento accidentale della macchina al ritorno
dell'energia elettrica;
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle
morsettiere (non sono ammesse prolunghe) (norma —CEl 23-11);
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi
presenti in cantiere;
- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con
idoneo interruttore differenziale;
- l'attrezzatura sia protetta a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W).
Il posto di utilizzo della sega circolare deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte
accostate e alto non oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa essere colpito da materiali
movimentati dalla gru o sui ponteggi.
Adempimenti
Le molazze marcate CE devono essere corredate di dichiarazione di conformita e libretto d'istruzioni (in
lingua italiana).

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.
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D.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su
richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.
L’elenco delle macchine e delle attrezzature & il seguente:

A) s Y 2T
b) e Y S,
o) I Y 2T

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

D.7 IMPIANTI DI CANTIERE

D.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
Nessuno.

D.7.2 Impianti da allestire a cura dell’Impresa affidataria
L'Impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando inoltre
le prescrizioni di seguito riportate:

a) IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA

b) IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ELETTRICHE

¢) IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

d) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Nel caso in cui i lavoratori utilizzino impianti, macchine o attrezzature di cantiere forniti da altre imprese,
essi dovranno essere opportunamente informati e documentati riguardo al funzionamento, alle
caratteristiche, ai rischi e alle conseguenti attenzioni da prestare nell’'uso. Tale attivita di coordinamento e
di informazione dovra essere opportunamente documentata.

PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI

Impianti tecnici di cantiere

Per impianti tecnici si intendono quelli progettati e gestiti dalle imprese esecutrici come I'impianto
elettrico, rete di messa a terra, rete idrica, rete fognaria.

Tutti i percorsi di condutture e canalizzazioni relativi agli impianti di asservimento in cantiere saranno
studiati ed attuati in modo da evitare di costituire intralcio alla circolazione di mezzi e/o persone. Nel
contempo essi non dovranno essere oggetto di azioni meccaniche.

Le condutture su cui eventuali azioni meccaniche possono instaurare situazioni di pericolo dovranno
essere protette o munite di dispositivi di sicurezza.

Tutti gli impianti, in relazione all’uso ed alle necessita operative, saranno oggetto di convenienti interventi
agli effetti del loro mantenimento in efficienti condizioni.

Impianti elettrici e di messa a terra

Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di
consegna (misuratore) installato dall'Ente erogatore.

A valle del punto di consegna verra installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il
cui distacco toglie tensione a tutto l'impianto.
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Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che
alimenta le linee dell'impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore
differenziale ritardato (1d<0.3-0.5A).

Completeranno l'impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano.

Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEl EN 60439-4 (CEl 17-13/4) ed
avere grado di protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEIl 64-17 fasc. n. 5492).

La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) € verificata tramite I'applicazione sul quadro di
una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la designazione
del tipo o numero d'identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente;

le tensioni di funzionamento di impiego e nominale.

Ogni quadro deve avere un dispositivo per l'interruzione di emergenza, se il quadro non e chiudibile a
chiave puo assolvere a tale scopo l'interruttore generale di quadro.

Le linee devono essere costituite:

- per posa mobile, da cavi del tipo HO7RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all'acqua e
all'abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito
di persone e mezzi, movimentazione carichi a mezzo di gru e autogru);

- nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondita non
inferiore a 0,50 metri e protette superiormente con laterizi.

Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEl EN 60309 (CEl 23-12) e approvate da IMQ, con
grado di protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore
differenziale da 1d=0,03°.

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a
circuito aperto.

Protezione contro i contatti indiretti

La protezione contro i contatti indiretti potra essere assicurata:

- mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale =50V c.a. e 120V c.c.);

- mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la
tensione limite di contatto (UL) & limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere
caratterizzato da un impianto TT - senza propria cabina di trasformazione - la protezione dai
contatti indiretti sara realizzata con una resistenza dell'impianto di terra di valore massimo pari a
Rt=25/1, dove | & il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di
protezione.)

- mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente;

- per mezzo di luoghi non conduttori;

- per separazione elettrica.

Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, ...)
possono essere di tipo ordinario (norma CEl 64-8).

Adempimenti

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando I'obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformita (art. 116 DPR n. 380/2001).

L'impianto elettrico dovra, allo scopo, essere realizzato da installatore in possesso dei requisiti prescritti
D.M. 37/2008. Lo stesso deve sottoporre a collaudo I'impianto realizzato prima della messa in esercizio e
redigere la dichiarazione di conformita con tutti gli allegati necessari (ad eccezione del progetto
dell'impianto il quale non & obbligatorio ma auspicabile).

La dichiarazione di conformita, rilasciata dall'installatore, dovra essere trasmessa dall'appaltatore
all'lSPESL e all'ASL/ARPA entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.

L'installatore, inoltre, avra cura di fornire informazioni sufficienti a consentire |'uso corretto e sicuro
dell'impianto realizzato da parte dell'impresa utilizzatrice committente. Quest'ultima dovra garantire la
presenza dell'impianto, provvedendo alle dovute operazioni di controllo e manutenzioni, per tutta la
durata del dei lavori, consentendo |'uso da parte di tutto le altre imprese e lavoratori autonomi che
interverranno, a qualsiasi titolo, in cantiere.
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L'impianto dovra essere regolarmente mantenuto e dovra essere sottoposto a verifica periodica ogni due
anni da parte dell'ASL/ARPA ovvero altro Organismo abilitato dal Ministero delle attivita produttive.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche é richiesto per proteggere le strutture metalliche
e le opere provvisionali all'aperto di grande dimensione.

Le dimensioni sono notevoli quando la frequenza di fulminazione della struttura supera quella ritenuta
accettabile dalla norma CEI 81-10.

Le strutture potenzialmente interessate dall'impianto sono le gru e i ponteggi. Le baracche sono
interessate da detto impianto solo quando hanno piu di un piano.

Sara cura dell'appaltatore verificare, in base alla effettiva consistenza delle strutture metalliche poste in
opera in cantiere, se le strutture in questione sono autoprotette o hanno bisogno di impianto contro le
scariche atmosferiche.

L'eventuale impianto di terra dovra essere eseguito secondo le norme CEI 81-10.

Adempimenti

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere eseguito da ditta abilitata che a fine
lavori effettuera il collaudo dell'impianto e rilascera la dichiarazione di conformita ai sensi D.M. 37/2008.
L'impianto deve essere collegato all'impianto di terra contro i contatti indiretti.

La dichiarazione di conformita, rilasciata dall'installatore, dovra essere trasmessa dall'appaltatore
all'ISPESL e all'ASL/ARPA entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.

L'installatore, inoltre, avra cura di fornire informazioni sufficienti a consentire l'uso corretto e sicuro
dell'impianto realizzato da parte dell'impresa utilizzatrice committente. Quest'ultima dovra garantire la
presenza dell'impianto, provvedendo alle dovute operazioni di controllo e manutenzioni, per tutta la
durata dei lavori, consentendo l'uso da parte di tutto le altre imprese e lavoratori autonomi che
interverranno, a qualsiasi titolo, in cantiere.

L'impianto dovra essere regolarmente mantenuto e dovra essere sottoposto a verifica periodica ogni due
anni da parte dell'ASL/ARPA ovvero altro Organismo abilitato dal Ministero delle attivita produttive.

Impianto idro/fognario

Dovranno essere realizzati idonei impianti di adduzione dell'acqua potabile e dell'acqua necessaria alle
lavorazioni nonché allo smaltimento delle acque nere e meteoriche di cantiere.

L'impianto idrico per uso igienico sanitario deve essere fornito di acqua riconosciuta potabile.

E obbligatorio I'allacciamento all'acquedotto pubblico.

Qualora non sia possibile I'allacciamento al pubblico acquedotto, deve essere ottenuta I'autorizzazione
all'utilizzo di altra fonte di approvvigionamento idropotabile o resa tale mediante utilizzo di adeguati
impianti di potabilizzazione relativi alla rete di distruzione e allo stoccaggio.

Nel caso il cantiere sia servito sia dall'acquedotto che da altra fonte autonoma di approvvigionamento,
devono esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente individuabili.

La rete idrica deve essere posta al di sopra (almeno 50 cm) della condotta delle acque reflue. Negli incroci
delle due reti idriche, si deve provvedere ad un’adeguata protezione della condotta idrica (per esempio, a
mezzo di copri tubo impermeabile di idonea lunghezza e fattura). Nei casi in cui le dure reti procedano
parallelamente tra di loro, la distanza orizzontale tre le condotte (misurate all'esterno delle condotte) non
deve essere inferiore a 1,50m.

Le tubazioni vanno segnalate o protette contro gli urti provenienti dagli scavi accidentali e, se metalliche,
collegate all'impianto di terra.

Le acque reflue domestiche e meteoriche devono essere smaltite mediante modalita tali da evitare,
prevenire e ridurre l'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, nel rispetto delle
prescrizioni vigenti in materia.

E obbligatorio I'allacciamento alla pubblica fognatura.

Nel caso in cui l'allacciamento non sia tecnicamente realizzabile si deve provvedere allo scarico in corpo
idrico superficiale o, in alternativa, allo scarico su suolo nel rispetto della normativa vigente (D.L. n.
152/99) ovvero allo stoccaggio dei reflui e al loro trasporto periodico e conferimento agli impianti di
trattamento reflui autorizzati.
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Impianto di sollevamento

Vista la natura dei lavori e le modalita organizzative delle ditte che interverranno durante il corso dei
lavori si possono prevedere le seguenti modalita di movimentazione dei materiali:

- tramite autogru poste su camion durante la realizzazione delle opere edili;
- mediante cestelli e/o carrelli elevatori per la movimentazione e/o sollevamento di
persone o cose

Adempimenti generali
Gli apparecchi di sollevamento da cantiere (gru a torre, argano a cavalletto, argano a bandiere, gru su
autocarro, autogru) sono assoggettati alla seguente disciplina:

i mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati all'uso ed usati in modo
rispondente alle loro caratteristiche;

nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico;

sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibile;

le modalita d'impiego ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle manovre devono essere
richiamati medianti avvisi chiaramente leggibili;

devono avere le richieste protezioni degli organi di trasmissione ed ingranaggi;

i mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg ed azionati a motore devono essere stati
omologati dall'ISPESL e verificati annualmente dall'Azienda USL;

I'installazione deve avvenire in conformita alle istruzioni del fabbricante;

i mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere oggetto di idonea manutenzione;

l'uso deve essere riservato a lavoratori specificatamente incaricati, previo addestramento
adeguato e specifico;

il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le funi e le catene, le gru
e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg siano sottoposti a verifica di
prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali.

Documentazione da tenere in cantiere

libretto di omologazione;

libretto di uso e manutenzione;

verifica delle funi e catene;

comunicazioni di installazione all'INAIL e all’ARPAV.

Gli apparecchi di sollevamento da cantiere in uso a partire dal 21 settembre 1996 devono rispondere al
D.Lgs. 17/2010, che ne disciplina anche I'uso e la manutenzione. In questo caso l'uso e la manutenzione
devono avvenire in conformita alle istruzioni fornite dal fabbricante.

|
\

POSIZIONE GANCIO PER CATENE
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USO PIATTAFORME ELEVATRICI

L'uso delle piattaforme elevatrici deve avvenire ad opera di operatori debitamente informati e formati
(verificare attestato) e conformemente alle prescrizioni del libretto di uso e manutenzione.

Si ricorda I'obbligo dell’utilizzo della cintura di sicurezza da parte degli operatori.
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Impianto di betonaggio

Non si ritiene che I'opera possa richiedere la formazione di un impianto di uno specifico impianto di
betonaggio, si ritiene che le comode forniture esterne possano soddisfare le esigenze di cantiere.

E prevedibile I'utilizzo saltuario di piccole elettrobetoniere da circa 250lt.

La parte elettrica deve risultare integra e non precaria e prevedere un interruttore con bobina di sgancio il
tutto con gradi di protezione IP55. la spina deve essere CEE17. Deve esserci sempre collegamento con
I'impianto di messa a terra.

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alle norme di
sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli
altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

Per macchine fisse, mobili o semoventi, nonché attrezzature, impianti, dispositivi e mezzi tecnici in
genere, per i quali sono necessari collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza, viene provveduto
ad ogni installazione ed alla scadenza delle periodicita previste alla comunicazione ai competenti organi di
verifica e controllo, nonché ad effettuare tramite personale qualificato le prescritte verifiche di
competenza.

L'impresa esecutrice dovra, una volta eseguita |'opera, rilasciare la dichiarazione di conformita degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme.
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D.8 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D. Lgs.81/2008 in particolare per
tipo e dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.
Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non

conoscono la lingua italiana.
SEGNALE DI SICUREZZA COLLOCAZIONE DEL SEGNALE DI SICUREZZA

Nei pressi degli accessi alle aree dove si eseguono attivita di cantiere
ed in particolare:

- sugli accessi all’area di cantiere

- sulle porte esterne e interne di accesso ai luoghi di lavoro

Vietato I'ingresso ai non addetti ai lavori

Nei pressi dell’accesso al cantiere e in prossimita delle lavorazioni

Pericolo generico

Sulle carcasse delle apparecchiature elettriche sotto tensione, ed in
particolare:

- sui quadri elettrici

In prossimita della baracca spogliatoio

Calzature di sicurezza obbligatorie

In prossimita degli accessi al cantiere

Casco di protezione obbligatorio
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SEGNALE DI SICUREZZA

COLLOCAZIONE DEL SEGNALE DI SICUREZZA

Otoprotettori obbligatori

In prossimita di aree di lavoro rumorose, ed in particolare:
- in prossimita della sega circolare
- in prossimita delle macchine operatrici

- in prossimita di locali in cui si eseguono delle opere di
demolizione

Obbligo di indossare I'imbracatura di
sicurezza

In prossimita dell’accesso a zone di lavoro in altezza, non protette da
opere provvisionali e in cui & obbligatorio I'utilizzo dell'imbracatura di
sicurezza, ed in particolare:

- ai piedi del ponteggio durante le fasi di montaggio e smontaggio
del ponteggio stesso

- sulla porta di accesso al vano montacarichi durante le operazioni
di montaggio dell'impianto

Protezione obbligatoria degli occhi

In prossimita delle zone di lavoro in cui siano possibili proiezione di
polvere, particelle o schegge

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

In prossimita delle zone di lavoro in cui siano possibili proiezione di
polvere, particelle, ecc..

Posizione dell’estintore

All’esterno della baracca di cantiere

Posizione del presidio di pronto soccorso

All’esterno della baracca di cantiere
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SEGNALE DI SICUREZZA COLLOCAZIONE DEL SEGNALE DI SICUREZZA

\ In prossimita della baracca di cantiere

Telefono di emergenza

Sul punto di raccolta prestabilito

Punto di raccolta
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D.8.1 SEGNALETICA STRADALE

Non necessario.
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D.9

D.9.1
Nessuno.

D.9.2

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente

Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere

tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.
L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato:

SOSTANZA O FASE LAVORATIVA DI
PRODOTTO UTILIZZO RISCHI PRESCRIZIONI
Cls Getti di calcestruzzo Irritazioni cutanee, | Utilizzare idonei D.P.I.
inalazioni, schizzi
Carburanti Rifornimento automezzi | Irritazioni cutanee, | Utilizzare idonei D.P.I.
da cantiere inalazioni, schizzi
Gas infiammabili per | Saldature, ecc.. Ustioni, inalazioni, | Utilizzare idonei D.P.I.
saldatura, guaine, ecc.. schizzi

Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze

pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.
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D.10 GESTIONE DELL’EMERGENZA

D.10.1 Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi
di idoneo personale addetto. L'impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in
cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre
esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

NOMINATIVO NUMERO
PoLizia 113
CARABINIERI 112
VIGILI URBANI 043944013
PRONTO SOCCORSO AMBULANZE 118
VIGILI DEL FUOCO VV.FF. 115
ASL TERRITORIALE
INAIL TERRITORIALE
ACQUEDOTTO (SEGNALAZIONE GUASTI)
ELETTRICITA’ (SEGNALAZIONE GUASTI) 803500
GAS (SEGNALAZIONE GUASTI)
COMMITTENTE 043944013
RESPONSABILE DEI LAVORI 043944013
DIRETTORE DEI LAVORI 3477966005
RESPONSABILE DI CANTIERE
CAPO CANTIERE
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE
COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 3477966005
COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 3477966005

(SI CONSIGLIA DI STAMPARE ED APPENDERE IN CANTIERE)

D.10.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso
Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell'impresa affidataria identifichi, sentito il
medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla
tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo
individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso:
perigruppi A eB:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
per il gruppo C:
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a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori occupati e
dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello (Vedere planimetria di cantiere).

L'impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante I'intero

svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovra
essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui
requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’'impresa.

Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) &€ importante mantenere la calma, esporre
il motivo della chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillita alle domande
poste dall'operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo piu
idoneo e l'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo piu rapido ed
efficace le esigenze del caso.
Le domande piu importanti poste dall'operatore saranno:

- le generalita e il numero telefonico del chiamante;

- il luogo di provenienza della chiamata;

- il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;

- il luogo dove si & verificato I'evento;

- il numero delle persone coinvolte;

- lo stato di coscienza o di incoscienza;

- eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;

- eventuale presenza di incendio o gas.

D.10.3  Prevenzione incendi

Il direttore di cantiere e/o capo cantiere si assicurera che vengano predisposti estintori in numero
sufficiente ed in relazione alle attrezzature presenti, alle caratteristiche del cantiere ed alle caratteristiche
fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché al numero di persone che possono essere presenti nella
particolare zona interessata.

In prossimita di baraccamenti, depositi od apparecchiature elettriche dovranno essere utilizzati
esclusivamente estintori a polvere.

Gli estintori dovranno essere ubicati in zone ben visibili, individuati da apposita segnaletica, facilmente
raggiungibili ed utilizzabili e posti ad una distanza non superiore a 30m 'uno dall’altro, in modo da poter
essere raggiunti coprendo un percorso mai superiore a 15m.

Essi dovranno essere sottoposti a regolare manutenzione da parte di ditta specializzata con una
periodicita non superiore a 6 mesi.

Allo scopo di avere una possibilita di immediato intervento diretto, ogni squadra operativa dovra
comungue essere munita di estintore a polvere polivalente.

81



Durante i lavori della impermeabilizzazione della copertura dovra essere presente nelle immediate
vicinanze almeno n.1 estintore a polvere da Kg 6 o n.1 estintore a CO2 da 2 Kg.

Le vie e uscite di sicurezza, evidenziate da apposita segnaletica conforme alle disposizioni vigenti e
collocata in luoghi appropriati, dovranno rimanere sempre sgombre ed atte a consentire di raggiungere il
piu rapidamente possibile un luogo sicuro prefissato.

Dovra essere previsto ed assicurato I'accesso per permettere in qualsiasi momento il passaggio ai veicoli
di emergenza.

Qualora nel cantiere vi sia la necessita di tenere sostanze inflammabili (gasolio e simili), rientranti per tipo
e qualita fra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei VV.FF., occorrera provveder, prima ancora della
loro predisposizione, al rilascio della prescritta autorizzazione.

Allo scopo di diminuire le possibilita che possa innescarsi un incendio, nel cantiere dovranno essere
osservate le seguenti norme fondamentali:

- I'approvvigionamento di sostanze inflammabili sara limitato ai quantitativi strettamente necessari
nell’arco della giornata lavorativa. Eventuali scorte saranno conservate in appositi locali isolati e
ben ventilati; questi locali dovranno essere realizzati con materiali resistenti al fuoco e saranno
collocati ad opportuna distanza da depositi di sostanze infiammabili (previa autorizzazione del
Committente);

- i depositi di materiali combustibili ed inflammabili saranno sempre realizzati con le necessarie
cautele ed in luoghi particolari, il piu possibile distante da edifici, impianti limitrofi in funzione e
dalle zone di lavoro (previa autorizzazione della Committente);

- tutti i prodotti di risulta dei materiali inflammabili dovranno essere giornalmente allontanati dal
cantiere;

- e vietato l'uso di apparecchi a fiamma libera e di saldatrici in prossimita di materiali inflammabili
di materiali incombustibili;

- e proibito lasciare fiamme libere accese oppure elementi che possano innescare scintille;

- ove non sia vietato fumare, si predisporranno dei contenitori non combustibili per i mozziconi di
sigarette, ecc...

- i contenitori per carta, rifiuti, ecc, dovranno essere in materiale non combustibile e saranno
svuotati secondo necessita;

- iliquidi inflammabili saranno immagazzinati e trasportati in contenitori di tipo particolare, recanti
chiara I'indicazione del contenuto;

- lo stato di conservazione dell'impianto elettrico verra periodicamente verificato, sostituendo
tempestivamente tutto il materiale degradato.

Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

115

del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e
tempestivo c’e bisogno di:
- descrivere con calma al centralinista la natura e l'entita del sinistro, telefonando anche
nuovamente se la situazione ha subito mutamenti sostanziali;
- comunicare l'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione
del sito e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;
- segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.
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D.10.4 Evacuazione

Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure di
evacuazione.

Si andra comunque a stabilire un punto di raccolta, in cui andranno a confluire tutti gli addetti presenti in
cantiere in caso di necessita o pericolo grave ed imminente, situato nel piazzale del cantiere, indicato dal
cartello sottostante.
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E INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento.
In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le piu significative misure di prevenzione e
protezione per rischi derivanti da situazioni di interferenza.

SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Il cronoprogramma é definito in modo che non ci siano interferenze spaziali tra le imprese esecutrici. Per
ogni sottocantiere verranno definiti dall'impresa affidataria dei sottolotti operativi in cui le imprese
esecutrici opereranno autonomamente senza alcuna interferenza spaziale. Qualora, all'interno dei
sottocantieri, con I'avanzamento dei lavori si presentasse il caso di possibile interferenza spaziale e
temporale tra pil imprese, I'impresa affidataria ha I'obbligo e I'onere di definire in opportuni elaborati
grafici e descrittivi, la programmazione delle lavorazioni interferenti, la definizione del numero di
lavoratori impiegati, mezzi e attrezzature e relative aree di ingombro e manovra, e conseguentemente
I'individuazione delle misure di sicurezza e le procedure a carattere collettivo ed individuale da adottare
per la gestione delle interferenze stesse.

Le misure e le procedure cosi definite dovranno, preliminarmente all’inizio delle specifiche lavorazioni,
dovranno essere sottoposte a valutazione e verifica d’idoneita da parte di DL e CSE.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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cronoprogramma dei lavori

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE
In relazione agli spazi disponibili all'interno dell’area di cantiere, si organizzano le lavorazioni in modo da
evitare la compresenza di piu attivita nella medesima zona. L'impresa affidataria informera le proprie
imprese esecutrici sub affidatarie di tale prescrizione e vigilera sul rispetto della stessa.
Le imprese esecutrici dovranno comunicare con congruo anticipo al CSE eventuali nuove lavorazioni non
previste nel PSC.
Le imprese esecutrici dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- tutte le macchine ed attrezzature presenti sono ad utilizzo esclusivo dell'impresa appaltatrice;

- in assenza di specifica lettera di affidamento, ciascuna impresa dovra utilizzare in cantiere solo
macchine od attrezzature proprie;

- ciascuna impresa potra derivare propri quadri elettrici di cantiere a norma solo a partire dal
qguadro elettrico generale.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere
preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.

VALUTAZIONE
FASE SOVRAPPOSIZIONE PI::IE:E:NRZEI(IJ)I:IE RISCHIO
D’INTERFERENZA

Sottoservizi Arredo urbano Organizzare le lavorazioni

in maniere che le squadre
operative operino su zone

differenti del cantiere.
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Arredo urbano Pavimentazioni Organizzare le lavorazioni
in maniere che le squadre
operative operino su zone

Pavimentazioni Opere di finitura Organizzare le lavorazioni
in maniere che le squadre
operative operino su zone
differenti del cantiere.

differenti del cantiere.

NORME GENERALI
Si ricorda alle imprese che & proprio compito organizzativo evitare ai propri dipendenti di operare in
posizioni che comportino rischi aggiuntivi, in virtu di altre lavorazioni che altre ditte stanno eseguendo
contemporaneamente, organizzando opportunamente il lavoro in merito a tempi, modi o luoghi e
provvedendo alla reciproca informazione.
Si ricorda inoltre all'impresa principale che & suo compito organizzare per quanto concerne i tempi, i modi
ed i luoghi il lavoro delle altre imprese operanti per evitare che le reciproche lavorazioni possano creare
rischio agli altri.
E compito del CSE curare mediante opportuna riunione formativa ed informativa, la conoscenza
sull’organizzazione del cantiere e sui rischi insiti nel sito.
Il Preposto di cantiere coordina I'opera del proprio personale per evitare i rischi esposti, mantiene inoltre
informazione nei confronti di lavoratori autonomi o altre imprese che interverranno nell’opera.
In via indicativa e non esaustiva, in quanto e la continua attenzione esercitata nel luogo di lavoro che
consente di evitare i rischi connessi alle lavorazioni interferenti, si ritiene di dover indicare le seguenti
situazioni pericolose:

- lavorazioni nel raggio di azione di macchine;

- lavorazioni sotto il raggio di movimento dei carichi;

- lavorazioni contemporanee su piu livelli soprastanti;

- sovraccarico delle derivazioni esistenti.
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F

F.1

COSTI

CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato
XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri:

F.2

per cio che concerne le opere provvisionali € stato considerato addebitabile alla sicurezza I'intero
costo;

per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo
della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;
per cid che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si e fatto ricorso ai noli e, quando
cio non e stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
seguenti oneri:

a.
b.

degli apprestamenti previsti nel PSC;

delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e
degli impianti di evacuazione fumi;

dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

delle misure di coordinamento relative all’'uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e
servizi di protezione collettiva.

Tale stima & stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura.
| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al Prezziario della Regione del Veneto anno 2022.

| costi, sono individuati in complessivi 10.000,00 euro (diecimila/00), cosi ripartiti:

euro 8.500,00 per oneri di sicurezza;
euro 1.500,00 per oneri “covid-19”.
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G PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che
integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete 'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai
loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

G.1  PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b d el Decreto).

L'impresa affidataria dovra garantire I’esecuzione, prima della ripresa delle attivita lavorative dopo la
pausa nei giorni prefestivi/festivi (lunedi mattina) ovvero prima della ripresa delle attivita a seguito di
sospensione per ferie/eventi atmosferici avversi e/o di particolare rilevanza, per tramite del Preposto di
cantiere, di un’accurata ricognizione e verifica dello stato/condizioni delle delimitazioni, segnalazioni
nonché dei sistemi di rilevazioni/allarme ovvero comunque aventi funzione di sicurezza e gestione delle
emergenze. Tali controlli dovranno identificare eventuali carenze (es. danneggiamenti/malfunzionamenti,
parti mancanti o rimosse/spostate, etc.), che dovranno essere annotate in apposito verbale. Per esse, il
modulo dovra recare registrazione delle conseguenti misure correttive e risolutive prontamente
adottate dall’lmpresa; a seguire, sara annotata la registrazione/evidenza dell’avvenuta tempestiva
attuazione delle stesse e risoluzione delle criticita riscontrate. Il modulo, sottoscritto dal Preposto,
dovra essere trasmesso a mezzo mail/fax al CSE non appena redatto (al termine del sopralluogo al
mattino, in ogni caso preliminare alla ripresa delle attivita lavorative dopo la pausa/sospensione). Ove
siano state segnalate criticita, tale modulo dovra essere successivamente reinoltrato al CSE con le
medesime modalita, non appena il Preposto abbia provveduto ad annotare la risoluzione con edito
positivo delle problematiche emerse.

L’invio al CSE di quanto sopra costituisce prerequisito per autorizzare la ripresa lavori.

All'impresa affidataria compete I'obbligo di assicurare la disponibilita in cantiere, per tutta la durata dei
lavori, di idonee dotazioni antinfortunistiche (ad es. elmetto) per I'accesso al cantiere del personale
preposto alla vigilanza (CSE, Direzione Lavori, assistente alla Direzione Lavori, Responsabile del
Procedimento, ispettori degli organi di vigilanza).

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese
esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dell'impresa affidataria per ogni
eventuale danno derivato, compresa [I'applicazione della penale giornaliera, ove prevista
contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione a saldo. Si ritiene “grave inosservanza”, e come
tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola all'interno del
cantiere.

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XlII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(prescrizioni in materia di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, prescrizioni per i servizi igienico-
assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri);
- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;
- curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute;
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- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con
il committente o il responsabile dei lavori;

- curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

- redigono il piano operativo di sicurezza.
L'impresa affidataria deve coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (misure generali di tutela) e 96
(obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti).
L'impresa affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al
punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I'impresa affidataria corrisponde ad esse
senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i
dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese
esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dell'impresa affidataria per ogni
eventuale danno derivato.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

G.2  PRESCRIZIONI PER | LAVORATORIAUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e
rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento
se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di
coordinamento.

Con congruo anticipo (minimo 10 giorni) all’entrata in cantiere di eventuali lavoratori autonomi, I'impresa
dovra trasmettere dichiarazione di presa visione del presente PSC.

G.3  FORNITURE IN CANTIERE

Ogni fornitura in cantiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni seguenti.

Nel caso di "mere forniture di materiali ed attrezzature" - intendendo con cio le forniture di materiali
senza posa in opera, la fornitura di materiali senza installazione e il nolo a freddo di mezzi e attrezzature
in genere - il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovra garantire il necessario coordinamento,
curando che I'accesso, il transito e lo stazionamento e le relative manovre avvengano in assoluta sicurezza
e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente piano. Allo scopo, prima dell'accesso dei fornitori
al cantiere, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o direttore tecnico di cantiere o il capo cantiere o
altro soggetto appositamente delegato deve indicare al vettore il percorso da seguire, la velocita massima
da mantenere lungo il percorso e il luogo in cui dovra avvenire lo scarico dei materiali o delle attrezzature
in sicurezza, specificando i rischi interferenti presenti (scavi, zone a fondo cedevole, linee elettriche aeree
interferenti, ecc.) e le modalita per farvi fronte. Lo scarico della fornitura dovra avvenire solo dopo
I'autorizzazione da parte del personale succitato.

Nel caso di forniture di materiali ed attrezzature non riconducibili ai casi precedenti, prima dell'invio della
fornitura, il datore di lavoro della ditta fornitrice dovra elaborare il proprio POS, mentre il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice a cui la fornitura & destinata deve verificare la congruenza del predetto POS con il
proprio POS e trasmetterlo al CSE, per le verifiche di idoneita e di coerenza con il PSC. La fornitura non
potra avvenire sin quando non siano intervenute le suddette verifiche, che comunque devono essere
effettuate entro 15 giorni dall'invio del POS del fornitore all'impresa esecutrice. Successivamente, la
fornitura dovra avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei predetti piani di sicurezza e spetta al
datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovra garantire il necessario coordinamento delle operazioni,
secondo quanto stabilito in precedenza per le mere forniture.
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Nel caso di "nolo a freddo" di mezzi e macchine operatrici, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice che
prende a nolo deve acquisire la documentazione di sicurezza stabilita dalla legge e fornire al locatore il/i
nominativo/i del personale/i destinato/i all'utilizzo del mezzo/macchina operatrice, che dovra risultare
adeguatamente formato ed addestrato allo scopo. Copia della predetta documentazione dovra essere
consegnata al CSE prima dell'accesso in cantiere del mezzo/macchina operatrice a noleggio.

G.4  PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative
apportate allo stesso;
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite I'impresa
affidataria;
3. fornire ai propri subappaltatori:
copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra I'altro
I’'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
comunicazione del nominativo del CSE;
I’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa
indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali
subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici
del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile
(prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e
delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
Solo dopo I'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del
programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;
2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno ......7.. giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non
previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;
4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;
5. trasmettere al CSE almeno ......... 10..... giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;
6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;
7. assicurare:
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
idonee e sicure postazioni di lavoro;
corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
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8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di
ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);

9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

G.5 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a
rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza
secondo le norme di buona tecnica.
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre, & richiesto quanto segue:
- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;
- comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente
dell’installazione degli apparecchi di sollevamento;
- copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento
immessi in commercio prima del 21/09/1996;
- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 kg;
- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione
degli apparecchi di sollevamento;
- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg;
- attestazione del costruttore per i ganci;
- dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;
- copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici;
- libretto degli apparecchi a pressione;
- progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi
difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;
- dichiarazione di conformita per lI'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta
installatrice abilitata;
- segnalazione all’ENEL per le operazioni effettuate a meno di 5 metri dalle linee
elettriche aeree;
- denuncia all’ASL e all’ISPESL competenti per territorio degli impianti di protezione
dalle scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);
- copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da
parte di ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e
denuncia all’ASL e all’ISPESL competenti per territorio degli impianti di messa a terra
(D.P.R. 462/01);
- copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
- libretti d’'uso e manutenzione delle macchine.

G.6  PRESCRIZIONI PER L’'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE

Nei lavori con utilizzo di ponteggi dovranno essere scelte, da parte dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici, le attrezzature di lavoro e le misure preventive pil idonee atte a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure per i lavoratori come quanto prescritto dalla Sezione V del Capo | del titolo IV
del Decreto e dagli allegati XVIII e XIX dello stesso.

Tutti gli impianti in dotazione al cantiere e di uso comune, quali:
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- impianti elettrici e di messa a terra

- antincendio e emergenza

- distribuzione idrica potabile

- illuminazione

saranno installati a cura dell’impresa affidataria (o nel caso la normativa lo richieda da ditte
autorizzate, e quindi gestite sotto la responsabilita dell’affidataria), nel rispetto delle normative
specifiche e secondo le prescrizioni presenti nel presente piano.

L'impresa affidataria dovra garantire per tutta la durata dei lavori lo stato manutentivo degli impianti
suddetti, verificando lo stato degli stessi periodicamente, redigendo specifici verbali e ed eventuali
schede intervento con riportato I’'oggetto e le parti della manutenzione effettuata.

Le verifiche dovranno essere riportate su registro specifico, il quale dovra essere tenuto in cantiere e a
disposizione del CSE.

NON E PREVISTO L’'USO COMUNE DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE

Ogni impresa esecutrice deve provvedere a dotarsi di macchinari o attrezzature idonee per la lavorazione,
optando eventualmente per il nolo (in quest’ultimo caso la regolamentazione del nolo dovra avvenire
esclusivamente in forma scritta, esplicitando le modalita d’uso e manutenzione e individuando i lavoratori
addetti all’'uso).

L'uso della piattaforma By-bridge, o altre macchine utilizzate per I'accesso ai lavori in quota o per
accedere ai luoghi di lavoro, deve avvenire esclusivamente da parte di lavoratori nominati allo scopo.
Formati sull’uso e manutenzione del mezzo, ed informati sui rischi specifici del cantiere.

Opere di protezione collettiva e di uso comune, quali ponteggi, passerelle e percorsi pedonali in quota,
parapetti dovranno essere realizzati a cura dell'impresa affidataria.
In funzione della complessita dell’opera provvisionale, I'impresa dovra, a mezzo di persona competente,
un Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.).
Il ponteggio/opera provvisionale dovra essre montato, smontato o trasformato sotto la sorveglianza di un
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste (art. 136 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare
impresso, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.
| ponteggi che hanno ottenuto I'autorizzazione ministeriale possono essere allestiti in base ad un disegno
esecutivo, sempre obbligatorio, firmato dal responsabile del cantiere, per le strutture:

- alte fino a 20 m, calcolate dal piano d’appoggio delle piastre di base all’estradosso del piano di

lavoro piu alto;
- conformi agli schemi tipo riportati nell’autorizzazione;
- comprendenti un numero complessivo d’impalcati non superiore a quello previsto dagli schemi
tipo;

- con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell’autorizzazione;

- con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita;

- con i collegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza.
Per i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni (e che pertanto non
garantiscono il livello di sicurezza presupposto nell’autorizzazione ministeriale) I'impresa esecutrice
provvedera all’allestimento in conformita ad una relazione di calcolo e ad un disegno esecutivo redatti da
un ingegnere od un architetto iscritto all’albo professionale.
Nel caso di ponteggio allestito con elementi misti sovrapposti & necessaria, oltre alla documentazione di
calcolo aggiuntiva, quella dei diversi fabbricanti.
L'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni, reti o altri elementi che offrano resistenza al
vento, richiede pure la documentazione di calcolo aggiuntiva.
Le eventuali modifiche al ponteggio devo essere riportate nella prevista documentazione.

Le prescrizioni sopra riportate dovranno essere rispettate anche dalle eventuali imprese sub affidatarie

che, per qualsiasi motivo, abbiano la necessita di ampliare i ponteggi esistenti o di apportarvi alcune
modifiche.
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La movimentazione dei carichi in quota & prevista mediante l'utilizzo di una autogru senza quindi
I'impiego di gru a torre fisse. L'uso dei mezzi di sollevamento deve avvenire esclusivamente da parte di
figure nominate allo scopo, con comprovata esperienza e formazione. Durante la fase di sollevamento dei
carichi da parte del mezzo meccanico, I'operaio a terra deve allontanarsi dal raggio d’azione del mezzo di
sollevamento, sorvegliando |'operazione da distanza ravvicinata ma senza essere esposto a rischi (non
deve mai sostare sotto il carico sospeso). Se i punti di imbracatura si spostano, I'operatore a terra deve
dare subito il segnale di stop all’'operatore alla guida del mezzo di sollevamento.

G.7  D.P.l,, ESORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra
riportare il nominativo del medico competente. In caso I'attivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria,
tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di
consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere
conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere
preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. &
obbligatorio anche I'addestramento).

TIPO DI PROTEZIONE

TIPO DI D.P.I.

MANSIONE SVOLTA

Protezione del corpo

Tuta protettiva

Tutte le mansioni

Protezione del capo

Elemetto

Tutte le mansioni

Protezione dell’udito

Cuffie — inserti - tappi

Da coordinare con il CSE

Protezione viso e occhi

Occhiali — visiera

Da coordinare con il CSE

Protezione delle vie respiratorie

Maschere in cotone — maschere
al carbonio - maschere
antipolvere

Da coordinare con il CSE

Protezione dei piedi

Scarpe
stivali in gomma

antinfortunistiche -

Tutte le mansioni

Protezione delle mani

Guanti in pelle, in gomma, in
lattice, in maglia metallica

Tutte le mansioni

Protezione delle altre parti del
corpo

Gambali in cuoio, ginocchiere

Da coordinare con il CSE

Protezione contro le cadute | Cinture di sicurezza Lavori in quota
dall’alto
G.8 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L’esposizione dei lavoratori al rumore ¢ stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla
commissione prevenzione infortuni.
Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione,
dovra tener conto delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature
rumorose in uso e dei relativi D.P.l. scelti per i propri lavoratori.
Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:
in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak®
pari a 112 Pa per gli addetti per gli addetti
........................ Lo veeic e, PEF 1 quali si richiede adeguata
informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore, sulle procedure di
lavoro, sull’uso corretto dei D.P.1., nonché la disponibilita degli stessi D.P.l. per I'udito;

1 ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”.
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in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak
pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di martelli demolitori, per i quali il datore di lavoro fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.l. dell’udito, elabora ed applica un programma
di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, |i sottopone alla
sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.
Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare
mai i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene
conto dell’attenuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati
forniti dal produttore.
Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al
rumore dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e I'individuazione dei DPI
scelti e assegnati ai lavoratori esposti.

G.9 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER | LAVORATORI

Per 'esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce
un valore d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un
periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la
valutazione in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione
standard individuati da studi e misurazioni effettuati dall’l.S.P.E.S.L., dalle regioni, dal CNR o direttamente
dai produttori o fornitori.
Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo
per i lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 2.5 m/s? < A (8) <5
m/s? per gli addetti all’utilizzo di attrezzi elettrici portatili, per i quali si richiedono misure di tutela per i
soggetti esposti:
- adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la pressione da applicare
all’utensile;
- sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni;
- effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili;
- adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi
in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni;
- impiego di DPI (guanti antivibranti);
- informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure
di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio
(corrette modalita di impugnatura degli utensili, impiego dei guanti per operazioni che espongono
a vibrazioni, adozione di procedure di lavoro per il riscaldamento delle mani prima e durante il
turno di lavoro, incremento di rischio di danni da vibrazioni in soggetti fumatori, esercizi e
massaggi alle mani da effettuare nelle pause di lavoro).
- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.
Per fasce di esposizione con A (8) > 5 m/s2 valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa
assolutamente prioritaria I'eventuale sostituzione dei macchinari. Tale operazione va valutata per gli
addetti all’utilizzo di attrezzi elettrici portatili e martelli demolitori.

Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i
lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s? < A(8) < 1.15 m/s?
per gli addetti, per i quali si richiedono misure di tutela per i soggetti esposti:

Sorveglianza sanitaria con esami di routine;

Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione per I'applicazione di

idonee misure di tutela. In particolare, la formazione dovra essere orientata verso i seguenti contenuti:

- metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni;

- posture di guida e corretta regolazione del sedile;

- ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna;

- come prevenire il mal di schiena.
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Il datore di lavoro dovra comunque:

Programmare I'organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre I'esposizione. Tra

tali misure prioritaria importanza riveste:

- pianificare la manutenzione dei macchinari;

- identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai piu alti livelli di vibrazioni ed
organizzare laddove possibili turni di lavoro tra operatori e conducenti per ridurre le esposizioni
individuali;

- pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove
possibile, effettuare lavori di livellamento stradale;

Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi I'acquisto di

macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.

Il POS delle imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni
con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.

G.10 DOCUMENTAZIONE

G.10.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge,
al CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la
seguente documentazione:

piano operativo di sicurezza (POS);

copia iscrizione alla C.C.1.A.A.;

dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), come

previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;

nomina del referente;

informazione sui subappaltatori;

dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE
avverra tramite I'impresa affidataria.
L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare
trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del
Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la
copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

G.10.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:
indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;
comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione
degli apparecchi di sollevamento;
copia della richiesta all’ISPESL dell’lomologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21/09/1996;
libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi
di sollevamento;
verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
attestazione del costruttore per i ganci;
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dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

libretto degli apparecchi a pressione;

piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da
schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza
superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;

programma dei lavori per I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota
mediante funi;

dichiarazione di conformita D.M. n° 37 del 2008 per I'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta
installatrice abilitata;

denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (D.P.R. 462/01);

copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta
abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPELS
competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE

G.11 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono
previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione delle
riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
comunicazione verbale o telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a
partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa.

G.11.1  Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra
documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla
verifica dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative
sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari
previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in
merito alle procedure previste nel PSC.

G.11.2 Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’'andamento dei
lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare I'attuazione del PSC.
Nel caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di
indire riunioni di coordinamento straordinarie.

G.11.3  Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le
necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una
riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra [l'altro, individuate anche eventuali
sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sara obbligo
di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.
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G.12 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELR.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E facoltd del RLS formulare proposte di modifica ai
contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovra essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Inoltre ciascuna impresa e tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto
previsto nel PSC e/o nel POS.

G.13 REQUISITI MINIMI DEL POS

L'impresa appaltatrice (affidataria), prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, & tenuta a presentare il
proprio Piano operativo di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al Coordinatore
per l'esecuzione. | lavori da parte dell'appaltatore non possono avere inizio se prima non € avvenuta
I'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per I'esecuzione, che comunque dovra
intervenire entro 15 giorni dalla sua consegna.

Le imprese esecutrici subappaltatrici, dal loro canto, sono tenute a presentare il proprio Piano operativo
di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, all'impresa appaltatrice per la verifica di
congruenza con il proprio POS. Questa ultima trasmette, dopo aver effettuato la prioria verifica, il POS di
ogni impresa subappaltatrice al CSE, per le ulteriori verifiche di idoneita e coerenza con PSC. | lavori da
parte delle imprese subappaltatrici non potranno avere inizio se prima non sono intervenute le suddette
approvazioni formali del POS, che comunque dovranno avvenire entro 15 giorni dalla consegna del POS
all'impresa appaltatrice. Per consentire al CSE di compiere i propri controlli entro tempi ragionevolmente
brevi, I'impresa appaltatrice dovra trasmettere al CSE il POS delle imprese subappaltatrici entro 7 giorni
dal suo ricevimento.

Le imprese appaltatrici ed esecutrici, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, possono richiedere al
coordinatore per 'esecuzione dei lavori, proposte di integrazione o modifica del PSC, qualora ritengano,
in conseguenza di scelte autonome sul sistema di organizzazione della sicurezza, anche per effetto della
scelta di proprie tecnologie ed in base alla propria esperienza, di poter meglio tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori presenti in cantiere. |l coordinatore per I'esecuzione dei lavori valutera tali proposte
e, se ritenute migliorative della sicurezza in cantiere, le accettera integrando o modificando il PSC.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvedera, inoltre, ad adeguare il PSC in relazione all'effettiva
evoluzione dei lavori o ad eventuali modifiche intervenute in corso d’opera. In seguito a tale revisione il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori consegnera all'impresa affidataria la copia del documento di
modifica/integrativo del PSC. L’affidataria, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, provvedera affinché tutte
le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi ricevano copia del PSC e degli eventuali aggiornamenti,
attestando la consegna per mezzo di una ricevuta controfirmata; copia di tale ricevuta dovra essere
consegnata al coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici, se del caso, sono anch'esse tenute all'aggiornamento dei rispettivi POS. | documenti
di adeguamento o integrativi dei POS dovranno essere consegnati al CSE e messi a disposizione in
cantiere.

Il POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.
Il POS e redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma
1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi:
a) idatiidentificativi dellimpresa esecutrice, che comprendono:
il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;
le attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;
i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale;
il nominativo del medico competente ove previsto;
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
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il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere.
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) [l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,
adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;
i) Ielenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
j) la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.
Il contenuto del POS sara verificato dal CSE.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI POS art. 101

 IMPRESE
SUBAPPALTATRICI
' INIZIO LAVORI
Resigeiposa NO
| sua competenza ! SI
| T q4=-=-=-===
1 il T
/s 4 \\\
CONSEGNANO POS CONSEGNA / POS \
. =P CONGRUENTE? i CSE | conForME? |
l\ f,
\\ ’
e - ‘} - 4',
{
]
I
)
1
: IN CASO DI ESITO NEGATIVO1 ;" : VALUTAZIONE DA EFFETTUARSI i
: LAVORI NON POSSONO INIZIARE | :_ ENTRO 15 GIORNI :
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FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto da n° 98 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in premessa.
Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Imprese Legale rappresentante Referente
nome e cognome nome e cognome
Himbro e s s
firma firma
nome e cognome nome e cognome
Hmbro e
firma firma
nome e cognome nome e cognome
Hmbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
Hmbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
mbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
mbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
Hmbro s
firma firma

Appendici:

1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DI SICUREZZA
2. CRONOPROGRAMMA
3. PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA “COVID-19”
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Comune di SEREN DEL GRAPPA
Provincia di BELLUNO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E INTERVENTI FINALIZZATI
ALLA SICUREZZA STRADALE NELL’AMBITO URBANO DI RASAI

COMMITTENTE: | COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
Z.01.001.k

2
227.01.03.b

3
Z.01.017.00

4
227.01.09.a

LAVORI A MISURA

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI
IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO

Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da
ponteggio.

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore
a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

(lung.=20+38+8)

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI
AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di
altezza paria m 2,00

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di
larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40,
completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

(lung.=18+25)

SOMMANO...

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN
CALCESTRUZZO Delimitazione provvisoria per la protezione
di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante
barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di
altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo
mensile

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

Per n.5 mesi

(lung.=18+25)

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo
mese

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni
a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla
turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

mq

m/me

66,00

43,00

43,00

2,000

2,000

132,00

132,00

86,00

86,00

215,00

215,00

1,00

13,66

4,31

18,25

1°803,12

370,66

3'923,75

A RIPORTARE

1,00

6097,53

COMMITTENTE: COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

6°097,53

5
227.01.09.b

6
Z.01.030.b

7
Z.01.031.b

8
227.01.25.b

9
227.01.26.b

SOMMANQO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni
a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla
turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

per successivi 6 mesi

SOMMANQO...

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE
STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe |

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

(par.ug.=3*6)

SOMMANO...

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE
di diametro 90 c¢m, rifrangenza classe |

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

(par.ug.=2%*6)

SOMMANQO...

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco
270x270 mm visibilita 10 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

SOMMANQO...

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

cad/me

cad/me

cad/me

18,00

12,00

1,00

6,00

6,00

18,00

18,00

12,00

12,00

5,00

5,00

5,00

452,81

171,74

4,10

6,05

5,61

452,81

1'030,44

73,80

72,60

28,05

A RIPORTARE

5,00

7°755,23

COMMITTENTE: COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

7°755,23

10
227.01.27.b

11
227.01.28.c

12
227.01.29.c

13
227.01.50.0
0

14
227.01.71.a

15

SOMMANQO...

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco
270%x270 mm visibilita 10 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

SOMMANO...

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilita 10 m
Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

SOMMANQO...

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA
SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilita 10 m
Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

SOMMANQO...

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi
utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
puliscitavole,  piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato e apparecchi portatili - con 1dn=0,3A (Rt
<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mmgq, e n. 2 picchetti di
acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e
del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom)
con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmg.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

SOMMANO...

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

n.2 estintori per n.6 mesi *(par.ug.=6*12)

SOMMANQO...

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

a corpo

cad/me

72,00

5,00

5,00

5,00

2,00

2,00

5,00

5,00

1,00

1,00

72,00

72,00

5,48

5,05

4,49

4,19

413,52

3,03

27,40

25,25

8,98

20,95

413,52

218,16

A RIPORTARE

8'469,49

COMMITTENTE: COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8°469,49

SIC_1

16
225.90.10.0
010.0005

17
225.90.20.0
010.0005

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA

SOMMANO...

MASCHERA  FACCIALE FILTRANTE MONOUSO TIPO
CHIRURGICO

Fornitura di maschera facciale filtrante tipo chirurgico
anatomico usa e getta monouso con classe di tipo |
classificata secondo norma UNI EN 14683 e marcata CE; il
dispositivo medico sara composto da uno strato filtrante
posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto; il
materiale adatto a resistere al maneggiamento e all’'usura,
non deve disintegrarsi, rompersi o strapparsi per il periodo
di impiego previsto; inoltre i materiali che entrano in
contatto con la pelle del portatore non devono causare
irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute; la
maschera facciale non dovra limitare il campo visivo
dell’operatore.

La maschera facciale dovra inoltre garantire le seguenti
prestazioni minime:

- efficienza di filtrazione batterica (BFE, %) > 95;

- pressione differenziale (Pa/cm2) < 40;

- pulizia microbica (ufc/g) < 30

- omologate con un’efficienza di filtrazione (capacita di
catturare le sostanze dannose delle particelle che si trovano
nell'aria) di almeno il 98% e per trattenere particelle fino a
dimensioni di 0,6 um;

- perdita di tenuta verso I'interno minore o uguale al 5%.

La maschera facciale chirurgica usa e getta dovra essere
contenuta in idoneo imballaggio in modo da non essere
“contaminata” prima dell’'uso. ATTENZIONE: I'uso del dpi e
da prevedersi per mantenere il “distanziamento sociale” tra
i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che operano
in cantiere; ma non deve intendersi come sostituto della
dotazione “standard” prevista dal D.Lgs. 81/08.

In alternativa alla maschera facciale monouso puo essere
utilizzata una lavabile avente le medesime certificazioni,
fermo restando che la quantificazione avverra
considerando il valore della maschera, cosi come
precedentemente definito.

Nel prezzo s’intende compreso e compensato 'onere per la
raccolta a fine utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto a qualsiasi
distanza stradale e I'indennita di smaltimento del rifiuto
(codice CER 15 02 03) in centri autorizzati per la raccolta di
rifiuti speciali non pericolosi.

Maschera facciale filtrante di tipo chirurgico

SpCat 2 - COSTI COVID

Per lavorazioni interferenti

SOMMANO...

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI
Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani
con concentrazione di etanolo (alcool etilico) compresa tra
il 60% I’ 85%. Il prodotto deve essere dermatologicamente
testato.

Nel prezzo siintende compreso e compensato I'onere per la
raccolta differenziata dei rifiuti, lo stoccaccio ed il trasporto
a qualsiasi distanza stradale, I'indennita di smaltimento, in
centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non
pericolosi.

SpCat 2 - COSTI COVID

a corpo

cad

1,00

1,00

105,00

105,00

2,00

30,51

0,61

30,51

64,05

A RIPORTARE

2,00

8'564,05

COMMITTENTE: COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

8°564,05

18
225.90.20.0
020.0005

19
225.90.20.0
030.0010

20
225.90.20.0
050.0005

SOMMANO...

DISPENSER SENZA CONTATTO PER LIQUIDO IGIENIZZANTE
Nolo e posa di dispenser con sistema di erogazione
automatico con sensore; capacita del serbatoio di almeno
600 ml, comprensivo di piantana per appoggio con fori e
vassoio salva goccia.

Nel prezzo siintendono compresi e compensati gli oneri per
il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, la manutenzione periodica, la
ricarica con opportuni prodotti igienizzanti (il cui costo sara
valutato a parte), la pulizia, lo sgombero a fine cantiere, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, I'indennita di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario.

SpCat 2 - COSTI COVID

SOMMANO...

SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID-19

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici
di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, in
materiale plastico KPL di forma quadrata e/o rettangolare,
con pittogrammi colorati, con indicazione delle prescrizioni
e visibilita minima a 10 m.Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il posizionamento a parete, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 aggiornato con

le successive modifiche e quanto altro necessario per dare
la segnaletica in efficienza per

tutta la durata del cantiere. dimensione 597x840 mm
SpCat 2 - COSTI COVID

SOMMANO...

DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE MACCHINE AD USO
PROMISCUO

Disinfezione dei punti di contatto dei mezzi e delle
macchine di cantiere che costituiscono ambiente “confinato
e/o chiuso” impiegate quotidianamente in cantiere da piu
operatori (come ad esempio cabine degli escavatori,
autocarri, carrelli elevatori, pale meccaniche ad uso
promiscuo).

Tale attivita viene svolta con I'utilizzo di ipoclorito di sodio
(0,1 %) o etanolo (70%) o comunque con prodotti
considerati come presidi medico chirurgici (PMC) con un
tempo sufficiente di contatto con le superfici da disinfettare
indicato dal produttore. La disinfezione dovra essere
effettuata periodicamente, in relazione all’effettivo utilizzo
di macchine e dei mezzi sulle parti sensibili e di contatto
prolungato con le persone.

L’operazione puo essere eseguita anche da parte del
personale del cantiere informato e formato su tali

cad

cad

cad

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

10,99

68,28

13,08

21,98

68,28

26,16

A RIPORTARE

8'680,47

COMMITTENTE: COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8°680,47

21
225.90.20.0
090.0005

operazioni e dotato di opportuni DPI sulla base delle
indicazioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati.

ATTENZIONE: I'operazione e da intendersi integrativa e non
in sostituzione alla “ordinaria” pulizia e/o manutenzione
ordinaria dei mezzi. La misurazione verra effettuata con il
conteggio dei mezzi, macchine e attrezzature
effettivamente utilizzati in cantiere (nella voce non sono da
considerare/conteggiare i mezzi di trasporto impiegati per
accedere al cantiere, nonche le singole attrezzature in
dotazione al lavoratore, come ad esempio martello,
demolitore, badile ecc. la cui disinfezione rimane tra gli
oneri in capo all'impresa). Inoltre la misurazione verra
conteggiata per la macchina o il mezzo a giorno di utilizzo
ovvero e comprensiva di piu disinfezioni eseguite durante lo
stesso “giorno lavorativo” come per esempio per cambio
turno dell’operatore.

Sono altresi compresi e compensati gli oneri per 'iscrizione
sul registro di cantiere dell’avvenuta disinfezione, la
ventilazione naturale dei mezzi, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta e dei dpi usa e getta il
carico, lo scarico, I'indennita di smaltimento, il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del
materiale di risulta (codice CER 15 02 03) in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi e
guanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Per ogni giorno di effettivo utilizzo per ogni mezzo e
macchina impiegata in cantiere da piu operatori

SpCat 2 - COSTI COVID

pulizia settimanale *(par.ug.=7*4)

SOMMANQO...

DISINFEZIONE GIORNALIERA SERVIZIO IGIENICO CHIMICO
MOBILE

Disinfezione quotidiana del servizio igienico chimico mobile
di cantiere.

L’operazione va eseguita indossando gli opportuni dpi (sulla
base di quanto indicato nella scheda di sicurezza dei
prodotti utilizzati) al fine di evitare eventuali contagi e
comprende la pulizia accurata dello spazio e di tutte le
superfici interne al box prefabbricato con I'utilizzo di
detergente a base diipoclorito di sodio (o prodotto
equivalente nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero
della Salute e normative di riferimento emanate in
materia).

ATTENZIONE: I'operazione e da intendersi integrativa e non
in sostituzione alla “ordinaria” pulizia del servizio igienico.
Sono altresi compresi e compensati gli oneri per
I'igienizzazione dopo ogni utilizzo con prodotto igienizzante
e apposito spruzzino delle superfici di contatto (come
possono essere ad esempio asse, maniglie ecc.), I'iscrizione
sul registro di cantiere dell’avvenuta igienizzazione, il
materiale impiegato per I'igienizzazione, I'integrazione del
materiale mancante (come ad esempio soluzione
igienizzante, carta igienica pre-tagliata) lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta e dei dpi usa e
getta, il carico, lo scarico, I'indennita di smaltimento, il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale
del materiale di risulta (codice CER 15 02 03) in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi e
guanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

La misurazione e quindi da intendersi per la disinfezione
giornaliera del singolo servizio complessiva

cad

28,00

28,00

28,00

6,07

169,96

A RIPORTARE

8'850,43

COMMITTENTE: COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'850,43

22
225.90.20.0
100.0005

23
225.90.30.0
010.0005

24
covip_1

dell’igienizzazione dopo ogni utilizzo.
SpCat 2 - COSTI COVID

SOMMANQO...

VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante
utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e
registrazione dell’avvenuto controllo, ma non dei dati
rilevati, in quanto sensibili.

Il controllo della temperatura dovra essere effettuato con
termometro a infrarossi a distanza (senza contatto) adatto
a misurare la temperatura del corpo umano, dotato di
schermo LCD di facile lettura con retroilluminazione chiara,
con awviso a luce rossa quando la temperatura misurata e
superiore a 37,4°C (o con altra strumentazione equivalente)
da personale opportunamente individuato e dovra essere
eseguito nei confronti di qualsiasi operatore che intenda
accedere cantiere.

La misurazione avverra puntando il termometro sulla fronte
a unadistanza di 3/5 cm; la tolleranza massima di
precisione nella misurazione sara di 0,2°C e la misurazione
rapida dovra fornire risposta in un tempo inferiore al
secondo.

Nel prezzo siintende compreso e compensato I'onere di
messa a disposizione del termometro e I'onere per la
misurazione, ma anche I'esecuzione di eventuali seconde
prove a supporto della prima misurazione.

ATTENZIONE: per quantificare I'effettivo utilizzo in cantiere
sara considerato il solo personale effettivamente iscritto sul
registro di cantiere.

SpCat 2 - COSTI COVID

Misurazioni periodiche

SOMMANO...

TERMOMETRO A INFRAROSSI

Termometro a infrarossi a distanza (senza contatto) adatto
a misurare la temperatura del corpo umano, dotato di
schermo LCD di facile lettura con retroilluminazione chiara,
con avviso a luce rossa quando la temperatura misurata e
superiore a 37,4°C. La misurazione avverra puntando il
termometro sulla fronte a una distanza di 3/5 cm; la
tolleranza massima di precisione nella misurazione sara di
0,2°C e la misurazione rapida dovra fornire risposta in un
tempo inferiore al secondo. Fornitura in cantiere

SpCat 2 - COSTI COVID

SOMMANQO...

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
SpCat 2 - COSTI COVID

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

cad

cad

cad

a corpo

100,00

100,00

200,00

200,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,10

1,20

93,60

5,97

810,00

240,00

93,60

5,97

10°000,00

10°000,00

A RIPORTARE

10°000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
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IMPORTI
Num.Ord. incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 COSTI SICUREZZA 8°500,00| 85,000
002 COSTI CovID 1500,00| 15,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 10°000,00| 100,000

Il Tecnico

A RIPORTARE




JH3AILNVO 1340 OZZIMIgONSs 3 VIZITNd

VHNLINIF 10 343d0

INOIZVLININIAVC 1A VH43dO NI YSOd

ONVEdN 0A3¥dV 10 INOIZVZZITVIY

31349 V IZINdISOL10S 1 Vd3dO NI VSOd

IONO4OLLOS 1a ANOIZVHVd3dd

V'O NI 3d3d0

VYHd3L ILNIWIAON 3 INVOS

ILN3LSIS3 INOIZVLNINIAVC ANOIZONIY 3 ILVOld98v4 INOIZITOW3a

JH3ILNVYO 13d OLNVIdINI

oLe

S0¢

00¢

S61

061

S8l

08l

SLL

0L

S9l

091

S

oSk

Syl

ovl

Sel

ocl

et

0ch

SL

oLl

GOl [ OOL | S6 06 S8 08 S 0L 09 o] 0S

14

oY

Ge

o€

14

0c

Sl

ol

duojzeloAeT]

(1u1016) eyeing

aseq

I4OAVT 13d VININVHIOOdONOYD




CANTIERE:

REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E INTERVENTI DI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE

NELL’AMBITO URBANO DI RASAI

Protocollo di sicurezza anti-contagio da
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PREMESSA

Questo documento & da ritenersi INTEGRATIVO del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed e stato
redatto, a seguito dell’emergenza da Coronavirus (COVID-19).

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorita
sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei
cantieri edili, disciplinando con la presente integrazione tutte le misure di sicurezza che devono essere
adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle gia predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
specifico.

OBIETTIVO DELL'INTEGRAZIONE

Obiettivo della presente integrazione e rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano
svolgere le attivita lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono
essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI

- Protocollo condiviso dalle parti sociali dell'edilizia del 24 marzo 2020, allegato 7 al DPCM del 24
aprile 2020;

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
cantieri, allegato 13 al DPCM del 17 maggio 2021;

- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 6 aprile 2021, allegato
all'Ord. Min. Salute del 21 maggio 2021;

- D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",
convertito con modificazioni in Legge 17 giugno 2021 n. 87;

- D.L. 21 settembre 2021, n. 127, "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante I'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", convertito con modificazioni in Legge 19
novembre 2021, n. 165;

- D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, "Disposizioni urgenti per 'accesso alle attivita culturali, sportive e
ricreative, nonché per I'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei
dati personali", convertito con modificazioni in Legge 3 dicembre 2021 n. 205;

- D.L. 26 novembre 2021, n. 172, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e
per lo svolgimento in sicurezza delle attivita economiche e sociali";

- D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per
il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

- D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria";

- D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, "Misure urgenti per fronteggiare I'emergenza COVID-19, in particolare
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".



INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle
Autorita, affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli
visibili che segnalino le corrette modalita di comportamento. Inoltre fornisce appositi depliants
contenenti tali informazioni.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al
cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o,
comunque, 'autorita sanitaria;

- la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I’Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

- Iimpegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la
distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante 'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- I'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’lOMS;

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno
essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto
contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e
lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le
disposizioni di sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e le
disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliants e infografiche informative.

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai CCNL, le
imprese potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche
attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi,
distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto
attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.



MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA DAL CANTIERE

Per I'accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non & consentito
I'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di
approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza
minima di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici
dedicati. E fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. E garantita un’adeguata pulizia
giornaliera.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, e
garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un
numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati
oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche, come da contrattazione collettiva,
per I'uso del mezzo proprio.

E assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

INDOSSARE LA
MASCHERINA
LAVARSI

FREQUENTEMENTE
LE MANI

MANTENERE

LA DISTANZA DI
ALMENO 1 METRO

STARNUTIRE
E TOSSIRE
NEL GOMITO

NON TOCCARSI
LA FACCIA

Esempio di cartellonistica da affiggere in cantiere
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VIABILITA’ INTERNA AL CANTIERE

Gli spostamenti all’'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Per il cantiere in oggetto non si prevedono modifiche alla viabilita pedonale/carraia esistente, la quale
consente il mantenimento della distanza minima tra i vari addetti.

Il passaggio di automezzi dovra avvenire a velocita pressoché minima (10Km/h)

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per
le mani e inoltre:

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le

secrezioni respiratorie);

evitare |'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E raccomandata la frequente
pulizia delle mani con acqua e sapone.
| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le
pause pranzo e all'ingresso e all’uscita dai servizi igienici.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni
dell’'Organizzazione mondiale della sanita. Data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di
approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate



mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

E favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni del’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative € comunque necessario I'uso delle mascherine e
altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorita
scientifiche e sanitarie.

In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.l., le lavorazioni saranno sospese per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi
con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente,
del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo,
assicurandone la concreta attuazione.

Il datore di lavoro rinnova a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le
maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione individuale anche con tute usa e
getta.

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a
250 unita) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, I'apposito servizio medico e apposito
pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia
nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di
contenimento della diffusione del virus COVID-19.

MASCHERE DI PROTEZIONE

Le tipalogie di maschering maggiormants utiizzate:
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

E assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni ed &
limitato I'accesso contemporaneo a tali luoghi.



Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di
guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso
promiscuo, fornisce anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che
durante che al termine della prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro verifica I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi
quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo,
presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita del cantiere.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

La periodicita della sanificazione e stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli
utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del
Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente).

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento
specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente).

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di
tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI

Durante I'esecuzione delle lavorazioni, & assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le
persone di almeno 1 metro.

L’eventuale impiego di ascensori di cantiere e consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o,
dove cio non sia possibile con I'impiego di idonee mascherine.

| turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi
presenti in cantiere.

L'accesso agli spazi comuni, uffici, comprese le mense, gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali
eventualmente presenti in cantiere e contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza
di 1 metro tra le persone che li occupano. Se necessario, al fine di evitare assembramenti in ciascun
cantiere sara valutata la possibilita di adibire piu spazi per la zona pausa ristoro.

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti nelle zone
comuni (ingressi, spogliatoi, locale ristoro).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed & garantita la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Negli spogliatoi, se non pud essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra
effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'assembramento.

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori
luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

E garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali utilizzati dai
lavoratori.




RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE

Gli spostamenti all’'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Non sono consentite, per 'attuale periodo di emergenza, le riunioni in presenza di pil persone. Laddove
le stesse fossero connotate dal carattere della necessita e urgenza, nell'impossibilita di collegamento a
distanza, dovra essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita di formazione in modalita in aula, anche
obbligatoria, anche se gia organizzati; € comunque possibile, qualora I'organizzazione di impresa lo
permetta, effettuare la formazione a distanza.

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta I'impossibilita a
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: I'addetto all’emergenza,
sia antincendio, sia primo soccorso, puo continuare ad intervenire in caso di necessita; il carrellista puo
continuare ad operare come carrellista).

USO DI MACCHINE, ATTREZZATURE

L'utilizzo degli automezzi di cantiere (autocarri, escavatori, ecc..) dovra essere fatto avendo cura di evitare
al massimo la promiscuita. Ad ogni fine turno, I'operatore del macchinario dovra avere cura di igienizzare
Gli spostamenti all’interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel

| mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se
utilizzati in modo promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti
volante, maniglie, quadri di comando, ecc. Per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso
se ne preveda un uso promiscuo.

TRASPORTO DELLE PERSONE

IL CONDUCENTE E I [F— jW —— ; |

PASSEGGERI CHE UTILIZZANO
UM MEZZO DI TRASPORTO
AZIENDALE (AUTOVETTURE,
FURGONI, CAMION, MEZZI ;
SPECIALI, ECC.) DEVONO '
INDOSSARE LA MASCHERINA i
DI PROTEZIONE DELLE VIE j
RESPIRATORIE IN LORO
DOTAZIONE.

SE IL CONDUCENTE E DA ;
SOLO NELLABITACOLO PUO
EVITARE DI INDOSSARE LA
MASCHERINA.

SU OGNI AUTOMEZZO DEVE
ESSERE SEMPRE DISPONIBILE
UN DISPENSER DI GEL

IGIENIZZANTE.

OGNI GIORNO IL SUI FURGONI E OPPORTUNO VIAGGIARE CON POSTI VUOTI
CONDUCENTE DEL MEZZO ALTERNATI E CON UNA IDONEA AREAZIONE
ESEGUE LA PULIZIA CON

SPECIFICI DETERGENTI DELLE
MANIGLIE DI PORTIERE

E FINESTRINI, VOLANTE,
CAMBIO, ETC.

TUTTI COLORO CHE UTILIZZANO UN AUTOMEZZO
AZIENDALE, PRIMA E DOPO IL SUO UTILIZZO,
DEVONO PULIRSI LE MANI CON LA SOLUZIONE

IGIENIZZANTE.

PRIMA DI SALIRE SUL MEZZO DI TRASPORTO,
INDOSSA VESTITI E SCARPE PULITE, PULISCITI E
IGIENIZZATI LE MANIL.




GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale dell'impresa, si dovra procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, I'impresa
procede immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'impresa collabora con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di
permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, I'impresa potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente
il cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché pud intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente puo fornire ai lavoratori per
evitare la diffusione del contagio.

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'impresa situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti e I'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente
applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie.

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE E CONTROLLO

La verifica e I'eventuale aggiornamento dell’attuazione delle presenti prescrizioni di sicurezza sono a
carico del sottoscritto CSE e dei Datori di Lavoro delle varie imprese presenti.

Nel caso in cui un’impresa e/o lavoratore autonomo non rispetti le prescrizioni sara immediatamente
allontanata dal cantiere.

GESTIONE INTERFERENZE - CRONOPROGRAMMA

Visto nello specifico, il cantiere di cui alla presente, non comporta modifiche al cronoprogramma allegato
al Piano di Sicurezza e Coordinamento generale.

COSTI DI SICUREZZA SPECIFICI

| costi sono valutati in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) e non sono soggetti a ribasso d’asta.
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