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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”
a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

PROGETTO ESECUTIVO
Cronoprogramma degli Interventi

C
o g Descrizione attivita Durata iase 1 P - P
12/ 3 4412/ 3 4|1 /2|3/4]1 2 3[4
1| 0 [INTERVENTI SULLIMPIANTISTICA DEL TRASPORTO A FUNE 120 ggl
2 | 0 |Inizio Lavorn 19
3 | O |Allestimento del cantiers 1g.
4 | O |Piste di Cantiera 50
5 | O |Smobilitazione dal cantiare 240,
6 | 0 |Collaudo impianti - ANSFISA 20.
T | 0 |Collaudo tecnico amministrativo & strutiurale 1g.
B | A [INTERVENTO A: NUOWA SCIOVIA A FUNE ALTA "CIALMA CIMUR™
8 | A |Smontaggio dellimpianto esistente e trasporti nelle aree di cantiere 20g.
10 | A |Revizione Generale dellimpianto smontato a terra 40 g
11| A |Scavi di splateamento/Fondazions 15g.
12 | A |Scavi di ripristino delle aree dell'attuale sciovia 5g.
13 | A |Fondazioni Impianio Elettromeccanico 15g.
14 | A |Linea di Azionamenio/Sicurezza Interrata 10g.
15 | A |Smontaggio delle garitte esistenti e trasporti nelle sedi di ricostruzione 15 g.
16 | A |Garitta di azionamento e controllo a valle 7g
17 | A |Garitta di arionamento e controllo & monte 7o
18| A |Montaggio Impianto Eletiromeccanico 30 g.
19 | A |Impalmatura della fune 1g.
a A |Montaggio degli azionamenti eletirici @ di comando - prove di funzionamento 30 g
— messa in servizio dell'impianto
21 | A |Ripristino delle aree di cantiere 59
22 B INTERVENTO B: LINEA DI ALIMENTAZIONE INTERRATA BT STAZIONE
MOTRICE SCIOVIA E UTENZE CIVILI STAZIONE RINVIO SCIOVIA
23] B |Scavi a sezione obbligata 20 g
24 | B |Linea di slimentazicne interrata-Muova Sciovia 10 0.
25| B |Linea di alimentazione interrata BT 10 g.
26 | B |Montaggio impianto elettrico 50,
27 | B |Ripristino delle area di cantiers 10 g.
=m|C INTERVENTO C: RECUPERI, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI
1
29| C |Rimboschimientio del varco della sciovia esistente 20g.
30 | C |Inerbimenti @ Recuperi ambiantali 20g.




