COMUNE DI MUSSOMELI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Piazza della Repubblica n.1

PROGETTO DEFINITIVO

OTTIMIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SISTEMA SMART DI INNOVAZIONE TECNOLOGICO-SOCIALE
PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI.

R10 CRONOPROGRAMMA

Mussomeli Maggio 2021

IL PRAGETTISTA
(Geom. AI NSoPIAZZA)




1. Cronoprogramma dell’Operazione’

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERA OPERAZIONE
EAS] (ogni casella corrisponde a un bimestre)
2016 2019 2020 2021 2022 2023 2022 2023
X
Progettazione interna
Progettazione esterna NON APPLICABILE
opere pubbliche X | X
Servizi (diversi da
progettazione) — (Dir. X | XX
Lavori/Collaudo)
Forniture NON APPLICABILE

INDICARE | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE FASI DELL’OPERAZIONE




2.1 Cronoprogramma delle singole attivitd/progetti dell’Operazione’

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO
Gara per I'affidamento dei lavori’

Eventi (ogni casella corrisponde a un bimestre)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Procedura di XX
affidamento
X
Stipula Contratto
X

Inizio
lavori/esecuzione

] X
Fine
lavori/esecuzione
e X
Collaudo/certificato
fine lavori/regolare
esecuzione
X

Funzionalita

IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI PIU’ ATTIVITA’/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI opere pubbliche, SERVIZI E/O
FORNITURE,

PREDISPORRE UN CRONOPROGRAMMA PER CIASCUNA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE
3

INDICARE IL TITOLO/OGGETTO DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO DI CUI ALLA CORRISPONDENTE SCHEDA 5.




2.2 Cronoprogramma delle singole attivita/progetti dell’Operazione’

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO
Gara per 'affidamento dei servizi di Direzione Lavori®

Eventi (ogni casella corrisponde a un bimestre)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Procedura di X
affidamento
X
Stipula Contratto
. X
Inizio
lavori/esecuzione
) X
Fine
lavori/esecuzione
Collaudo/certificato X
fine lavori/regolare
esecuzione
X

Funzionalita

IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI PIU’ ATTIVITA’/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI opere pubbliche, SERVIZI E/O
FORNITURE,

PREDISPORRE UN CRONOPROGRAMMA PER CIASCUNA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE
3

INDICARE IL TITOLO/OGGETTO DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO DI CUI ALLA CORRISPONDENTE SCHEDA 5.




2.3 Cronoprogramma delle singole attivita/progetti dell’Operazione’

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO
Gara per I'affidamento dei servizi di Collaudo dei Lavori®
Eventi (ogni casella corrisponde a un bimestre)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Procedura di X
affidamento
X
Stipula Contratto
. X
Inizio
lavori/esecuzione
) X
Fine
lavori/esecuzione
Collaudo/certificato X
fine lavori/regolare
esecuzione
X
Funzionalita

IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI PIU’ ATTIVITA’/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI opere pubbliche, SERVIZI E/O
FORNITURE,

PREDISPORRE UN CRONOPROGRAMMA PER CIASCUNA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE
3

INDICARE IL TITOLO/OGGETTO DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO DI CUI ALLA CORRISPONDENTE SCHEDA 5.
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