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1.  Cronoprogramma dell’Operazione1
 

 

 

 
FASI 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERA OPERAZIONE 
(ogni casella corrisponde a un bimestre) 

 

2016 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2022 
 

2023 

 

Progettazione interna 
               

 
 

 
X                              

 

Progettazione esterna NON APPLICABILE 

 

opere pubbliche 
                    

 X X  
                        

Servizi (diversi da 
progettazione) – (Dir. 
Lavori/Collaudo) 

                     
 

 
X 

 
X 

 
X 

                        

Forniture NON APPLICABILE 

 

 

 

 
 

1 

INDICARE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE FASI DELL’OPERAZIONE 



2.1    Cronoprogramma delle singole attività/progetti  dell’Operazione2
 

 

 
 

 
 
 

Eventi 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO 

Gara per l’affidamento dei lavori3
 

(ogni casella corrisponde a un bimestre) 

  

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

Procedura di 
affidamento 

                    X X                           

 

Stipula Contratto 
                     X                           

Inizio 
lavori/esecuzione 

                     X                           

Fine 
lavori/esecuzione 

                       X                         

Collaudo/certificato 
fine lavori/regolare 
esecuzione 

                       X                         

 

Funzionalità 
                       X                         

 
 
 
 
 

 
2 

IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI PIU’ ATTIVITA’/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI opere pubbliche, SERVIZI E/O 
FORNITURE, 

PREDISPORRE UN CRONOPROGRAMMA PER CIASCUNA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE 
3 

INDICARE IL TITOLO/OGGETTO DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO DI CUI ALLA CORRISPONDENTE SCHEDA 5. 



2.2    Cronoprogramma delle singole attività/progetti  dell’Operazione2
 

 

 
 

 
 
 

Eventi 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO 

Gara per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori3
 

(ogni casella corrisponde a un bimestre) 

  
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Procedura di 
affidamento 

                     X                           

 

Stipula Contratto 
                     X                           

Inizio 
lavori/esecuzione 

                     X                           

Fine 
lavori/esecuzione 

                       X                         

Collaudo/certificato 
fine lavori/regolare 
esecuzione 

                       X                         

 

Funzionalità 
                       X                         

 
 
 
 
 

 
2 

IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI PIU’ ATTIVITA’/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI opere pubbliche, SERVIZI E/O 
FORNITURE, 

PREDISPORRE UN CRONOPROGRAMMA PER CIASCUNA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE 
3 

INDICARE IL TITOLO/OGGETTO DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO DI CUI ALLA CORRISPONDENTE SCHEDA 5. 



2.3    Cronoprogramma delle singole attività/progetti  dell’Operazione2
 

 

 
 

 
 
 

Eventi 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO 

Gara per l’affidamento dei servizi di Collaudo dei Lavori3
 

(ogni casella corrisponde a un bimestre) 

  
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Procedura di 
affidamento 

                      X                          

 

Stipula Contratto 
                      X                          

Inizio 
lavori/esecuzione 

                      X                          

Fine 
lavori/esecuzione 

                       X                         

Collaudo/certificato 
fine lavori/regolare 
esecuzione 

                       X                         

 

Funzionalità 
                       X                         

 

 

IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI PIU’ ATTIVITA’/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI opere pubbliche, SERVIZI E/O 
FORNITURE, 

PREDISPORRE UN CRONOPROGRAMMA PER CIASCUNA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE 
3 

INDICARE IL TITOLO/OGGETTO DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO DI CUI ALLA CORRISPONDENTE SCHEDA 5. 
 

IL RUP 
(Ing. Carmelo ALBA 


