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FASI

SOTTOFASE 1 - Piazza Monti

SOTTOFASE 2 - Piazza Vittoria

SOTTOFASE 3 Piazza Madrice

Descrizione

Inizio Fine Giorni | Giorni lav.

Inizio Fine Giorni| Giorni lav.

Inizio Fine Giorni| Giorni lav.

INCANTIERAMENTO
Predisposizione dellarea di cantiere
Scavi di pulizia dellarea di cantiere
Realizzazione recinzione
Creazione viabilita del cantiere
Apprestamento del cantiere

Installazione baracche- servizi igienici

Allestimento di zone per stoccaggaio materiali- deposito e per impianti fissi

Segnaletica di sicurezza
Impianti a servizio del cantiere
Impianto elettrico e messa a terra
Posa impianto idrico di servizio
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Fognature stradali
Trasporto tubazioni
Scavo
Posa in opera tubazioni
Posa pozzetti- caditoe e camerette
Rinterro e posa manto stradale
Impianto di illuminazione
Scavi
Pozzetti
Stesa cavi elettrici
Allacciamenti e impianto messa a terra
Montaggio pali illuminazione e apparecchi illuminanti
FINITURE
Griglie e caditoie
Viabilita
Sottofondo stradale
Realizzazione di marciapedi
Cordoli e zanelle
Acciotolato
Arredo urbano
Posa in opera pavimentazioni esterne
Piantumazioni e piccoli movimenti terra
Montaggio elementi di arredo esterno
Demolizioni- rimozioni
Demolizione manufatti stradali
Scavo a sezione ristretta
OPERE STRADALI
SMOBILIZZO CANTIERE
Smobilizzo cantiere
Smobilizzo e pulizia cantiere
ATTIVITA DI CANTIERE CON RISCHIO BIOLOGICO

01/08/2021  05/08/2021 4

13/08/2021  21/08/2021 8

21/08/2021  29/08/2021 8

29/08/2021  30/08/2021 1

27/08/2021  01/10/2021 35

01/10/2021  05/10/2021 4
05/08/2021  13/08/2021 8
05/10/2021  10/10/2021 5

01/08/2021  10/10/2021 70

11/10/2021  15/10/2021 4

23/10/2021  31/10/2021 8

31/10/2021  08/11/2021 8

08/11/2021  09/11/2021 1

09/11/2021  09/12/2021 30

09/12/2021  13/12/2021 4
15/10/2021  23/10/2021 8
13/12/2021  18/12/2021 5

11/10/2021  18/12/2021 68

19/12/2021  23/12/2021 4

02/01/2022  17/01/2022 15

17/01/2022  29/01/2022 12

29/01/2022  31/01/2022 2

01/02/2022  19/03/2022 46

19/03/2022  24/03/2022 5

23/12/2021  02/01/2022 10

24/03/2022  29/03/2022 5

19/12/2021  29/03/2022 100




