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Descrizione Inizio Fine Giorni Giorni lav. Inizio Fine Giorni Giorni lav. Inizio Fine Giorni Giorni lav.

INCANTIERAMENTO 1 01/08/2021 05/08/2021 4 11/10/2021 15/10/2021 4 19/12/2021 23/12/2021 4

    Predisposizione dellarea di cantiere

        Scavi di pulizia dellarea di cantiere

        Realizzazione recinzione

        Creazione viabilità del cantiere

    Apprestamento del cantiere

        Installazione baracche- servizi igienici

        Allestimento di zone per stoccaggaio materiali- deposito e per impianti fissi

        Segnaletica di sicurezza

    Impianti a servizio del cantiere

        Impianto elettrico e messa a terra

        Posa impianto idrico di servizio

OPERE DI URBANIZZAZIONE

    Fognature stradali 3 13/08/2021 21/08/2021 8 23/10/2021 31/10/2021 8 02/01/2022 17/01/2022 15

        Trasporto tubazioni

        Scavo

        Posa in opera tubazioni

        Posa pozzetti- caditoe e camerette

        Rinterro e posa manto stradale

    Impianto di illuminazione 4 21/08/2021 29/08/2021 8 31/10/2021 08/11/2021 8 17/01/2022 29/01/2022 12

        Scavi 

        Pozzetti

        Stesa cavi elettrici

        Allacciamenti e impianto messa a terra

        Montaggio pali illuminazione e apparecchi illuminanti

    FINITURE 5 29/08/2021 30/08/2021 1 08/11/2021 09/11/2021 1 29/01/2022 31/01/2022 2

        Griglie e caditoie

    Viabilità 6 27/08/2021 01/10/2021 35 09/11/2021 09/12/2021 30 01/02/2022 19/03/2022 46

        Sottofondo stradale

        Realizzazione di marciapedi

        Cordoli e zanelle

        Acciotolato

    Arredo urbano 7 01/10/2021 05/10/2021 4 09/12/2021 13/12/2021 4 19/03/2022 24/03/2022 5

        Posa in opera pavimentazioni esterne

        Piantumazioni e piccoli movimenti terra

        Montaggio elementi di arredo esterno

    Demolizioni- rimozioni 2 05/08/2021 13/08/2021 8 15/10/2021 23/10/2021 8 23/12/2021 02/01/2022 10

        Demolizione manufatti stradali

        Scavo a sezione ristretta

OPERE STRADALI

SMOBILIZZO CANTIERE 8 05/10/2021 10/10/2021 5 13/12/2021 18/12/2021 5 24/03/2022 29/03/2022 5

    Smobilizzo cantiere

        Smobilizzo e pulizia cantiere

ATTIVITÀ DI CANTIERE CON RISCHIO BIOLOGICO 0 01/08/2021 10/10/2021 70 11/10/2021 18/12/2021 68 19/12/2021 29/03/2022 100

F A S I SOTTOFASE 1 - Piazza Monti SOTTOFASE 2 - Piazza Vittoria SOTTOFASE 3 Piazza Madrice


